



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สส.สทท. ปจ. 1/4โครงการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,540,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-01-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดนและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น

ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาระหว่างท้องถิ่นต่อท้องถิ่น

สภากรุงเทพมหานครจึงเล็งเห็นว่าความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นด้วยการเรียนรู้ ช่วยเหลือ

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น การที่ท้องถิ่นประเทศต่าง ๆ

มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือระดับทวิภาคี

(Bilateral Cooperation) ระหว่างหน่วยงานในระดับเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างเมือง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาาร่วมกัน

สภากรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการสภามานที่เมืองน้องเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสภานิติบัญญัติของเมืองสำคัญในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติของเมืองต่าง ๆ

ปัจจุบัน สภากรุงเทพมหานครได้มีการลงนามในข้อตกลงเป็นสภามานที่เมืองน้องและความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองในต่างประเทศ จำนวน ๑๗ เมือง จาก ๙ ประเทศ ประกอบด้วย (๑) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๖ เมือง ได้แก่ นครคุนหมิง นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง เมืองแต้จิ๋ว เมืองหางโจว และนครฉงชิ่ง (๒)

ประเทศมองโกเลีย จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ กรุงอูลานบาตอร์ (๓) ราชอาณาจักรสวีเดน จำนวน ๓ เมือง ได้แก่ เทศบาลรากุนด์า เทศบาลโซเลฟทีโอ

และเมืองออสเตอร์ซุนด์ (๔) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ กรุงฮานอย (๕) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ จังหวัดฟูกูโอกะ

(๖) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๒ เมือง ได้แก่ กรุงโซล และมหานครอินชอน (๗) สาธารณรัฐตุรกี จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ กรุงอิสตันบูล (๘)

ราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ เมืองเซอร์ดาล และ (๙) สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ นครลอสแอนเจลิส นอกจากนี้

ยังมีการติดต่อประสานงานและให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาเมืองต่างประเทศในการเดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามานนครของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คำปรึกษาหารือ แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามานนครประเทศต่าง ๆ

3. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรเอกชน

และกลุ่มประชาชนหรือสมาคมในกรุงเทพมหานครที่บ้นครที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์สภามานที่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร

4. เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสภาของเมืองในต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากต่างประเทศ

ตามข้อตกลงที่มีการลงนามร่วมกันระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภามานนครประเทศต่าง ๆ จำนวน ๑๗ เมือง ประกอบด้วย

๑.๑ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑.๒ เทศบาลรากุนด์า ราชอาณาจักรสวีเดน

๑.๓ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย

๑.๔ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑.๕ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๑.๖ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑.๗ มหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

๑.๘ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

๑.๙ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

๑.๑๐ เมืองเซอร์ดาล ราชอาณาจักรนอร์เวย์

๑.๑๑ เทศบาลโซเลฟทีโอ ราชอาณาจักรสวีเดน

๑.๑๒ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

๑.๑๓ เมืองแต้จิ๋ว สาธารณรัฐประชาชนจีน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๑.๑๔ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ๑.๑๕ เมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ๑.๑๖ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
- ๑.๑๗ เมืองออสเตอร์ซุนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสถาบันที่เมืองนอกรอกเหนือจากการต้อนรับ เช่น การจัดประชุมระหว่างเมือง การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนาความสัมพันธ์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ ขยายขอบเขตเครือข่ายความสัมพันธ์สถาบันที่เมืองนอกรอกกับสภามหานครต่าง ๆ ทั่วโลก โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานกรุงเทพฯ รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแนะนำตัวผู้แทนสำนักงานฯ		
	คนปัจจุบัน ในวันที่ 14 มีนาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2565 :		
	อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาและการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค		
	โควิด-19 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์		
	เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2565 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา		
	พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับสมาพันธ์จังหวัดฟุกุโอกะเพื่อความสัมพันธ์อันมิตรไทย-ญี่ปุ่นเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร		
	ของนายเก็นจิ นิเอเดะ รองประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ และประธานสมาคมสมาพันธ์จังหวัดฟุกุโอกะเพื่อความสัมพันธ์อันมิตรไทย-ญี่ปุ่น		
	ร่วมกับคณะเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคฝีดาษลิง		
	หรือโรคฝีดาษวานร (Monkeypox Virus) ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์		
	เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2565 : เสร็จสิ้นการให้การต้อนรับสมาพันธ์จังหวัดฟุกุโอกะเพื่อความสัมพันธ์อันมิตรไทย-ญี่ปุ่นด้วยความเรียบร้อย		
	อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา		
	พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 27/09/2565 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารของสภากรุงเทพมหานคร
 ร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 ภายในประเทศไทยและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาเป็นอุปสรรคในการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศในฐานะ
 แขกของสภากรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สส.กท.ม. ปจ. 1/4โครงการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,540,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-01-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดนและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น

ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาระหว่างท้องถิ่นต่อท้องถิ่น

สภากรุงเทพมหานครจึงเล็งเห็นว่าความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นด้วยการเรียนรู้ ช่วยเหลือ

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหในระดับท้องถิ่น การที่ท้องถิ่นประเทศต่าง ๆ

มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือระดับทวิภาคี (Bilateral Cooperation) ระหว่างหน่วยงานในระดับเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนอันมีประสิทธิผลระหว่างเมือง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา

□□ สภากรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการสถาบันที่เมืองน้องเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสภานิติบัญญัติของเมืองสำคัญในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติของเมืองต่าง ๆ

ปัจจุบัน สภากรุงเทพมหานครได้มีการลงนามในข้อตกลงเป็นสถาบันที่เมืองน้องและความสัมพันธ์อันมิตรกับเมืองในต่างประเทศ จำนวน ๑๗ เมือง จาก ๙ ประเทศ ประกอบด้วย (๑) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๖ เมือง ได้แก่ นครคุนหมิง นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง เมืองแต้จิ๋ว เมืองหังโจว และนครฉงชิ่ง (๒) ประเทศมองโกเลีย จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ กรุงอูลานบาตอร์ (๓) ราชอาณาจักรสวีเดน จำนวน ๓ เมือง ได้แก่ เทศบาลรากุนด์า เทศบาลโซเลฟท์โฮ

และเมืองออสเตอร์ซุนด์ (๔) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ กรุงฮานอย (๕) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ จังหวัดฟูกูโอกะ (๖) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๒ เมือง ได้แก่ กรุงโซล และมหานครอินชอน (๗) สาธารณรัฐตุรกี จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ กรุงอิสตันบูล (๘) ราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ เมืองเซิร์คาล และ (๙) สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ นครลอสแอนเจลิส นอกจากนี้

ยังมีการติดต่อประสานงานและให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาเมืองต่างประเทศในการเดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คำปรึกษาหารือ แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครประเทศต่าง ๆ

3. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรเอกชน

และกลุ่มประชาชนหรือสมาคมในกรุงเทพมหานครที่บ้นครที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์สถาบันที่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร

4. เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสภาของเมืองในต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากต่างประเทศ

ตามข้อตกลงที่มีการลงนามร่วมกันระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภามหานครประเทศต่าง ๆ จำนวน ๑๗ เมือง ประกอบด้วย □

๑.๑ □ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน □

๑.๒ □ เทศบาลรากุนด์า ราชอาณาจักรสวีเดน □

๑.๓ □ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย □

๑.๔ □ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน □

๑.๕ □ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม □

๑.๖ □ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน □

๑.๗ □ มหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี □

๑.๘ □ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี □



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๑.๙ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
- ๑.๑๐ เมืองเซอร์คาล ราชอาณาจักรนอร์เวย์
- ๑.๑๑ เทศบาลโซเลฟทีโอ ราชอาณาจักรสวีเดน
- ๑.๑๒ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
- ๑.๑๓ เมืองแต้จิ๋ว สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ๑.๑๔ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ๑.๑๕ เมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ๑.๑๖ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
- ๑.๑๗ เมืองออสเตอร์ซุนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสถาบันที่เมืองน่องนอกเหนือจากการต้อนรับ เช่น การจัดประชุมระหว่างเมือง การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนาความสัมพันธ์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ ขยายขอบเขตเครือข่ายความสัมพันธ์สถาบันที่เมืองน่องกับสภามหานครต่าง ๆ ทั่วโลก โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภามหานครกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานกรุงเทพฯ รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวผู้แทนสำนักงานฯ		
	คนปัจจุบัน ในวันที่ 14 มีนาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2565 :		
	อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาและการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร		
	คโควิด-19 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์		
	เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2565 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา		
	พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับสมาพันธ์จังหวัดภูเก็ตเพื่อความสัมพันธ์อันมิตรไทย-ญี่ปุ่นเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร		
	ของนายเก็นจิ นีโอะ รองประธานสภาจังหวัดภูเก็ต และประธานสมาคมสมาพันธ์จังหวัดภูเก็ตเพื่อความสัมพันธ์อันมิตรไทย-ญี่ปุ่น		
	ร่วมกับคณะเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคฝีดาษลิง		
	หรือโรคฝีดาษวานร (Monkeypox Virus) ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์		
	เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 22/08/2565 : เสร็จสิ้นการให้การต้อนรับสมาชิกจังหวัดภูเก็ตเพื่อความสัมพันธ์อันมิตรไทย-ญี่ปุ่นด้วยความเรียบร้อย
 อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา
 พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสมาชิกเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ครัดติ : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2565 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารของสภากรุงเทพมหานคร
 ร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 ภายในประเทศไทยและภายในเมืองของสมาชิกเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาเป็นอุปสรรคในการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศในฐานะ
 แขกของสภากรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สสส.กทม. ปจ. 1/4โครงการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 01000000-2475 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,540,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-01-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 ได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดนและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น
 ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาระหว่างท้องถิ่นต่อท้องถิ่น
 สภากรุงเทพมหานครจึงเล็งเห็นว่าความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นด้วยการเรียนรู้ ช่วยเหลือ
 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหในระดับท้องถิ่น การที่ท้องถิ่นประเทศต่าง ๆ
 มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือระดับทวิภาคี
 (Bilateral Cooperation) ระหว่างหน่วยงานในระดับเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างเมือง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
 สภากรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการสถาบันที่เมืองน้องเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
 ร่วมมือกับสถาบันนิติบัญญัติของเมืองสำคัญในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติของเมืองต่าง ๆ
 ปัจจุบัน สภากรุงเทพมหานครได้มีการลงนามในข้อตกลงเป็นสถาบันที่เมืองน้องและความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองในต่างประเทศ จำนวน ๑๗ เมือง จาก ๙
 ประเทศ ประกอบด้วย (๑) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๖ เมือง ได้แก่ นครคุนหมิง นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง เมืองแต้จิ๋ว เมืองหังโจว และนครฉงชิ่ง (๒)
 ประเทศมองโกเลีย จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ กรุงอูลานบาตอร์ (๓) ราชอาณาจักรสวีเดน จำนวน ๓ เมือง ได้แก่ เทศบาลรากุนด์า เทศบาลโซเลฟท์โฮ
 และเมืองออสเตอร์ซุนด์ (๔) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ กรุงฮานอย (๕) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ จังหวัดฟูกูโอกะ
 (๖) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๒ เมือง ได้แก่ กรุงโซล และมหานครอินชอน (๗) สาธารณรัฐตุรกี จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ กรุงอิสตันบูล (๘)
 ราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ เมืองเซอร็อล และ (๙) สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ นครลอสแอนเจลิส นอกจากนี้
 ยังมีการติดต่อประสานงานและให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาชิกเมืองต่างประเทศในการเดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
 ประสบการณ์การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คำปรึกษาหารือ แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครประเทศต่าง ๆ
3. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรเอกชน
และกลุ่มประชาชนหรือสมาคมในกรุงเทพมหานครกับนครที่มีสถาปนาความสัมพันธ์สถาบันที่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร
4. เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสภาของเมืองในต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาชิกเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากต่างประเทศ
ตามข้อตกลงที่มีการลงนามร่วมกันระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภามหานครประเทศต่าง ๆ จำนวน ๑๗ เมือง ประกอบด้วย
- ๑.๑ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ๑.๒ เทศบาลรากุนด์า ราชอาณาจักรสวีเดน
- ๑.๓ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๑.๔ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ๑.๕ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- ๑.๖ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ๑.๗ มหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
- ๑.๘ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
- ๑.๙ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
- ๑.๑๐ เมืองเชอร์คัล ราชอาณาจักรนอร์เวย์
- ๑.๑๑ เทศบาลโซเลฟทีโอ ราชอาณาจักรสวีเดน
- ๑.๑๒ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
- ๑.๑๓ เมืองแต้จิ๋ว สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ๑.๑๔ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ๑.๑๕ เมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ๑.๑๖ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
- ๑.๑๗ เมืองออสเตอร์ซุนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสถาบันที่เมืองนอกรอเนื่องจากการต้อนรับ เช่น การจัดประชุมระหว่างเมือง การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนาความสัมพันธ์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ ขยายขอบเขตเครือข่ายความสัมพันธ์สถาบันที่เมืองนอกร่วมกับสภามหานครต่าง ๆ ทั่วโลก โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานกรุงเทพฯ รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแนะนำตัวผู้แทนสำนักงานฯ		
	คนปัจจุบัน ในวันที่ 14 มีนาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2565 :		
	อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาและการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร		
	คโควิด-19 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านทางออนไลน์		
	เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2565 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา		
	พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับสมาพันธ์จังหวัดฟูกูโอกะเพื่อความสัมพันธ์อันมิตรไทย-ญี่ปุ่นเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร		





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ของนายเก็นจิ นิเอเดะ รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ และประธานสมาคมสมาพันธ์จังหวัดฟูกูโอกะเพื่อความสัมพันธ์อันมิตรไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับคณะเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคฝีดาษลิง หรือโรคฝีดาษวานร (Monkeypox Virus) ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
:: 22/08/2565 : เสร็จสิ้นการให้การต้อนรับสมาพันธ์จังหวัดฟูกูโอกะเพื่อความสัมพันธ์อันมิตรไทย-ญี่ปุ่นด้วยความเรียบร้อย

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
:: 27/09/2565 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารของสภากรุงเทพมหานคร

ร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในประเทศไทยและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาเป็นอุปสรรคในการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สส.สท.ม. ปจ. 1/4โครงการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,540,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-01-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดนและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น

ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาระหว่างท้องถิ่นต่อท้องถิ่น

สภากรุงเทพมหานครจึงเล็งเห็นว่าความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นด้วยการเรียนรู้ ช่วยเหลือ

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหในระดับท้องถิ่น การที่ท้องถิ่นประเทศต่าง ๆ

มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือระดับทวิภาคี

(Bilateral Cooperation) ระหว่างหน่วยงานในระดับเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างเมือง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกัน

□□สภากรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการสภามานที่เมืองน้องเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสภานิติบัญญัติของเมืองสำคัญในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติของเมืองต่าง ๆ

ปัจจุบัน สภากรุงเทพมหานครได้มีกรลงนามในข้อตกลงเป็นสภามานที่เมืองน้องและความสัมพันธ์อันมิตรกับเมืองในต่างประเทศ จำนวน ๑๗ เมือง จาก ๙ ประเทศ ประกอบด้วย (๑) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๖ เมือง ได้แก่ นครคุนหมิง นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง เมืองแต้จิ๋ว เมืองหวังโจว และนครฉงชิ่ง (๒)

ประเทศมองโกเลีย จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ กรุงอูลานบาตอร์ (๓) ราชอาณาจักรสวีเดน จำนวน ๓ เมือง ได้แก่ เทศบาลรากุนด์า เทศบาลโซเลฟท์โฮ

และเมืองออสเตอร์ซุนด์ (๔) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ กรุงฮานอย (๕) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ จังหวัดฟูกูโอกะ

(๖) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๒ เมือง ได้แก่ กรุงโซล และมหานครอินชอน (๗) สาธารณรัฐตุรกี จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ กรุงอิสตันบูล (๘)

ราชอาณาจักรนอร์เวย์ จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ เมืองเซอร์ดาล และ (๙) สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ เมือง ได้แก่ นครลอสแอนเจลิส นอกจากนี้

ยังมีการติดต่อประสานงานและให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาเมืองต่างประเทศในการเดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ

ประสบการณ์การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามานนครของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คำปรึกษาหารือ และนำแนวทางแก้ไขปัญหามา

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามานนครประเทศต่าง ๆ

3. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรเอกชน

และกลุ่มประชาชนหรือสมาคมในกรุงเทพมหานครกับนครที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์สภามานที่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร

4. เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสภาของเมืองในต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ดำเนินการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากต่างประเทศ ตามข้อตกลงที่มีการลงนามร่วมกันระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภามหานครประเทศต่าง ๆ จำนวน ๑๗ เมือง ประกอบด้วย
- ๑.๑ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 - ๑.๒ เทศบาลรากุนดา ราชาอาณาจักรสวีเดน
 - ๑.๓ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
 - ๑.๔ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 - ๑.๕ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 - ๑.๖ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 - ๑.๗ มหานครอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี
 - ๑.๘ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 - ๑.๙ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 - ๑.๑๐ เมืองเซอร์คัล ราชาอาณาจักรนอร์เวย์
 - ๑.๑๑ เทศบาลโซเลฟทีโอ ราชาอาณาจักรสวีเดน
 - ๑.๑๒ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
 - ๑.๑๓ เมืองแต้จิ๋ว สาธารณรัฐประชาชนจีน
 - ๑.๑๔ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 - ๑.๑๕ เมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
 - ๑.๑๖ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
 - ๑.๑๗ เมืองออสเตอร์ซุนด์ ราชาอาณาจักรสวีเดน
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสถาบันที่เมืองนอกร่วมกันจากการต้อนรับ เช่น การจัดประชุมระหว่างเมือง การจัดการประชุมเผยแพร่ความสัมพันธ์ การจัดการกิจกรรมครบรอบวันสถาปนาความสัมพันธ์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ ขยายขอบเขตเครือข่ายความสัมพันธ์สถาบันที่เมืองนอกร่วมกับสภามหานครต่าง ๆ ทั่วโลก โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานกรุงเทพฯ รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแนะนำตัวผู้แทนสำนักงานฯ		
	คนปัจจุบัน ในวันที่ 14 มีนาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2565 :		
	อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาและการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โควิด-19 ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย

23/07/2565 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา
พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับสมาพันธ์จังหวัดฟุกุโอกะเพื่อความสัมพันธ์อันมิตรไทย-ญี่ปุ่นเกี่ยวกับกำหนดการการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร
ของนายเก็นจิ นิเอดะ รองประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ และประธานสมาคมสมาพันธ์จังหวัดฟุกุโอกะเพื่อความสัมพันธ์อันมิตรไทย-ญี่ปุ่น
ร่วมกับคณะเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคฝีดาษลิง
หรือโรคฝีดาษวานร (Monkeypox Virus) ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย

22/08/2565 : เสร็จสิ้นการให้การต้อนรับสมาพันธ์จังหวัดฟุกุโอกะเพื่อความสัมพันธ์อันมิตรไทย-ญี่ปุ่นด้วยความเรียบร้อย

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญา
พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภายในกรุงเทพมหานครและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย

27/09/2565 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารของสภากรุงเทพมหานคร

ร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ภายในประเทศไทยและภายในเมืองของสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นคู่สัญญาเป็นอุปสรรคในการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศในฐานะ
แขกของสภากรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

