



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด

รหัสโครงการ... : 02000000-2468

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทบุคคลากร และงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 28,863,500 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 591,612.36 บาท คิดเป็น 2.05%			
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 8,644,837.53 บาท คิดเป็น 10.91%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2565 : มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 13,623,873.63 บาท คิดเป็น 17.19%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 18,555,393.99 บาท คิดเป็น 23.41%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 23,487,048.15 บาท คิดเป็น 29.63%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 28,783,168.78 บาท คิดเป็น 36.32%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 51,009,600.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 34,458,119.46 บาท คิดเป็น 43.47%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 30/05/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,275,000.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 47,606,754.70 บาท คิดเป็น 60.05% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/06/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,275,000.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 52,486,805.30 บาท คิดเป็น 66.21% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/07/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,275,000.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 57,956,969.74 บาท คิดเป็น 73.11% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/08/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,275,000.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 64,063,576.15 บาท คิดเป็น 80.81% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 21/09/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 72,056,044.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 70,298,528.82 บาท คิดเป็น 97.56% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 72,056,044.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 70,298,528.82 บาท คิดเป็น 98.00% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

