



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.2 กิจกรรมการติดตามนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 02000000-2469

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน การติดตามนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง การติดตามนโยบายโดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการที่กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้น จำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจราจรและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร
5. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการพัฒนาและช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุป รวบรวม

รายงานผลนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 1.2 ระดับความสำเร็จของการติดตามนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2565 : ได้เขียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/6430 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2565 : เชิญผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการติดตามนโยบายเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร		
	ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2565 : ติดตาม ผว.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผว.กทม. แล้ว 4 สำนัก จาก 16 สำนัก ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. และ สนอ.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/01/2566 : ติดตาม ผว.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผว.กทม. แล้ว 8 สำนัก จาก 16 สำนัก ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. สนอ. สนท. สนน. สพส. และ สนค.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ติดตาม ผว.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผว.กทม. แล้ว 13 สำนัก ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. สนอ. สนท. สนน. สพส. สนค. สกจ. สพข. สนย. สกก. สปก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/02/2566 : ติดตาม ผว.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผว.กทม. แล้ว 13 สำนัก ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. สนอ. สนท. สนน. สพส. สนค. สกจ. สพข. สนย. สกก. สปก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/03/2566 : 1. ติดตาม ผว.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผว.กทม. แล้ว ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. สนอ. สนท. สนน. สพส. สนค. สกจ. สพข. สนย. สกก. สปก. สนม. สจส.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สนค.สวท. สกจ. สพข. สนย. สกก. สปก. สนม. สจส. สนศ. สนพ. สธก. สงต.สปส. สदन. สกต.

2. คัดเลือกโครงการสำคัญตามนโยบาย จำนวน 6 โครงการ

3. มีหนังสือติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ทั้ง 6 ศูนย์

4. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ ผ่านทางอีเมล

5. สผว. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ นำเรียน ผว.กทม. ตามหนังสือเลขที่ กท 0200/ม./161/2566

6. สสส. สนท. สจส. สกก. สนอ. สพส. ส่งรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน 6 ศูนย์ ประจำเดือน พ.ค. 2566 ผ่านทางอีเมล

7. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ผว.กทม. และ รผว.กทม. ทราบ และเร่งรัดหน่วยงานดำเนินโครงการฯ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

8. รผว.กทม. ได้ส่งการท้วงท้วงให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 22/09/2566 :

1. ติดตาม ผว.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผว.กทม. แล้ว ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. สนอ. สนท. สนน. สพส.

สนค.สวท. สกจ. สพข. สนย. สกก. สปก. สนม. สจส. สนศ. สนพ. สธก. สงต.สปส. สदन. สกต. สปท.

2. คัดเลือกโครงการสำคัญตามนโยบาย จำนวน 6 โครงการ

3. มีหนังสือติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ทั้ง 6 ศูนย์

4. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ ผ่านทางอีเมล

5. สผว. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ นำเรียน ผว.กทม. ตามหนังสือเลขที่ กท 0200/ม./161/2566 ลงวันที่ 14

ก.ค. 2566

6. สสส. สนท. สจส. สกก. สนอ. สพส. ส่งรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน 6 ศูนย์ ประจำเดือน พ.ค. 2566 ผ่านทางอีเมล

7. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ผว.กทม. และ รผว.กทม. ทราบ และเร่งรัดหน่วยงานดำเนินโครงการฯ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

8. รผว.กทม. ได้ส่งการท้วงท้วงให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

9. อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกสรุปรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฯ และผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของ ผว.กทม.

จำนวน 6 โครงการเสนอ ผอ.กทม. ทราบ (จะรายงานภายในเดือน ก.ย. 2566 ทั้งนี้ต้องรอหน่วยงานรายงานใน DP ให้ครบก่อน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.2 กิจกรรมการติดตามนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 02000000-2469

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน

การติดตามนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง การติดตามนโยบายโดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการที่กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้น

จำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร

2. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจราจรและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

4. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร

5. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

6. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการพัฒนาและช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุป รวบรวม

รายงานผลนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.มหานคร
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 1.2 ระดับความสำเร็จของการติดตามนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2565 : ได้เวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/6430 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2565 : เชิญผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการติดตามนโยบายเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร
ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสุทัศน์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2565 : ติดตาม ผ.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผ.กทม. แล้ว 4 สำนัก จาก 16 สำนัก ได้แก่ สวพ.
สยป. สสส. และ สนอ.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 23/01/2566 : ติดตาม ผ.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผ.กทม. แล้ว 8 สำนัก จาก 16 สำนัก ได้แก่ สวพ.
สยป. สสส. สนอ. สนท. สนน. สพส. และ สนค.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: ติดตาม ผ.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผ.กทม. แล้ว 13 สำนัก ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. สนอ. สนท.
สนน. สพส. สนค. สกจ. สพข. สนย. สกก. สปก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 28/02/2566 : ติดตาม ผ.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผ.กทม. แล้ว 13 สำนัก ได้แก่ สวพ. สยป. สสส.
สนอ. สนท. สนน. สพส. สนค. สกจ. สพข. สนย. สกก. สปก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 22/03/2566 : 1. ติดตาม ผ.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผ.กทม. แล้ว ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. สนอ.
สนท. สนน. สพส. สนค. สกจ. สพข. สนย. สกก. สปก. สนม. สจส.
2. คัดเลือกโครงการสำคัญตามนโยบาย จำนวน 6 โครงการ
3. มีหนังสือติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ทั้ง 6 ศูนย์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 21/04/2566 :
1. ติดตาม ผ.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผ.กทม. แล้ว ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. สนอ. สนท. สนน. สพส.
สนค. สวท. สกจ. สพข. สนย. สกก. สปก. สนม. สจส. สนค. สนพ.
2. คัดเลือกโครงการสำคัญตามนโยบาย จำนวน 6 โครงการ
3. มีหนังสือติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ทั้ง 6 ศูนย์
4. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ ผ่านทางอีเมล
5. สผว. อยู่ระหว่างรวบรวมผลและวิเคราะห์ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์
หมายเหตุ : ได้แก่โครงการสำคัญตามนโยบายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ด้านการจราจร จำนวน 1 โครงการ
เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ
เดิม "โครงการจ้างศึกษาวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการจราจรและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดอย่างเป็นระบบในพื้นที่ กทม. ระยะเร่งด่วน"
เป็น "โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ กทม."
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 22/05/2566 :
1. ติดตาม ผ.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผ.กทม. แล้ว ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. สนอ. สนท. สนน. สพส.
สนค. สวท. สกจ. สพข. สนย. สกก. สปก. สนม. สจส. สนค. สนพ.
2. คัดเลือกโครงการสำคัญตามนโยบาย จำนวน 6 โครงการ
3. มีหนังสือติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ทั้ง 6 ศูนย์
4. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ ผ่านทางอีเมล
5. สผว. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ นำเรียน ผ.กทม. ตามหนังสือเลขที่ กท 0200/ม./161/2566
หมายเหตุ : ได้แก่โครงการสำคัญตามนโยบายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ด้านการจราจร จำนวน 1 โครงการ
เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ
เดิม "โครงการจ้างศึกษาวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการจราจรและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดอย่างเป็นระบบในพื้นที่ กทม. ระยะเร่งด่วน"
เป็น "โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ กทม."
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 22/06/2566 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ติดตาม ผ.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผ.กทม. แล้ว ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. สนอ. สนท. สนน. สพส. สนค.สวท. สกจ. สพข. สนย. สกค. สปก. สงม. สจส. สนศ. สนพ. สศก. สงต.
2. คัดเลือกโครงการสำคัญตามนโยบาย จำนวน 6 โครงการ
3. มีหนังสือติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ทั้ง 6 ศูนย์
4. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ ผ่านทางอีเมล
5. สผว. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ นำเรียน ผ.กทม. ตามหนังสือเลขที่ กท 0200/ม./161/2566
6. สสส. สนท. สจส. สกค. สนอ. สพส. ส่งรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน 6 ศูนย์ ประจำเดือน พ.ค. 2566 ผ่านทางอีเมล

หมายเหตุ : ได้แก่โครงการสำคัญตามนโยบายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ด้านการจรรยา จำนวน 1 โครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ

เดิม "โครงการจ้างศึกษาวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการจรรยาและแก้ไขปัญหาการจรรยาติดขัดอย่างเป็นระบบในพื้นที่ กทม. ระยะเร่งด่วน" เป็น "โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ กทม."

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11

1. ติดตาม ผ.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผ.กทม. แล้ว ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. สนอ. สนท. สนน. สพส. สนค.สวท. สกจ. สพข. สนย. สกค. สปก. สงม. สจส. สนศ. สนพ. สศก. สงต.
2. คัดเลือกโครงการสำคัญตามนโยบาย จำนวน 6 โครงการ
3. มีหนังสือติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ทั้ง 6 ศูนย์
4. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ ผ่านทางอีเมล
5. สผว. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ นำเรียน ผ.กทม. ตามหนังสือเลขที่ กท 0200/ม./161/2566
6. สสส. สนท. สจส. สกค. สนอ. สพส. ส่งรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน 6 ศูนย์ ประจำเดือน พ.ค. 2566 ผ่านทางอีเมล
7. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ผ.กทม. และ รผว.กทม. ทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

1. ติดตาม ผ.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผ.กทม. แล้ว ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. สนอ. สนท. สนน. สพส. สนค.สวท. สกจ. สพข. สนย. สกค. สปก. สงม. สจส. สนศ. สนพ. สศก. สงต.สปส. สตน. สกต.
2. คัดเลือกโครงการสำคัญตามนโยบาย จำนวน 6 โครงการ
3. มีหนังสือติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ทั้ง 6 ศูนย์
4. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ ผ่านทางอีเมล
5. สผว. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ นำเรียน ผ.กทม. ตามหนังสือเลขที่ กท 0200/ม./161/2566
6. สสส. สนท. สจส. สกค. สนอ. สพส. ส่งรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน 6 ศูนย์ ประจำเดือน พ.ค. 2566 ผ่านทางอีเมล
7. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ผ.กทม. และ รผว.กทม. ทราบ และเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการโครงการฯ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
8. รผว.กทม. ได้ส่งการท้วงติงให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13

1. ติดตาม ผ.กทม. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผ.กทม. แล้ว ได้แก่ สวพ. สยป. สสส. สนอ. สนท. สนน. สพส. สนค.สวท. สกจ. สพข. สนย. สกค. สปก. สงม. สจส. สนศ. สนพ. สศก. สงต.สปส. สตน. สกต. สปท.
2. คัดเลือกโครงการสำคัญตามนโยบาย จำนวน 6 โครงการ
3. มีหนังสือติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ทั้ง 6 ศูนย์
4. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ ผ่านทางอีเมล
5. สผว. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ จำนวน 6 ศูนย์ นำเรียน ผ.กทม. ตามหนังสือเลขที่ กท 0200/ม./161/2566 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2566
6. สสส. สนท. สจส. สกค. สนอ. สพส. ส่งรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน 6 ศูนย์ ประจำเดือน พ.ค. 2566 ผ่านทางอีเมล
7. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ผ.กทม. และ รผว.กทม. ทราบ และเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการโครงการฯ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
8. รผว.กทม. ได้ส่งการท้วงติงให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
9. อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกสรุปรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฯ และผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ ผ.กทม. จำนวน 6 โครงการเสนอ ผ.กทม. ทราบ (จะรายงานภายในเดือน ก.ย. 2566 ทั้งนี้ต้องรอหน่วยงานรายงานใน DP ให้ครบก่อน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

