



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.4 กิจกรรมการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

รหัสโครงการ... : 02000000-2474 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ / กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

-โครงการ หมายถึง โครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำคัญ ที่ได้จากการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบรายงาน/ภาพประกอบ เช่น

- (1) โครงการที่ดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค
- (2) ขอสั่งการ
- (3) ผลดำเนินการของหน่วยงาน/ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
- (4) ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งาน คืบหน้า และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

-ผู้บริหาร หมายถึง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

-ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เดือนตุลาคม 2565 ถึง สิงหาคม 2566

จัดเก็บข้อมูลรายงานการติดตามโครงการตามนโยบาย ที่สำคัญและการปฏิบัติราชการของผู้บริหารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

รูปแบบการติดตามข้อมูล ประกอบด้วย

1. วันเดือนปีการรายงานผลโครงการ
2. โครงการที่ดำเนินการและมีปัญหา/อุปสรรค
3. ขอสั่งการให้ดำเนินการ/การประชุม/การลงพื้นที่
4. ผลดำเนินการของหน่วยงาน/ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
5. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งานคืบหน้า
6. ชื่อ/เบอร์ติดต่อ ผู้ประสานงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ
2. คัดเลือกโครงการตามนโยบายที่สำคัญเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสรุปรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนประกอบการตัดสินใจของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
3. นำเข้าข้อมูลการรายงานผลโครงการตามนโยบายที่สำคัญสำหรับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
4. สรุปข้อมูลโครงการนำเรียนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด
5. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีขอสั่งการ/ประชุมติดตาม/ลงพื้นที่การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร และจัดเก็บรายงานผลในระบบสารสนเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.4 ร้อยละความสำเร็จในการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2565 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2565 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2565 : ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมสำหรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

- นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- (1) การปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง สสส.
- (2) การจัดทำพื้นที่สีเขียว กรุงเทพฯ 15 นาที สสส.
- รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- (3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 สนย.
- (4) โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะพานงาม ระยะที่ 2 สนย.
- รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- (5) Telemed การทำ sandbox การทำรถ motor lance การทำรถ mobillance สนพ.
- (6) ศบส. พลัส สนอ.
- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- (7) โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) สนศ.
- (8) กิจกรรมพัฒนาลานกีฬา สนอ.

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: โครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร Key Project จำนวน 8 โครงการ ที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคัดเลือก ดังนี้

- นายจ๊กกพันธ์ วัฒนาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- (1) การปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง สสส.
- (2) การจัดทำพื้นที่สีเขียว กรุงเทพฯ 15 นาที สสส.
- รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- (3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 สนย.
- (4) โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะพานงาม ระยะที่ 2 สนย.
- รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- (5) Telemed การทำ sandbox การทำรถ motor lance การทำรถ mobillance สนพ.
- (6) ศบส. พลัส สนอ.
- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- (7) โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) สนศ.
- (8) กิจกรรมพัฒนาลานกีฬา สนอ.

ซึ่งมีผลการดำเนินการแต่ละโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 28/02/2566 : สรุปโครงการสำคัญ Key Project ของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ตามเอกสารที่แนบ และ Links รายงานผล <https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD>

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 30/03/2566 : สรุปโครงการสำคัญ Key Project ของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มีนาคม 2566 และ Links รายงานผล <https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD>

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/04/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน เมษายน 2566 และ Links รายงานผล <https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD>

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/05/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 และ Links รายงานผล <https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD>

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/06/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 และ Links รายงานผล <https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD>

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/07/2566 : 26/06/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 และ Links รายงานผล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 : <https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD>
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/08/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project
 เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน
 สิงหาคม 2566 และ Links รายงานผล

รายงานครั้งที่12 : <https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD>
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/09/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project
 เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ครบ 8
 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินการตามเกณฑ์ความสำเร็จที่ตั้งค่าเป้าหมายไว้ และ Links รายงานผล

รายงานครั้งที่13 : <https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD>
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.4 กิจกรรมการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
 รหัสโครงการ... : 02000000-2474 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ / กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

-โครงการ หมายถึง โครงการตามนโยบายของผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครที่สำคัญ ที่ได้จากการติดตาม
 ผลความคืบหน้าในการดำเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบรายงาน/ภาพประกอบ เช่น
 (1) โครงการที่ดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค
 (2) ข้อสั่งการ
 (3) ผลดำเนินการของหน่วยงาน/ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
 (4) ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งาน คืบหน้า และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้บริหาร หมายถึง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 -ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เดือนตุลาคม 2565 ถึง สิงหาคม 2566
 จัดเก็บข้อมูลรายงานการติดตามโครงการตามนโยบาย ที่สำคัญและการปฏิบัติราชการของผู้บริหารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน
 รูปแบบการติดตามข้อมูล ประกอบด้วย
 1. วันเดือนปีการรายงานผลโครงการ
 2. โครงการที่ดำเนินการและมีปัญหา/อุปสรรค
 3. ข้อสั่งการให้ดำเนินการ/การประชุม/การลงพื้นที่
 4. ผลดำเนินการของหน่วยงาน/ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
 5. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งานคืบหน้า
 6. ชื่อ/เบอร์ติดต่อ ผู้ประสานงาน
 ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ
 2. คัดเลือกโครงการตามนโยบายที่สำคัญเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสรุปรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนประกอบการตัดสินใจของคณะผู้บริหาร
 กรุงเทพมหานคร
 3. นำเข้าข้อมูลการรายงานผลโครงการตามนโยบายที่สำคัญสำหรับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
 4. สรุปข้อมูลโครงการนำเรียนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด
 5. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีข้อสั่งการ/ประชุมติดตาม/ลงพื้นที่การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร และจัดเก็บรายงานผลในระบบสารสนเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.4 ร้อยละความสำเร็จในการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2565 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2565 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน : ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2565 : ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมสำหรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้ - นายจ๊กพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (1) การปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง สสส. (2) การจัดทำพื้นที่สีเขียว กรุงเทพฯ 15 นาที สสส. - รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 สนย. (4) โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม ระยะที่ 2 สนย. - รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (5) Telemed การทำ sandbox การทำรถ motor lance การทำรถ mobulance สนพ. (6) ศบส. พลัส สนอ. - นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (7) โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) สนศ. (8) กิจกรรมพัฒนาลานกีฬา สนอ. : ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: โครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร Key Project จำนวน 8 โครงการ ที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคัดเลือก ดังนี้ - นายจ๊กพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (1) การปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง สสส. (2) การจัดทำพื้นที่สีเขียว กรุงเทพฯ 15 นาที สสส. - รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 สนย. (4) โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม ระยะที่ 2 สนย. - รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (5) Telemed การทำ sandbox การทำรถ motor lance การทำรถ mobulance สนพ. (6) ศบส. พลัส สนอ. - นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (7) โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) สนศ. (8) กิจกรรมพัฒนาลานกีฬา สนอ. ซึ่งมีผลการดำเนินการแต่ละโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2566 : สรุปโครงการสำคัญ Key Project ของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ตามเอกสารที่แนบ และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD : ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2566 : สรุปโครงการสำคัญ Key Project ของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มีนาคม 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD : ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน เมษายน 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD : ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	<p>เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 และ Links รายงานผล</p> <p>https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project</p> <p>เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 และ Links รายงานผล</p> <p>https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2566 : 26/06/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project</p> <p>เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 และ Links รายงานผล</p> <p>https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/08/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project</p> <p>เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 และ Links รายงานผล</p> <p>https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project</p> <p>เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ครบ 8 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินการตามเกณฑ์ความสำเร็จที่ตั้งค่าเป้าหมายไว้ และ Links รายงานผล</p> <p>https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
-----------------	---

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.4 กิจกรรมการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน	
รหัสโครงการ... : 02000000-2474	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ / กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

-โครงการ หมายถึง โครงการตามนโยบายของผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครที่สำคัญ ที่ได้จากการติดตาม ผลความคืบหน้าในการดำเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบรายงาน/ภาพประกอบ เช่น

- (1) โครงการที่ดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค
- (2) ข้อสั่งการ
- (3) ผลดำเนินการของหน่วยงาน/ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
- (4) ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งาน คืบหน้า และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

-ผู้บริหาร หมายถึง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

-ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เดือนตุลาคม 2565 ถึง สิงหาคม 2566

จัดเก็บข้อมูลรายงานการติดตามโครงการตามนโยบาย ที่สำคัญและการปฏิบัติราชการของผู้บริหารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

รูปแบบการติดตามข้อมูล ประกอบด้วย

1. วันเดือนปีการรายงานผลโครงการ
2. โครงการที่ดำเนินการและมีปัญหา/อุปสรรค
3. ข้อสั่งการให้ดำเนินการ/การประชุม/การลงพื้นที่
4. ผลดำเนินการของหน่วยงาน/ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
5. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งานคืบหน้า
6. ชื่อ/เบอร์ติดต่อ ผู้ประสานงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ
2. คัดเลือกโครงการตามนโยบายที่สำคัญเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสรุปรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนประกอบการตัดสินใจของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
3. นำเข้าข้อมูลการรายงานผลโครงการตามนโยบายที่สำคัญสำหรับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
4. สรุปข้อมูลโครงการนำเรียนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด
5. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีข้อสั่งการ/ประชุมติดตาม/ลงพื้นที่การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร และจัดเก็บรายงานผลในระบบสารสนเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 1.4 ร้อยละความสำเร็จในการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2565 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2565 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2565 : ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมสำหรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้		
	- นายจ๊กกพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	(1) การปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง สสส.		
	(2) การจัดทำพื้นที่สีเขียว กรุงเทพ 15 นาที สสส.		
	- รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	(3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 สนย.		
	(4) โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม ระยะที่ 2 สนย.		
	- รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	(5) Telemed การทำ sandbox การทำรถ motor lance การทำรถ mobilance สนพ.		
	(6) ศบส. พลัส สนอ.		
	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	(7) โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) สนศ.		
	(8) กิจกรรมพัฒนาลานกีฬา สนอ.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: โครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร Key Project จำนวน 8 โครงการ ที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคัดเลือก ดังนี้		
	- นายจ๊กกพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	(1) การปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง สสส.		
	(2) การจัดทำพื้นที่สีเขียว กรุงเทพ 15 นาที สสส.		
	- รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	(3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 สนย.		
	(4) โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม ระยะที่ 2 สนย.		
	- รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	(5) Telemed การทำ sandbox การทำรถ motor lance การทำรถ mobilance สนพ.		
	(6) ศบส. พลัส สนอ.		
	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	(7) โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) สนศ.		
	(8) กิจกรรมพัฒนาลานกีฬา สนอ.		
	ซึ่งมีผลการดำเนินการแต่ละโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 28/02/2566 : สรุปโครงการสำคัญ Key Project ของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ตามเอกสารที่แนบ และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/03/2566 : สรุปโครงการสำคัญ Key Project ของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มีนาคม 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/04/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน เมษายน 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/05/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/06/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 25/07/2566 : 26/06/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 22/08/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/09/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ครบ 8 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินการตามเกณฑ์ความสำเร็จที่ตั้งค่าเป้าหมายไว้ และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.4 กิจกรรมการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน	
รหัสโครงการ... : 02000000-2474	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ / กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

-โครงการ หมายถึง โครงการตามนโยบายของผู้ว่าฯ ราชการกรุงเทพมหานครที่สำคัญ ที่ได้จากการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบรายงาน/ภาพประกอบ เช่น

(1) โครงการที่ดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค

(2) ข้อสั่งการ

(3) ผลดำเนินการของหน่วยงาน/ความก้าวหน้า (ร้อยละ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(4) ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งาน คืบหน้า และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

-ผู้บริหาร หมายถึง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

-ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เดือนตุลาคม 2565 ถึง สิงหาคม 2566

จัดเก็บข้อมูลรายงานการติดตามโครงการตามนโยบาย ที่สำคัญและการปฏิบัติราชการของผู้บริหารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน รูปแบบการติดตามข้อมูล ประกอบด้วย

1. วันเดือนปีการรายงานผลโครงการ
2. โครงการที่ดำเนินการและมีปัญหา/อุปสรรค
3. ข้อสั่งการให้ดำเนินการ/การประชุม/การลงพื้นที่
4. ผลดำเนินการของหน่วยงาน/ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
5. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งานคืบหน้า
6. ชื่อ/เบอร์ติดต่อ ผู้ประสานงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ
2. คัดเลือกโครงการตามนโยบายที่สำคัญเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสรุปรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนประกอบการตัดสินใจของคณะผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร
3. นำเข้าข้อมูลการรายงานผลโครงการตามนโยบายที่สำคัญสำหรับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
4. สรุปข้อมูลโครงการนำเรียนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด
5. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีข้อสั่งการ/ประชุมติดตาม/ลงพื้นที่การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร และจัดเก็บรายงานผลในระบบสารสนเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.4 ร้อยละความสำเร็จในการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2565 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2565 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2565 : ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมสำหรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้		
	- นายจ๊กกพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	(1) การปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง สสส.		
	(2) การจัดทำพื้นที่สีเขียว กรุงเทพฯ 15 นาที สสส.		
	- รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	(3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 สนย.		
	(4) โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม ระยะที่ 2 สนย.		
	- รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	(5) Telemed การทำ sandbox การทำรถ motor lance การทำรถ mobilance สนพ.		
	(6) ศบส. พลัส สนอ.		
	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	(7) โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) สนศ.		
	(8) กิจกรรมพัฒนาลานกีฬา สนอ.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: โครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร Key Project จำนวน 8 โครงการ ที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคัดเลือก ดังนี้		
	- นายจ๊กกพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	(1) การปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง สสส.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- (2) การจัดทำพื้นที่สีเขียว กรุงเทพฯ 15 นาที สสส.
- รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- (3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 สนย.
- (4) โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม ระยะที่ 2 สนย.
- รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- (5) Telemed การทำ sandbox การทำรถ motor lance การทำรถ mobulance สนพ.
- (6) ศบส. พลัส สนอ.
- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- (7) โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) สนศ.
- (8) กิจกรรมพัฒนาลานกีฬา สนอ.

ซึ่งมีผลการดำเนินการแต่ละโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานครั้งที่ 5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/02/2566 : สรุปโครงการสำคัญ Key Project ของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ตามเอกสารที่แนบ และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p>
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/03/2566 : สรุปโครงการสำคัญ Key Project ของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มีนาคม 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/04/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน เมษายน 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/05/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2566 : 26/06/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/08/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2566 : ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการสำคัญ Key Project เพื่อสรุปข้อมูลรายงานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้หน่วยงานดำเนินการ ครบ 8 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินการตามเกณฑ์ความสำเร็จที่ตั้งค่าเป้าหมายไว้ และ Links รายงานผล https://lookerstudio.google.com/reporting/d3de9b61-042a-4bae-b38d-db86e7183b0a/page/LWHDD</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

