





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่6 :: 19/2/2563 : ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานของโครงการฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว  
 โดยประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างงานดำเนินการจัดทำระบบฯ แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และได้ยกเลิกการประกาศฯ  
 เนื่องจากมีบริษัทผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียวที่เอกสารหลักฐานถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ  
 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้างงานดำเนินการจัดทำระบบฯ ครั้งใหม่  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 17/3/2563 : เสร็จสิ้นประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างงานจัดทำระบบฯ และเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
 ขณะนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาการอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 10 - 18 มีนาคม 2563) และการส่งเอกสารร่างสัญญาจ้างจัดทำระบบฯ  
 ให้สำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบ โดยกำหนดการลงนามสัญญาจ้างในวันที่ 19 มีนาคม 2563  
 และวางแผนกำหนดวันประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ภายในเดือนมีนาคม  
 2563 เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 17/4/2563 :  
 บริษัทผู้รับจ้างและสำนักงานการต่างประเทศได้ลงนามสัญญาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครแล้ว  
 และได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563  
 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการดำเนินโครงการฯ  
 แจ้งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดหัวข้อที่กำหนดในเอกสารขอบเขตงาน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว  
 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริษัทผู้รับจ้างเข้าสู่สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบฯ และจัดทำตัวอย่างระบบฯ เพื่อให้คณะทำงาน  
 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 18/5/2563 : บริษัทผู้รับจ้างเข้าสู่สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบการบริหารจัดการข้อมูลและเว็บไซต์ รวมถึงจัดทำระบบฯ  
 ให้คณะทำงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่  
 รูปแบบการแสดงผลการรายงานข้อมูลที่ต้องการจากระบบฯ ทั้ง 9 หัวข้อให้ตรงกับความต้องการใช้งาน  
 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของระบบการบริหารจัดการข้อมูลและเว็บไซต์ และบริษัทผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งมอบงานงวดที่ 1  
 ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีกำหนดส่งในวันที่ 18 พ.ค. 2563  
 (ยอดเงินของโครงการเปลี่ยนแปลงจาก 4,967,700 บาท เป็น 4,200,000 บาท  
 เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างเรียกเก็บและจัดทำสัญญากับสำนักงานการต่างประเทศตามจำนวนดังกล่าว แบ่งการเบิกจ่ายเป็น 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1  
 ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. - 18 พ.ค. 2563 มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 1,260,000 บาท งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. - 16 ก.ย. 2563  
 มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 2,100,000 บาท และงวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. ? 16 ต.ค. 2563 มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 840,000 บาท  
 โดยสำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการปรับลดงบประมาณส่วนที่เหลือคืนให้แก่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  
 กท 1902/00255 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำนักงานการต่างประเทศได้มีหนังสือที่ กท 0410/0479 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563  
 เรียบผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อขอส่งคืนเงินงบประมาณ (ปรับลดงบประมาณ) ส่วนที่เหลือของโครงการนี้แล้ว จำนวน  
 767,700 บาท)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 17/06/2563 : บริษัทผู้รับจ้างประสานรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  
 และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 17/07/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณารายละเอียดในการจัดทำระบบฯ  
 แจ้งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดหัวข้อที่กำหนดในเอกสารขอบเขตงาน รวมถึงมอบหมายผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบสูงสุด  
 (Administrators) และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นอกจากนั้น ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  
 ได้ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์  
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในประเด็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง (Single Sign On)  
 และการใช้ทรัพยากรศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับใหม่  
 ซึ่งกำหนดให้แจ้งการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ใช้รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล  
 เพื่อให้สามารถการจัดทำระบบฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ และจัดทำตัวอย่างระบบฯ โดยบริษัทผู้รับจ้าง  
 เพื่อส่งให้คณะทำงานฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาภายในกำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,260,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 19/08/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบฯ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อจะจัดส่งข้อมูลบันทึกในระบบฯ ต่อไป  
 โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อรองรับระบบฯ ที่ได้พัฒนาใน cloud ของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร  
 ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยสำนักงานการต่างประเทศมีหนังสือที่ กท 0410/774 ลงวันที่ 3 สิงหาคม  
 2563 ถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง  
 ขอใช้ทรัพยากรศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครในการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร แล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2563 : บริษัทผู้รับจ้างงานได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 2 ให้แก่สำนักงานการต่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง  
รวมถึงส่งมอบและติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งเป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งตามเนื้องานงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว  
ขณะนี้ได้กำหนดวันในการอบรมผู้ใช้ระบบและผู้ดูแลระบบแล้วในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563  
และอยู่ระหว่างการเตรียมรับการส่งมอบงานตามรายละเอียดเนื้องานงวดที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 2563  
: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 : บริษัทผู้รับจ้างงานได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง  
โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  
และสำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการส่งเอกสารไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,940,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

