



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 4.1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 04160000-3928

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรณัน ธรรมโชติ 1522

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ ขวนประเสริฐ

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย

และมีการแบ่งปันการใช้ข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของสำนักงานการต่างประเทศให้มีความทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และทันสมัย
2. เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่านการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานการต่างประเทศมีการพัฒนาฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 4.1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนสถานะข้อมูลที่กำลังดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อกำหนดฐานข้อมูลที่ต้องการพัฒนาของสำนักงานการต่างประเทศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2019-12-13 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานรายละเอียดกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานการต่างประเทศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนสถานะและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เมื่อได้รับแจ้งแนวทางการปฏิบัติจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/2/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้รับแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว และได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนพรัตน์ โดยขณะนี้สำนักงานการต่างประเทศได้ทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันตามตัวชี้วัดเมืองที่สยป.กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและจัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสำนักงานการต่างประเทศกำลังดำเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่สยป. เพื่อให้คณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ พิจารณารายละเอียดดังกล่าวต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้ส่งแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลให้แก่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว		
	ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ เพื่อสำนักงานการต่างประเทศจะได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลตามผลการพิจารณาต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลการพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดทำร่างเครื่องมือสำหรับจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ Microsoft Excel

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำข้อมูลของสำนักงานการค้าต่างประเทศซึ่งคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ซึ่งประกอบด้วย ตารางข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติและจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่นำไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 17/06/2563 : สำนักงานการค้าต่างประเทศได้นำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดระดับเมืองด้านที่ 6 มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ และตัวชี้วัด 6 จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โครงการซึ่งอยู่ภายใต้ตัวชี้วัดดังกล่าวของสำนักงานการค้าต่างประเทศ ได้แก่

1. โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติได้ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและขอโอนงบประมาณข้างกลางแล้ว ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีบัญชาให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอนโดยไม่ให้ปรับลดงบประมาณในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราวและหมวดค่าสาธารณูปโภคและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563) เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายโครงการฯ อันเป็นผลจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
 2. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร ได้บันทึกข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติและจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมงาน International Friendship Cities Trade Fair พร้อมจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว กทม. ในการประชุมเมืองมิตรภาพเพื่อความร่วมมือและพัฒนา (Shandong International Friendship Cities for Cooperation and Development) เมื่อวันที่ 13-18 ตุลาคม 2562 ณ มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างประสานรายละเอียดกับเมืองอื่น ๆ เพื่อเตรียมการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ต้องเลื่อนการเดินทางออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ โดยได้คืนงบประมาณที่เหลือทั้งสิ้น 1,276,235.96 บาท ข้างกลางแล้ว
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

