



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.1 โครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองที่เมืองน้อง (ส่วนส่งเสริมฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6169

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 333,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 324,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม หรือรูปแบบเสมือนจริงผ่านการดำเนินการออนไลน์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ดำเนินการต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากเมืองที่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี

ในลักษณะต่างตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนกรุงเทพมหานครในการเป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครทั้งในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและเพื่อนเยาวชนคอยอำนวยความสะดวกให้แก่เยาวชนต่างประเทศ โดยมีคณะเยาวชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และจากเมืองต่างๆ เช่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร เมืองท่าเทียน นครฉงชิ่ง และนครปูซาน เป็นต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ระดับความสำเร็จของเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 :

1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม

2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (SYEP) กับจังหวัดภูเก็ต ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเมือง เกี่ยวกับแผนการดำเนินการ

3) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างร่างแผนปฏิบัติงานและคัดเลือกเครือข่ายเยาวชนที่ต้องการพัฒนา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม

2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (SYEP) กับจังหวัดภูเก็ต ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเมือง เกี่ยวกับแผนการดำเนินการ

3) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างประสานกับเมืองที่เมืองน้อง และเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 17/12/2563 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง และเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน
เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างประสานงานกับเมืองที่เมืองน่อง
และเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
- รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน
เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างประสานงานกับเมืองที่เมืองน่อง
และเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
- รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน
เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ทำบันทึกอนุวัติถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดเก็บ Footage
สำหรับการประชาสัมพันธ์เมือง เพื่อส่งต่อให้กับเมืองที่เมืองน่องของกรุงเทพมหานคร
และอยู่ในระหว่างการจัดอบรมเครือข่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 08/04/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน
เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ทำบันทึกอนุวัติถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
อยู่ในระหว่างการจัดทำทำวิดีโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
เพื่อส่งต่อให้กับเมืองที่เมืองน่องของกรุงเทพมหานครต่อไป
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 16/05/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน
เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ในวันที่รายงานมีการจัดทำวิดีโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และจะส่งต่อให้กับเมืองที่เมืองน่องของกรุงเทพมหานครต่อไป
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 : 1) มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายในโครงการ
โดยมีการขออนุมัติจัดกิจกรรมจ้างเหมาจัดทำวิดีโอพร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองในเรื่องรายละเอียดการดำเนินการ
เพื่อจัดกิจกรรมต่อไป
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ในวันที่รายงานมีการจัดทำวิดีโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และจะส่งต่อให้กับเมืองที่เมืองน่องของกรุงเทพมหานครต่อไป
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 : 1) มีการอนุมัติโครงการจัดทำวิดีโอพร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองและออกแกในเซอร์โบนเรื่องรายละเอียดการดำเนินการ เพื่อจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ในวันที่รายงานมีการจัดทำวิดีโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และจะส่งต่อให้กับเมืองที่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป
 รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 16/08/2564 :1) มีการอนุมัติโครงการจัดทำวิดิทัศน์พร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี
 ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว
 ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองและออกแอกในเซอร์ในเรื่องการดำเนินกิจกรรม
 ในรูปแบบออนไลน์

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
 ในวันที่รายงานมีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 และจะส่งต่อให้กับเมืองที่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป
 รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 17/09/2564 :1) มีการอนุมัติโครงการจัดทำวิดิทัศน์พร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี
 ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว
 ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองและออกแอกในเซอร์ในเรื่องการดำเนินกิจกรรม
 ในรูปแบบออนไลน์ และมีการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
 ในวันที่รายงานมีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 และจะส่งต่อให้กับเมืองที่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป โดยมีเมืองที่เมืองน้องตอบรับการลงวิดิโอประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น 10
 เมือง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 324,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.1 โครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองที่เมืองน้อง (ส่วนส่งเสริมฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6169

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 333,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 324,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร

ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม หรือรูปแบบเสมือนจริงผ่านการดำเนินการออนไลน์

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ดำเนินการต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากเมืองที่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี

ในลักษณะต่างตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนกรุงเทพมหานครในการเป็นตัวแทนเยาวชนกรุงเทพมหานครทั้งในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและเพื่อนเยาวชนคอยอำนา

ยความสะดวกให้แก่เยาวชนต่างประเทศ โดยมีคณะเยาวชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และจากเมืองต่างๆ เช่น กรุงอุลานบาตอร์ จังหวัดฟูกูโอกะ กรุงโซล

เมืองต้าเหลียน นครฉงชิ่ง และนครปูซาน เป็นต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ระดับความสำเร็จของเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2563 :

1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินงานกิจกรรมที่เหมาะสม

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร

ในวันที่รายงานมีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อไปกับเมืองพี่น้องของกรุงเทพมหานครต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 17/06/2564 : 1) มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายในโครงการ

โดยมีการขออนุมัติจัดกิจกรรมจ้างเหมาจัดทำวิดิทัศน์พร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองในเรื่องรายละเอียดการดำเนินการ เพื่อจัดกิจกรรมต่อไป

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร

ในวันที่รายงานมีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อไปกับเมืองพี่น้องของกรุงเทพมหานครต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 19/07/2564 : 1) มีการอนุมัติโครงการจัดทำวิดิทัศน์พร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี

ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองและออกแอกในเซอร์ในเรืองรายละเอียดการดำเนินการ เพื่อจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร

ในวันที่รายงานมีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อไปกับเมืองพี่น้องของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 16/08/2564 :1) มีการอนุมัติโครงการจัดทำวิดิทัศน์พร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี

ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองและออกแอกในเซอร์ในเรืองการดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร

ในวันที่รายงานมีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อไปกับเมืองพี่น้องของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 17/09/2564 :1) มีการอนุมัติโครงการจัดทำวิดิทัศน์พร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี

ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองและออกแอกในเซอร์ในเรืองการดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์ และมีการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร

ในวันที่รายงานมีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อไปกับเมืองพี่น้องของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป โดยมีเมืองพี่น้องตอบรับการลงวิดิโอประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น 10 เมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 324,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.1 โครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่น้อง (ส่วนส่งเสริมฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6169

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 333,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 324,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม หรือรูปแบบเสมือนจริงผ่านการดำเนินการออนไลน์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากเมืองพี่น้องของกรุงเทพมหานครตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี ในลักษณะต่างตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนกรุงเทพมหานครในการเป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครทั้งในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและเพื่อนเยาวชนคอยอำนวยความสะดวกให้แก่เยาวชนต่างประเทศ โดยมีคณะเยาวชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และจากเมืองต่างๆ เช่น กรุงอูลานบาตอร์ จังหวัดพุกโกะ กรุงโซล เมืองต้าเหลียน นครฉงชิ่ง และนครปูซาน เป็นต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ระดับความสำเร็จของเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 :

1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม

2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (SYEP) กับจังหวัดพุกโกะ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเมือง เกี่ยวกับแผนการดำเนินการ

3) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างร่างแผนปฏิบัติงานและคัดเลือกเครือข่ายเยาวชนที่ต้องการพัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม

2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (SYEP) กับจังหวัดพุกโกะ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเมือง เกี่ยวกับแผนการดำเนินการ

3) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง และเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2563 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง และเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างประสานงานกับเมืองที่เมืองน้อง และเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอกการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม



- รายงานครั้งที่6
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง และเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 18/03/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
- รายงานครั้งที่7
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ทำบันทึกอนุวัติถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดเก็บ Footage สำหรับการประชาสัมพันธ์เมือง เพื่อส่งต่อให้กับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร และอยู่ในระหว่างการจัดอบรมเครือข่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 08/04/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
- รายงานครั้งที่8
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ทำบันทึกอนุวัติถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดทำวิดีโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อให้กับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 16/05/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
- รายงานครั้งที่9
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ในวันที่รายงานมีการจัดทำวิดีโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อให้กับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 17/06/2564 : 1) มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายในโครงการ โดยมีการขออนุมัติจัดกิจกรรมจ้างเหมาจัดทำวิดีโอพร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองในเรื่องรายละเอียดการดำเนินการ เพื่อจัดกิจกรรมต่อไป
- รายงานครั้งที่10
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ในวันที่รายงานมีการจัดทำวิดีโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อให้กับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 19/07/2564 : 1) มีการอนุมัติโครงการจัดทำวิดีโอพร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองและออกแชนเนลในเรื่องราวละเอียดการดำเนินการ เพื่อจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
- รายงานครั้งที่11
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ในวันที่รายงานมีการจัดทำวิดีโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อให้กับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 16/08/2564 : 1) มีการอนุมัติโครงการจัดทำวิดีโอพร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองและออกแชนเนลในเรื่องราวการดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ในวันที่รายงานมีการจัดทำวิดีโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และจะส่งต่อไปให้กับเมืองที่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป
 รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 17/09/2564 :1) มีการอนุมัติโครงการจัดทำวิดิทัศน์พร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี
 ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว
 ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองและออกแชนเนลในเรื่องการดำเนินกิจกรรม
 ในรูปแบบออนไลน์ และมีการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
 ในวันที่รายงานมีการจัดทำทำวิดิทัศน์สำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 และจะส่งต่อไปให้กับเมืองที่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป โดยมีเมืองที่เมืองน้องตอบรับการลงวิดิโอประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น 10
 เมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 324,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.1 โครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองที่เมืองน้อง (ส่วนส่งเสริมฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6169

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 333,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 324,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
 ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม หรือรูปแบบเสมือนจริงผ่านการดำเนินการออนไลน์
 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ดำเนินการต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากเมืองที่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี

ในลักษณะต่างตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนกรุงเทพมหานครในการเป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครทั้งในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและเพื่อนเยาวชนคอยอำนวยความสะดวก

แก่เยาวชนต่างประเทศ โดยมีคณะเยาวชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และจากเมืองต่างๆ เช่น กรุงอูลานบาตอร์ จังหวัดพุกอกะ กรุงโซล

เมืองต้าเหลียน นครฉงชิ่ง และนครปูซาน เป็นต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1. ระดับความสำเร็จของเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 :

1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน
 เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม

2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (SYEP) กับจังหวัดพุกอกะ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเมือง
 เกี่ยวกับแผนการดำเนินการ

3) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างร่างแผนปฏิบัติงานและคัดเลือกเครือข่ายเยาวชนที่ต้องการพัฒนา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอการประสานงานจากเมืองต้าเหลียน

เกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม



- 2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (SYEP) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเมืองเกี่ยวกับแผนการดำเนินการ
- 3) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างประสานกับเมืองที่เมืองน้องและเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2563 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอการประสานงานจากเมืองต้าเหลียนเกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างประสานงานกับเมืองที่เมืองน้องและเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอการประสานงานจากเมืองต้าเหลียนเกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างประสานงานกับเมืองที่เมืองน้องและเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอการประสานงานจากเมืองต้าเหลียนเกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างประสานงานกับเมืองที่เมืองน้องและเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอการประสานงานจากเมืองต้าเหลียนเกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ทำบันทึกอนุมติถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดเก็บ Footage สำหรับการประชาสัมพันธ์เมือง เพื่อส่งต่อไปกับเมืองที่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครและอยู่ในระหว่างการจัดอบรมเครือข่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 08/04/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอการประสานงานจากเมืองต้าเหลียนเกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ทำบันทึกอนุมติถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
อยู่ในระหว่างการจัดทำวิดีโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อส่งต่อไปกับเมืองที่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 16/05/2564 : 1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน รอการประสานงานจากเมืองต้าเหลียนเกี่ยวกับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
- 2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร
ในวันที่รายงานมีการจัดทำวิดีโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะส่งต่อไปกับเมืองที่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 : 1) มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายในโครงการ
โดยมีการขออนุมัติจัดกิจกรรมจ้างเหมาจัดทำวิดีโอสำหรับเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปีระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองในเรื่องรายละเอียดการดำเนินการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อจัดกิจกรรมต่อไป

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร

ในวันที่รายงานมีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อไปกับเมืองพี่น้องของกรุงเทพมหานครต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 :1) มีการอนุมัติโครงการจัดทำวิดิทัศน์พร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองและออกแชนเนลในเรื่องราวละเอียดการดำเนินการ เพื่อจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร

ในวันที่รายงานมีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อไปกับเมืองพี่น้องของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 16/08/2564 :1) มีการอนุมัติโครงการจัดทำวิดิทัศน์พร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองและออกแชนเนลในเรื่องราวการดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร

ในวันที่รายงานมีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อไปกับเมืองพี่น้องของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 :1) มีการอนุมัติโครงการจัดทำวิดิทัศน์พร้อมเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ายพหุวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับเมืองและออกแชนเนลในเรื่องราวการดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์ และมีการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

2) การต่อยอดเครือข่ายพหุวัฒนธรรมที่มีของกรุงเทพมหานคร

ในวันที่รายงานมีการจัดทำทำวิดิโอสำหรับการประชาสัมพันธ์เมืองผ่านเครือข่ายพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งต่อไปกับเมืองพี่น้องของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป โดยมีเมืองพี่น้องรองรับการลงวิดิโอประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น 10 เมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 324,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

