



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1 โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน (ส่วนแผนงานฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6171

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

**1.3 หลักการและเหตุผล**

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย ดำเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองในประเทศอาเซียน
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

กิจกรรมและโครงการของอาเซียนให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครและประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับเมือง หน่วยงาน และประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือในระดับผู้นำเมืองและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2. จัดและ/หรือ

เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองและการส่งเสริมศักยภาพ

ของกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองมหานครแห่งเอเชียและศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน

3. จัดและ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่

และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนแก่บุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.

ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 :

สำนักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับทั้ง 6 กลุ่มเขต เพื่อขอทราบกำหนดการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : จัดทำบันทึกสรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 :

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นช่วงเดือนมิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/02/2564 :

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นช่วงเดือนเมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมงาน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นช่วงเดือนเมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 2021/04/19 สำนักงานการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมกับผู้ว่าจ้างแล้ว แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ จึงได้เรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 20/04/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมกับผู้ว่าจ้างแล้ว แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้เรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 19/05/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมกับผู้ว่าจ้างแล้ว แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้เรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 17/06/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการต่างประเทศยังคงประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 20/07/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการต่างประเทศยังคงประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 13	<p>:: 17/08/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการต่างประเทศยังคงประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/09/2564 :          สำนักงานการต่างประเทศได้ขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยเหลือเพียงการดำเนินกิจกรรมของตัวชี้วัดดังกล่าวตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (กิจกรรมการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบออนไลน์)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1 โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน (ส่วนแผนงานฯ)	
รหัสโครงการ... : 04160000-6171	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง	ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- 
- 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**
  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย ดำเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองในประเทศอาเซียน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
  3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมและโครงการของอาเซียนให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครและประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดความรู้อย่างเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับเมือง หน่วยงาน และประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือในระดับผู้นำเมืองและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2. จัดและ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองและการส่งเสริมศักยภาพของกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองมหานครแห่งเอเชียและศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**3. จัดและ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่**

และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนแก่บุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะยา 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.

ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 :

สำนักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับทั้ง 6 กลุ่มเขต เพื่อขอทราบกำหนดการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : จัดทำบันทึกสรุข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 :

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นช่วงเดือนมิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/02/2564 :

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นช่วงเดือนเมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมงาน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นช่วงเดือนเมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2021/04/19 สำนักงานการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมกับผู้ว่าจ้างแล้ว

แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่

จึงได้เรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/04/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมกับผู้ว่าจ้างแล้ว

แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้เรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/05/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมกับผู้ว่าจ้างแล้ว

แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้เรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/06/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานการต่างประเทศยังคงประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/07/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานการต่างประเทศยังคงประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/08/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานการต่างประเทศยังคงประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 20/09/2564 :

สำนักงานการต่างประเทศได้ขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถาน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ออกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร  
โดยเหลือเพียงการดำเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก  
(กิจกรรมการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร  
ในรูปแบบออนไลน์)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1 โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน (ส่วนแผนงานฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6171

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

-

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย ดำเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองในประเทศอาเซียน  
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

กิจกรรมและโครงการของอาเซียนให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครและประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดความรู้จักความเข้าใจ  
และความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับเมือง หน่วยงาน และประชาชน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือในระดับผู้นำเมืองและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2. จัดและ/หรือ

เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองและการส่งเสริมศักยภาพ  
ของกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองมหานครแห่งเอเชียและศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน

3. จัดและ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่

และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนแก่นักวิชาการกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.

ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 :

สำนักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้า  
ค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 :

อยู่ระหว่างการประสานงานกับทั้ง 6 กลุ่มเขต เพื่อขอทราบกำหนดการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 :

จัดทำบันทึกสรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 :

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วม  
กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นช่วงเดือนมิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/02/2564 :





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นช่วงเดือนเมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	18/03/2564 : อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมงาน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นช่วงเดือนเมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	20/04/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมกับผู้ว่าจ้างแล้ว แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ จึงได้เรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	19/05/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมกับผู้ว่าจ้างแล้ว แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้เรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	17/06/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการต่างประเทศยังคงประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	20/07/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการต่างประเทศยังคงประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	17/08/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการต่างประเทศยังคงประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	20/09/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้ขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยเหลือเพียงการดำเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (กิจกรรมการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบออนไลน์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1 โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน (ส่วนแผนงานฯ)	รหัสโครงการ... : 04160000-6171	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
	เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท
	สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง	ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง	ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- 
- 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย ดำเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนาความร่วมมือของประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองในประเทศอาเซียน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
  3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมและโครงการของอาเซียนให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครและประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดความรู้จักความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับเมือง หน่วยงาน และประชาชน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือในระดับผู้นำเมืองและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

2. จัดและ/หรือ

เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองและการส่งเสริมศักยภาพของกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองมหานครแห่งเอเชียและศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน

3. จัดและ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่

และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนแก่บุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.

ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 :

สำนักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับทั้ง 6 กลุ่มเขต เพื่อขอทราบกำหนดการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : จัดทำบันทึกสรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 :

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นช่วงเดือนมิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/02/2564 :

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองร่วมกับกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นช่วงเดือนเมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมงาน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเบื้องต้นช่วงเดือนเมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2021/04/19 สำนักงานการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมกับผู้ว่าจ้างแล้ว

แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่

จึงได้เรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/04/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมกับผู้ว่าจ้างแล้ว

แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้เรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/05/2564 : สำนักงานการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมกับผู้ว่าจ้างแล้ว

แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้เรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/06/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานการต่างประเทศยังคงประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/07/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานการต่างประเทศยังคงประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 12







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 17/08/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  
สำนักงานการต่างประเทศยังคงประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 20/09/2564 :

สำนักงานการต่างประเทศได้ขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร  
โดยเหลือเพียงการดำเนินกิจกรรมของตัวชี้วัดดังกล่าวตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก  
(กิจกรรมการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร  
ในรูปแบบออนไลน์)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

