



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองที่เมืองน้อง

รหัสโครงการ... : 04160000-6968

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,643,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 495,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานการต่างประเทศได้จัดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองที่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials

Seminar on International Cooperation) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรซึ่งมีหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัย

ลัยนวมินทรราชูทิศเข้าร่วมการสัมมนา ทำให้ได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาเมือง

และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศในการวางกรอบแนวคิดเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมในสาขาต่าง ๆ

โดยนำความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และแนวทางการดำเนินงานจากโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)

จากเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรมาประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมร่วมเสนอแผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรมร่วมกับสำนักงานต่างประเทศที่เกิดขึ้น โดยแบ่งกลุ่มการสัมมนา ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ๒)

กลุ่มวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว ๓) กลุ่มการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และ ๔) กลุ่มส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจเมือง

□□สำนักงานการต่างประเทศได้รายงานสรุปผลการจัดการสัมมนา ตามหนังสือ ที่ กท ๐๔๑๐/๘๖๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

และผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานการต่างประเทศดำเนินงานด้านการต่างประเทศตามที่ได้มีการหารือร่วมกับเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร ซึ่งในระยะแรก (Phase I) หรือ ๑ - ๓ ปีแรก

จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกรุงเทพมหานครกับโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) จากเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง

ๆ ตามที่เมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรกำหนด และตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ความมาก ที่ กท ๐๔๑๐/๒๐๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร และจากนั้น

สำนักงานการต่างประเทศจะจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU)

เพื่อต่อยอดความตกลงเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและดำเนินการความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต อย่างไรก็ตาม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน หลายประเทศยังคงดำเนินมาตรการต่าง ๆ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

รวมทั้งกรุงเทพมหานครยังไม่อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศได้

เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการและเดินทางไปต่างประเทศได้ตามปกติ

จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น

จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

□□ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานระยะแรก (Phase I) ซึ่งได้มีการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๔

และทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกล มีความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่

๓ ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ประกอบกับเป็นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐

และเป็นการดำเนินการตามความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามร่วมกับเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร

รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จัดตั้งขึ้นโดยสภากรุงเทพมหานครในฐานะสถาบันที่เมืองน้อง

จึงเห็นควรดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรตามที่ได้มีการลงนามในความตกลงหรือบันทึกความ

เข้าใจในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การท่องเที่ยว เป็นต้น

โดยสำนักงานการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานและสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่าง ๆ

เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ สร้างเสริมความรู้และประสบการณ์

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเชิงเทคนิคในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา

รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของการเป็นเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่าง ๆ ของเมืองในต่างประเทศตามที่ได้มีการลงนามใน MOU กับเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประสานงาน เชื่อมโยง/สร้างโอกาสในการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3.2

ระดับความสำเร็จในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นของเมืองพี่เมืองน้องให้แก่หน่วยงาน/ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 26/01/2566 : นิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการบริหารจัดการเมืองระหว่างกรุงเทพมหานคร และกรุงฮัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 495,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 27/02/2566 : ดำเนินการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการบริหารจัดการเมืองระหว่างกรุงเทพมหานคร และกรุงฮัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 : กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าหน้าที่จังหวัดภูเก็ต
ในการนำวิทยากรแรรแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ผ่านการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ หัวข้อ ?แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management?)
ระหว่างวันที่ 24 ? 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 24/07/2566 : การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ หัวข้อ ?แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management?) ระหว่างวันที่ 24 ? 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย และพื้นที่เขตหนองแขม อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 21/08/2566 : 1. การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ หัวข้อ ?แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management?) ระหว่างวันที่ 24 ? 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย และพื้นที่เขตหนองแขม ดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2023 Themed Workshop for Sister Cities' Officials ระหว่างวันที่ 5 - 19 สิงหาคม 2566 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการคืนเงินและจัดทำรายงาน
3. การประชุมด้านวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2566 (2023 Beijing Culture Forum) ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2566 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างประสานงานเพิ่มเติมและจัดทำอนุมัติ งบประมาณการ และโครงการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 19/09/2566 : 1. การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ หัวข้อ ?แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management?) ระหว่างวันที่ 24 ? 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย และพื้นที่เขตหนองแขม ดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2023 Themed Workshop for Sister Cities' Officials ระหว่างวันที่ 5 - 19 สิงหาคม 2566 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการคืนเงินและจัดทำรายงาน
3. การประชุมด้านวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2566 (2023 Beijing Culture Forum) ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2566 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเข้าร่วมงานเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานการเดินทาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 29/09/2566 : ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองพี่น้อง

รหัสโครงการ... : 04160000-6968	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,643,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 495,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานการต่างประเทศได้จัดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่น้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตรซึ่งมีหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัย ยานวมินทรราชูราชเข้าร่วมการสัมมนา ทำให้ได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาเมือง และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศในการวางกรอบแนวคิดเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมในสาขาต่าง ๆ โดยนำความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และแนวทางการดำเนินงานจากโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) จากเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตรมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมร่วมเสนอแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมร่วมกับสำนักงานต่างประเทศที่เกิดขึ้น โดยแบ่งกลุ่มการสัมมนา ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ๒) กลุ่มวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว ๓) กลุ่มการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และ ๔) กลุ่มส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจเมือง

สำนักงานการต่างประเทศได้รายงานสรุปผลการจัดการสัมมนา ตามหนังสือ ที่ กท ๐๔๑๐/๘๖๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานการต่างประเทศดำเนินการต่างประเทศไทยตามที่ได้มีการหารือร่วมกับเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตร ซึ่งในระยะแรก (Phase I) หรือ ๑ - ๓ ปีแรก

จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครกับโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) จากเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตรและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่เมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตรกำหนด และตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๑๐/๒๐๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตร และจากนั้น สำนักงานการต่างประเทศจะจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) เพื่อต่อยอดความตกลงเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตรและดำเนินการความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน หลายประเทศยังคงดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานครยังไม่อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศได้

เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการและเดินทางไปต่างประเทศได้ตามปกติ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น

จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานระยะแรก (Phase I) ซึ่งได้มีการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ และทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกล มีความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ประกอบกับเป็นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และเป็นไปตามการดำเนินการตามความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามร่วมกับเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตร รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จัดทำขึ้นโดยสภากรุงเทพมหานครในฐานะสถาบันที่เมืองพี่น้อง

จึงเห็นควรดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตรตามที่ได้มีการลงนามในความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การท่องเที่ยว เป็นต้น

โดยสำนักงานการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานและสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ สร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเชิงเทคนิคในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของการเป็นเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร

3. เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่าง ๆ ของเมืองในต่างประเทศตามที่ได้มีการลงนามใน MOU กับเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประสานงาน เชื่อมโยง/สร้างโอกาสในการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่าง ๆ

เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.มหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3.2

ระดับความสำเร็จในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นของเมืองพี่เมืองน้องให้แก่หน่วยงาน/ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 26/01/2566 : นิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการบริหารจัดการเมืองระหว่างกรุงเทพมหานคร และกรุงฮานอย สาธารณรัฐเวียดนาม ระหว่างวันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 495,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 27/02/2566 : ดำเนินการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการบริหารจัดการเมืองระหว่างกรุงเทพมหานคร และกรุงฮานอย สาธารณรัฐเวียดนาม ระหว่างวันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 : กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าหน้าที่จังหวัดฟูกูโอกะ ในการนำวิทยากรเชี่ยวชาญปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองพี่เมืองน้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ หัวข้อ ?แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management?) ระหว่างวันที่ 24 ? 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 24/07/2566 : การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ หัวข้อ ?แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management?) ระหว่างวันที่ 24 ? 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย และพื้นที่เขตหนองแขม อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 21/08/2566 : 1. การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ หัวข้อ ?แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management?) ระหว่างวันที่ 24 ? 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย และพื้นที่เขตหนองแขม ดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2023 Themed Workshop for Sister Cities' Officials ระหว่างวันที่ 5 - 19 สิงหาคม 2566 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการคืนเงินและจัดทำรายงาน
3. การประชุมด้านวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2566 (2023 Beijing Culture Forum) ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2566 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างประสานงานเพิ่มเติมและจัดทำอนุมัติ งบประมาณการ และโครงการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 19/09/2566 : 1. การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ หัวข้อ ?แนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management?) ระหว่างวันที่ 24 ? 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย และพื้นที่เขตหนองแขม ดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2023 Themed Workshop for Sister Cities' Officials ระหว่างวันที่ 5 - 19 สิงหาคม 2566 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการคืนเงินและจัดทำรายงาน
3. การประชุมด้านวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2566 (2023 Beijing Culture Forum) ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2566 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเข้าร่วมงานเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานการเดินทาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 : ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

