



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

รหัสโครงการ... : 07000000-7146

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลศิริธร / โรงพยาบาลศิริธร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลศิริธร

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยทางรังสีมีบทบาทสำคัญและมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรค ช่วยให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถประเมินอาการและให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องมือการตรวจทางรังสีที่สามารถให้การวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำสูง เช่นการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) และการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โรงพยาบาลศิริธรมีสถิติการให้บริการผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นในทุกๆปี ส่งผลให้การส่งตรวจวินิจฉัยทางรังสีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่โรงพยาบาลศิริธรยังมีข้อจำกัดในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง MRI และต้องส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการตรวจดังกล่าวไปตรวจนอกสถานที่ตามนโยบายของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการรักษาระดับสูงและเป็นโรงเรียนแพทย์ที่จะสามารถผลิตแพทย์ได้เอง รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกแพทย์ประจำบ้านได้ในอนาคตโรงพยาบาลศิริธรมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ จึงจัดทำโครงการจ้างเหมาให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริธร ส่งผลให้สามารถรักษาผู้ป่วยและวางแผนการรักษาได้ถูกต้องและทันทั่วถึง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริธร ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถประเมินอาการและวางแผนการรักษาได้ถูกต้องและทันทั่วถึง
2. เพื่อให้แพทย์ไม่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปตรวจนอกสถานที่
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสมองและหลอดเลือดสมอง รองรับแผนการพัฒนาในอนาคตของโรงพยาบาลศิริธร
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ และผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆที่มีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลศิริธรไปสู่การเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูงและการเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ภายในปี พ.ศ. 2565?2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างการร่างแผนการดำเนินงาน ขอบเขตงาน และหารือกันระหว่างผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่ และหารือกันระหว่างคณะผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2564 : อยู่ระหว่างการเทียบราคากลางเหมา และเตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างการเทียบราคากลางเหมา และเตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำ TOR รวมถึงมีการประชุม TOR ร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลศิริธร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำ TOR รวมถึงมีการประชุม TOR ร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลศิริธร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำ TOR รวมถึงมีการประชุม TOR ร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลศิริธร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 : ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและขออนุมัติรายละเอียดในการจ้างเหมาบริการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างการแก้ไข TOR หลังการประชุมหารือ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/08/2565 : อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของร่าง TOR โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ TOR เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2565 : อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของร่าง TOR (แก้ไขร่าง TOR ให้มีความละเอียดและสมบูรณ์มากขึ้น)	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2565 : อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเอกสารทำการจ้างเหมาบริการ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

