



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

รหัสโครงการ... : 07000000-7158

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 84,640 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยอาคารหลายหลังและอาคารสูง 24 ชั้น ซึ่งใช้ในการปฏิบัติราชการและรักษาพยาบาลผู้ป่วย ได้แก่ ห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ห้องตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย ห้องเก็บครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หอพักผู้ป่วย ห้องซักฟอก ห้องโขนานการ ห้องพักแพทย์และพยาบาล เป็นต้น สภาพอาคารบางอาคารมีอายุการใช้งานหลายปี รวมทั้งอาคารสูง 24 ชั้น หากมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นอาจเกิดความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะเป็นผลเสีย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ดังนั้นจึงจำเป็นที่บุคลากรต้องทราบและตื่นตัวในการทำความเข้าใจ ในแผนการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมการปฏิบัติอย่างจริงจัง

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันระงับอัคคีภัยได้อย่างทันที่และมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การดับเพลิงและบุคลากร
- 2.2 เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย
- 2.3 เพื่อให้บุคลากรที่ประจำหน่วยต่าง ๆ ได้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงเบื้องต้น
- ตลอดจนสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- 2.4 เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างของอาคารและระบบแจ้งเหตุ
- 2.5 เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 252 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด, นักจิตวิทยาคลินิก, เภสัชกร, นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิชาการศึกษา, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักเทคนิคการแพทย์, นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, เจ้าหน้าที่งาน-วิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิชาการสุขาภิบาล, นักโขนานการ, นักจัดการงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม, พยาบาลเทคนิค, ผู้ช่วยทันตแพทย์, เจ้าพนักงานห้องสมุด, เจ้าพนักงานพัสดุ และ เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 100 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 คน ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน, พนักงานรับโทรศัพท์, พนักงานสถานที่, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานประกอบอาหาร, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, ผู้ช่วยช่างทั่วไป, ผู้ช่วยช่าง (ช่างยนต์), ผู้ช่วยช่าง (ช่างเย็บผ้า), ผู้ช่วยช่าง (ช่างไม้), ผู้ช่วยช่าง (ช่างไฟฟ้า), ผู้ช่วยช่าง (ช่างประปา), ผู้ช่วยช่าง (ช่างเครื่องปรับอากาศ), ผู้ช่วยช่าง (ช่างปูน), ผู้ช่วยช่าง (ช่างสี), พนักงานแปล, นายท้ายเรือ, พนักงานทั่วไป, พนักงานผ่าและรักษาศพ, พนักงานซักฟอก, พนักงานรักษาความปลอดภัย 3) บุคลากรนอกของปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 65 คนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 52 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 40 คน (รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน, รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน) 2) วิทยากร จำนวน 12 คน (รุ่นที่ 1 จำนวน 6 คน, รุ่นที่ 2 จำนวน 6 คน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ดี
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 01/11/2564 : เดือนตุลาคม 2564 อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานการจัดทำโครงการ | | |
| | เดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเบื้องต้น | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2564 : เดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเบื้องต้น | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 14/12/2564 : อยู่ในระหว่างจัดทำโครงการเบื้องต้น และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานไตรมาสที่ 1 ต่อไป | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 13/01/2565 : ไตรมาส1 | | |
| | อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | | |
|------------------|---|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่5 | :: 08/02/2565 : อยู่ในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานต่อไป | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 10/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูล คาดว่าจะดำเนินการจัดการอบรมวันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2565 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 18/04/2565 : ไตรมาส2 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูล คาดว่าจะดำเนินการจัดการอบรมวันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2565 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 17/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูล คาดว่าจะดำเนินการจัดการอบรมได้วันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2565 ตามกำหนดการนี้ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 15/06/2565 : อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานไตรมาสที่3 ต่อไป | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 18/07/2565 : ไตรมาส 3 | | | |
| | อยู่ในระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการจากสำนักการแพทย์ กทม. ซึ่งมีกำหนดการจะจัดดำเนินการการอบรม 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2565 (ระยะเวลา 2 วัน) | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: อยู่ระหว่างรจัดโครงการในเดือนกันยายน2565 ตามกำหนดการวันที่ 1-2 กันยายน 2565 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 15/09/2565 : ไตรมาส 4 ดำเนินการอบรมตามกำหนดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณดำเนินการไปทั้งสิ้น 83,790 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

