



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักงานมัยเข้าสู่ Cloud (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3569	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-07-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 6,800,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 5,610,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพิชามณูช โดโฆงาม โทร 0 2203 2844      ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานมัยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) เพื่อตอบสนองต่อการกิจ จำนวน 10 ระบบงาน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 ได้พัฒนาระบบฯ เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 13 ระบบงาน รวมเป็น 23 ระบบงาน  ซึ่งได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ และคลินิกสัตว์แพทย์ รวมทั้ง ห้องระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง สำนักงานมัย  ซึ่งระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ถูกติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของแต่ละศูนย์บริการสาธารณสุข และห้องระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง โดยเชื่อมโยงและเรียกใช้ข้อมูลร่วมกัน ผ่านโครงข่าย Virtual Private Network (VPN) แบบเข้าใช้บริการจากผู้ให้บริการเอกชน จำนวน ๑๕๑ วงจร

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้สามารถเข้าถึงเพื่อบริหารจัดการและใช้งานบริการต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยไม่ถูกจำกัดในเรื่องสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้เทคโนโลยี Cloud Computing หรือคลาวด์ (Cloud) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักงานมัย เพื่อแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  การเข้าถึงและเรียกใช้งานระบบสารสนเทศฯ รวมถึงความเสถียร ของระบบ สำหรับการปฏิบัติงาน บริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน และยกระดับบริการสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการต่าง ๆ ของสำนักงานมัยอีกทางหนึ่งด้วย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงและย้ายระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักงานมัย ทั้งในส่วนศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยบริการทางการแพทย์ และส่วนกลาง เข้าสู่ Cloud เพื่อแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การเข้าถึงและเรียกใช้งานระบบสารสนเทศฯ รวมถึงความเสถียรของระบบ
2. เพื่อถ่ายโอนข้อมูลการบริการสาธารณสุขที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักงานมัย เข้าสู่ Cloud
3. เพื่อจัดหา Cloud สำหรับรองรับการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักงานมัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักงานมัย ทั้งในส่วนศูนย์บริการสาธารณสุขหน่วยบริการทางการแพทย์ และส่วนกลาง ถูกนำเข้าสู่ Cloud สำหรับการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และให้บริการแก่ประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับการติดตั้งระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักงานมัย บน Cloud สำหรับการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และให้บริการแก่ประชาชน (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2561 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานมัย

2.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

3.เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 4.ขออนุมัติงบประมาณ และแผนการดำเนินการ

5.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ตามหนังสือสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขที่  กท 0702/3471 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 9/11/2561 : 1.จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

ในการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสาธารณสุขของสำนักงานมัยเข้าสู่ Cloud และรายงานผลให้ทราบเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ตามหนังสือศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ที่ กท0713.29/533 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 11/12/2561 :





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>1.ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากมีผู้ประกอบการที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดในร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักงานมัยเข้าสู่ Cloud เพียงรายเดียว ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักงานมัย</p> <p>2. อยู่ระหว่างทำสัญญาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/12/2561 : 1.</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักงานมัยเข้าสู่ Cloud โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับการจ้างเหมาโครงการระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักงานมัยเข้าสู่ Cloud ตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักงานมัย ที่ 91/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561</p> <p>เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักงานมัยเข้าสู่ Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <p>-ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 12 ธ.ค.2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักงานมัย ชั้น 30 อาคารธานีพรัตน์ กทม. 2 ดินแดง</p> <p>- อยู่ระหว่างนำส่งสัญญาเพื่อตรวจสอบโดยฝ่ายนิติกร สำนักงานเลขานุการ สำนักงานมัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>:: 10/1/2562</p> <p>:1.ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักงานมัยเข้าสู่ Cloud และได้มีการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ</p> <p>2. ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบร่างสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักงานมัยเข้าสู่ Cloud โดยกลุ่มงานนิติกร สำนักงานเลขานุการ สำนักงานมัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: 25/1/2562 : ฝ่ายนิติกร สำนักงานเลขานุการ สำนักงานมัย</p> <p>ได้ตรวจสอบร่างสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข ของสำนักงานมัยเข้าสู่ Cloud เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 8/2/2562 : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักงานมัยเข้าสู่ Cloud กับผู้รับจ้างคือบริษัท แอ็บสเตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2562 ตามสัญญาเลขที่ สพธ.2/2562 ลงวันที่ 31 ม.ค.2562 โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 365 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา คือตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2562 ถึงวันที่ 31 ม.ค.2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 26/2/2562 : บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าสู่ Cloud งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 11/3/2562 : บริษัท แอ็บสเตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/006 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่องขอส่งมอบงานงวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: 25/3/2562 :1. คณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักงานมัยเข้าสู่ Cloud ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 30 อาคารธานีพรัตน์ กทม. 2 ดินแดง</p> <p>2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงานงวดที่ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: 4/4/2562 : บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข ของสำนักงานมัยเข้าสู่ cloud ในงวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2562 - 6 เมษายน 2562) โดยได้มีการนำระบบส่วนกลางและระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) เข้าสู่ Cloud ในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง คลินิกสัตว์แพทย์ และหน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1/กทม. 2 รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 36 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 31 33 36 40 41 47 51 58 67 และ 68</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>:: 22/4/2562 : บริษัท แอ็บสเตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/009 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่องขอส่งมอบงานงวดที่ 2 โดยจะส่งมอบงาน วันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับฯ จะกำหนดประชุมตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักงานมัย ในวันที่ 24 เมษายน 2562</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่13 :: 10/5/2562 : 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 2  
 2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD 62/013 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อแจ้งส่งมอบงานโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัย เข้าสู่ Cloud งวดที่ 3 โดยจะส่งมอบวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้มีการนำระบบส่วนกลางและระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) เข้าสู่ Cloud ในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุข 76 แห่ง และคลินิกสัตว์แพทย์ รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง เรียบร้อยแล้ว  
 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยเข้าสู่ Cloud ในงวดที่ 4 (ระหว่างการค้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562) โดยมีการจัดทำแผนการโอนย้ายข้อมูลจาก Cloud มายังศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างการเชื่อมต่อระบบ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล รายละเอียดทรัพยากรระบบของแม่ข่ายเสมือนของระบบทั้งหมด โดยกำหนดแผนการควบคุมความเสี่ยง ในการย้ายระบบป้องกันความสูญเสีย ความเสียหายของข้อมูลจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 23/5/2562 : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักอนามัย งวดที่ 3 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 3 แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 3  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่15 :: 10/6/2562 : บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยเข้าสู่ Cloud ในงวดที่ 5 (ระหว่างการค้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่16 :: 26/6/2562 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักอนามัย เข้าสู่ Cloud งวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 4  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่17 :: 23/7/2562 : 1.บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยเข้าสู่ Cloud ในงวดที่ 6 (ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562)  
 2.คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยเข้าสู่ Cloud งวดที่ 5 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5  
 3. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - 3 เป็นเงิน 5,236,000 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 5,236,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่18 :: 13/8/2562 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/025 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 เรื่อง ขอส่งมอบงานโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยเข้าสู่ Cloud งวดที่ 6 โดยส่งมอบงานวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562  
 2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยเข้าสู่ Cloud งวดที่ 7 (ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 - วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่19 :: 21/8/2562 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยเข้าสู่ Cloud งวดที่ 6 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 6  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่20 :: 11/9/2562 : 1. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4-5 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 374,000 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 6  
 2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/030 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 เรื่องขอส่งมอบงานโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยเข้าสู่ Cloud งวดที่ 7 โดยส่งมอบงานวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 7  
 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยเข้าสู่ Cloud งวดที่ 8 (ระหว่างวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 - วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562)  
 4. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขอยู่ระหว่างการประสานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อย้ายระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) จาก Cloud เอกชนไปยัง Cloud Data Center ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 5. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด จะดำเนินการให้บริการ Cloud และบริหารจัดการ Cloud ต่อไปอีกจำนวน 4 งวด ตามสัญญาจ้างฯ ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 374,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่21 :: 24/9/2562 : คณะกรรมการตรวจรับฯ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยเข้าสู่ Cloud งวดที่ 7  
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

