



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุข เข้าสู่ Cloud (สขส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3681

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 496,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานนามัย / สำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุข / สำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกิริยา งามเลิศ สขส.สนอ. โทร 0 2294 2907 ต่อ 15 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุข สำนักงานนามัย เป็นห้องปฏิบัติการกลางของกรุงเทพมหานครที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ผู้ใช้บริการประกอบด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา ๗๖ แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ ๒ แห่ง สวนราชการในระดับกองและสำนักงานของสำนักงานเขต และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุขได้นำระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนงานสนับสนุนน้ำยาและวัสดุทางการแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์ให้กับผู้ใช้บริการ โดยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุข (LIS) จำนวน ๑๐ ระบบงาน

และเชื่อมโยงระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุข กับระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถส่งตรวจวิเคราะห์ และรับทราบผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบสารสนเทศ สามารถตรวจรับส่งส่งตรวจ ลงทะเบียนส่งตรวจ บันทึกผล และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว แพทย์สามารถนำผลการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ในการวินิจฉัย รักษาโรค

ติดตามการรักษา ตลอดจนการป้องกันภาวะโรคได้อย่างทันทั่วทั้ง รวมถึงมีระบบการรายงานสถิติ

เพื่อใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการและมีระบบบริหารจัดการน้ำยาและวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การเบิก-จ่ายน้ำยาและวัสดุทางการแพทย์ทั้งภายในสำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุข และระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง

และหน่วยบริการทางการแพทย์ ๒ แห่ง

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความก้าวหน้ามากขึ้นทำให้สามารถเข้าถึงเพื่อบริหารจัดการและ ใช้งานบริการต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยไม่ถูกจำกัดในเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้ เทคโนโลยี Clouding Computing หรือ Cloud (คลาวด์)

เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถสนับสนุนระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุข (LIS) ของสำนักงานนามัย

เพื่อแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่มีผู้ใช้เข้ามาในระบบหรือมีปริมาณ Transaction

เกิดขึ้นในระบบจำนวนมากจนระบบไม่สามารถรองรับได้ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ

และส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่อาจจะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ล่าช้า

นอกจากนี้การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้กับโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต

ยังไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลการส่งตรวจและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบสารสนเทศได้

การปรับปรุงระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุขขึ้นสู่ cloud

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข

ทำให้สามารถส่งตรวจ และรับทราบผลการตรวจวิเคราะห์ได้รวดเร็ว

ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและการเรียกใช้งานระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการโดยไม่ถูกจำกัดในเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้

รองรับการเชื่อมโยงการส่งต่อข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการทางการแพทย์

และส่งต่อข้อมูลบริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขตในอนาคต รวมถึงเพิ่มความเสถียรของระบบสำหรับการปฏิบัติงาน

อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้ใช้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อปรับปรุงและย้ายระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุข (LIS) สำนักงานนามัย เข้าสู่ cloud

ของกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการ

๒. เพื่อถ่ายโอนข้อมูลการบริการของสำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุข (LIS) เข้าสู่ cloud ของกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการ

๓. เพื่อปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมเชื่อมต่อระบบ เพื่อให้ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุข (LIS)

สามารถเชื่อมต่อระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) และระบบสารสนเทศที่ใช้ในสำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุข

โดยสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุข สำนักงานนามัย ถูกนำเข้าสู่ cloud

ของกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการ และเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)

ทั้งในส่วนศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยบริการทางการแพทย์ และส่วนกลาง

รวมถึงเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในสำนักงานชั้นสูตตราสาธารณสุขซึ่งมีทั้งระบบที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์และไม่เชื่อมต่อกับเครื่องมือ

ตรวจวิเคราะห์ โดยให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานมัย 2. เสนอขออนุมัติหลักการให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินนอกงบประมาณ 3. อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 10// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 15// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ20// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขอเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 22// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. โครงการได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 25// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่ 117/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้สำนักอนามัยดำเนินการโครงการฯ 2. อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการฯ (ฉบับแก้ไขตามที่คณะกรรมการดิจิทัลแนะนำ) และขออนุมัติใช้เงิน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 28// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่ 117/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้สำนักอนามัยดำเนินการโครงการฯ 2. อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการฯ (ฉบับแก้ไขตามที่คณะกรรมการดิจิทัลแนะนำ) และขออนุมัติใช้เงิน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 30// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่ 117/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้สำนักอนามัยดำเนินการโครงการฯ 2. อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการฯ (ฉบับแก้ไขตามที่คณะกรรมการดิจิทัลแนะนำ) และขออนุมัติใช้เงิน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 32// :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่ 117/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้สำนักอนามัยดำเนินการโครงการฯ 2. อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการฯ (ฉบับแก้ไขตามที่คณะกรรมการดิจิทัลแนะนำ) และขออนุมัติใช้เงิน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 34//		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 10/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน			:: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ได้รับหนังสือคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่ 117/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้สำนักอนามัยดำเนินการโครงการฯ			
2. อยู่ระหว่างเสนอนุมัติโครงการฯ (ฉบับแก้ไขตามที่คณะกรรมการดิจิทัลแนะนำ) และขออนุมัติใช้เงิน ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 35//			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 20/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน			
1. ได้รับหนังสือคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่ 117/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้สำนักอนามัยดำเนินการโครงการฯ			
2. อยู่ระหว่างเสนอนุมัติโครงการฯ (ฉบับแก้ไขตามที่คณะกรรมการดิจิทัลแนะนำ) และขออนุมัติใช้เงิน			
3. อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขโครงการฯ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 37//			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 11/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน			
1. ได้รับอนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว			
2. อยู่ระหว่างเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 40//			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 21/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน			
1. อยู่ระหว่างเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 42//			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: 12/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน			
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานชั้นสุทธสาธารณสุข กท 0712/173 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563			
2. อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการประชุมฯ และดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 44//			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15 :: 20/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน			
1. คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีการประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง วันที่ 19 พฤษภาคม 2563			
2. อยู่ระหว่างรอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 46//			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16 :: 11/06/2563 :			
1. อยู่ระหว่างรอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 48//			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17 :: 20/06/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน			
1. คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ได้พิจารณาแก้ไขร่าง TORเรียบร้อยแล้ว ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 50//			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18 :: 13/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน			
1. อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจ้างเหมา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 55//			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19 :: 21/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน			
1. อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจ้างเหมา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 60//			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 20





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 12/8/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน

1. ทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทแอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด เลขที่สัญญา สขส.2/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

2. อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบสารสนเทศขึ้นสู่ cloud

ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 70//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 21

:: 21/8/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน

1. ทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทแอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด เลขที่สัญญา สขส.2/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

2. อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบสารสนเทศขึ้นสู่ cloud

ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 70//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 22

:: 10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุข จำนวน 10 ระบบ ได้รับการปรับปรุงและนำขึ้นสู่ cloud เสร็จสิ้นเรียบร้อย ได้แก่ 1) ระบบงานสร้างทะเบียนรายการตรวจวิเคราะห์ และการเชื่อมต่อ LIS และ HCIS

2) ระบบงานตรวจรับและลงทะเบียนส่งตรวจ

3) ระบบงานวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ (ทางจุลชีววิทยา)

4) ระบบการเพาะเชื้อวัณโรค (TB)

5) ระบบงานจุลชีววิทยา

6) ระบบงานเซลล์วิทยา

7) ระบบงานวิเคราะห์คุณภาพอาหาร/น้ำ (ทางชีวเคมี)

8) ระบบบริหารจัดการน้ำยาและวัสดุทางการแพทย์

9) ระบบการรายงานสถิติ

10) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

2. หน่วยบริการของสำนักอนามัย ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และหน่วยบริการทางการแพทย์ กทม.1 และ กทม.2 รวมทั้งหมด 70 แห่ง ได้รับการติดตั้งระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุข (LIS) บน Cloud เสร็จสิ้นเรียบร้อย

3. ดำเนินการโครงการเสร็จเรียบร้อย

ผลผลิต : ร้อยละของระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุข (LIS) ถูกนำเข้าสู่ Cloud ครบถ้วน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ดำเนินการได้ ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ : ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับการติดตั้งระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS)

สำหรับการรับส่งข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการกับสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุข เป้าหมาย ร้อยละ 100 ดำเนินการได้ ร้อยละ 100

ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 100//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 496,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

