



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี (สสว.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3683

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,777,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกิตติมา งามมุข/นายอรรถสิทธิ์ สุนทรศารทูล โทร.02 3544229ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสารเคมี เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสารเคมีและวัตถุดิบตรายของสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สามารถบ่งชี้สถานการณ์การจัดการสารเคมี และเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถรับทราบปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลไปใช้ในการจัดการวางแผนและดำเนินงานด้านอุบัติเหตุจากสารเคมีของกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุดิบตรายในสถานประกอบการ
- 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุดิบตรายในสถานประกอบการของสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต
- 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุจากสารเคมีของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุดิบตรายในสถานประกอบการที่มีข้อมูลครบถ้วน เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
- 2. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการโครงการ                                       |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณปี 2563 ในการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว |                |                     |
|                  | อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR)   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) (ต่อ)                                    |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่าง TOR (ต่อ)  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) (ต่อ)   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)(ต่อ)  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)(ต่อ)  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท                                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท                                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่12 | :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่14 | :: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่15 | :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่16 | :: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาปรับร่าง TOR<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่17 | :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาปรับร่าง TOR<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่18 | :: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบ TOR และขออนุมัติแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่19 | :: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบ TOR และขออนุมัติแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่20 | :: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่21 | :: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่22 | :: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่23 | :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่24 | :: 10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากเดิมเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็น เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2564 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0704/595 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่24 | :: 22/09/2563 : อยู่ระหว่างการให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากเดิมเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็น เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2564 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0704/595 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

