



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมข้าราชการสายงานพยาบาลเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการพยาบาล
สาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิ (กพส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3707

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 236,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 227,750 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองการพยาบาลสาธารณสุข / กองการพยาบาลสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปัญญาภัส ปานจันทร์ 02 276 3904 ต่อ 33

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กองการพยาบาลสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญในการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพที่บรรจุใหม่หรือโอนย้ายให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน สามารถปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับพยาบาลวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพในศูนย์บริการสาธารณสุข ผลจากการจัดการฝึกอบรมพยาบาลที่บรรจุใหม่ในสังกัดสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 พบว่าพยาบาลบรรจุใหม่ผ่านการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานและงานพยาบาลสาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มมากขึ้น และจากการฝึกปฏิบัติในการอบรมทำให้ได้รับประสบการณ์และมีความมั่นใจในการกลับไปปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร ลักษณะงานในศูนย์บริการสาธารณสุข
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.1 เชิงปริมาณ

1.1.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก:

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน (กิจกรรมฝึกอบรม)

1.2 ผู้เกี่ยวข้อง:

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน

2) วิทยากร 3 คน

2.1 เชิงคุณภาพ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขพื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ กลุ่มเป้าหมายเริ่มบรรจุราชการช่วงเดือนธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายอยู่ระหว่างการรอบรรจุราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบใช้เงินนอกงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเห็นชอบใช้เงินนอกงบประมาณ		
	ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขสำนักงานมัยในการดำเนินโครงการ และศึกษาข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเห็นชอบให้ใช้เงินนอกงบประมาณในการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการและขอใช้เงินนอกงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการและขอใช้เงินนอกงบประมาณ และประสานวิทยากร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานวิทยากร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประสานเชิญวิทยากร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานวิทยากร และประสานสถานที่จัดการฝึกอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: 9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำหนังสือเชิญวิทยากร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่17	<p>:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมและคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่18	<p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการดำเนินงานฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่19	<p>:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรามาดา บาย วินเดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมศึกษาดูงาน ณ สถาบันประสาท ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 209,950 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่19 :: 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยศึกษาดูงาน ณ สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 25 สิงหาคม 2563 และสรุปผลโครงการตามตัวชี้วัดได้ ดังนี้</p> <p>1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเนื้อหาของการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 57 คน คะแนนเฉลี่ยก่อนฝึกอบรม X = 4.09, SD = 0.56 คะแนนเฉลี่ยหลังฝึกอบรม X = 4.40, SD = 0.81 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเนื้อหาของการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p=0.001))</p> <p>2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 17,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

