



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/04/2564 : เนื่องจากอาคารใหม่ยังดำเนินการสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถ ดำเนินการในโครงการต่อไปได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2564 : การก่อสร้างอาคารใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้ดำเนินการในการจัดจ้างการทำการระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/06/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/06/2564 : การก่อสร้างอาคารใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้ดำเนินการในการจัดจ้างการทำการระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 31/08/2564 : ได้รับมอบอาคารใหม่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และกำลังดำเนินการในการจัดจ้างบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกตามแผนที่กำหนด และจะเริ่มดำเนินงานในเดือน กันยายน 2654</p> <p>โดยกำหนดการเปิดให้บริการแก่ผู้มารับบริการที่อาคารใหม่ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 10/09/2564 : ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ทดแทนอาคารเดิม และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และได้ทำเรื่องส่งมอบพื้นที่และอาคารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม โดยได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และมีแผนการเปิดให้บริการในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ซึ่งการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร ยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม พิจารณาขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือที่ กท 0713.58/754 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564</p> <p>เรื่องขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม</p> <p>ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักอนามัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 377,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

