



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการชุมชนร่วมใจ ห่างไกลเบาหวาน

รหัสโครงการ... : 08000000-7154

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 727,125 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสร้างเสริมสุขภาพ / กองสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์โรคเบาหวานในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โรคเบาหวานจึงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่คุกคามสุขภาพคนไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนของศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ในปีงบประมาณ 2564 พบว่ามีจำนวน 22,447 คน และในปีงบประมาณ 2565 พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 26,744 คน คิดเป็นร้อยละ 19.14 และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ผ่านมากองสร้างเสริมสุขภาพ มีการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลัก จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง และยั่งยืนจึงมีแนวคิดในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้แนวคิดหลักการทางสาธารณสุขมูลฐานซึ่งให้ความสำคัญกับศักยภาพของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน จึงได้มีการคัดเลือกประชาชนให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นแกนนำสุขภาพ ให้มีความรู้ มีทักษะ ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายประชาชนด้านสุขภาพที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ในการเฝ้าระวังการเกิดโรคเบาหวานในชุมชน และเมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว กองสร้างเสริมสุขภาพคาดหวังว่าแกนนำสุขภาพสามารถนำความรู้ดังกล่าว ไปต่อยอดในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ชุมชนตนเองได้ โดยแกนนำสุขภาพจำนวน 1 คน สามารถดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้จำนวน 15 คน และจากสัดส่วนการดูแลของแกนนำสุขภาพต่อประชาชนที่ได้รับการดูแลในช่วงปีแรก แกนนำสุขภาพ 345 คน จะสามารถดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้ถึง 5,175 คน ซึ่งการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้ได้ผลนั้น ต้องเน้นการป้องกันในระดับปฐมภูมิ การป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ และส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวิตในระดับครอบครัวและชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ จากความสำคัญดังกล่าว สำนักอนามัย โดยกองสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจ ห่างไกลเบาหวาน เพื่อเสริมสร้างบทบาทแกนนำชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดผลกระทบและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานได้อย่างครอบคลุม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสร้างแกนนำสุขภาพของชุมชนนาร่อง 69 แห่ง ให้มีความรู้ มีทักษะ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้
- 2.2 เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานของชุมชนนาร่อง 69 แห่ง ได้รับการติดตามดูแล และกลุ่มเสี่ยงป่วยเบาหวานได้รับการส่งต่อเพื่อวินิจฉัย และเข้ารับการรักษาตามแนวทางที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 แกนนำสุขภาพของชุมชนนาร่อง 69 แห่ง แห่งละ 5 คน รวมจำนวน 345 คน
- 3.2 ประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานของชุมชนนาร่อง 69 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ? การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนชุมชนนาร่องที่มีระบบ เฝ้าระวังโรคเบาหวานในชุมชน (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน จัดทำแนวทางฯ และจัดทำโครงการเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 15/02/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขอรายชื่อแกนนำเพื่อเข้ารับการอบรมแกนนำสุขภาพของชุมชนนาร่อง 69 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 :อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมแกนนำสุขภาพของชุมชนนาร่อง 69 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/06/2566 : จัดอบรมแกนนำสุขภาพของชุมชนนาร่อง 69 ชุมชน จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2566 : แกนนำสุขภาพเตรียมความพร้อมในการดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในชุมชนนาร่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : แกนนำสุขภาพอยู่ระหว่างดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในชุมชนนาร่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/09/2566 : 1. ก่อสร้างเสริมสุขภาพคืนข้อมูลให้แก่แกนนำสุขภาพ เพื่อนำไปจัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนนาร่อง 69 แห่ง และจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวาน และกลุ่มสงสัยป่วยด้วยโรคเบาหวาน 2. ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการชุมชนร่วมใจ ห่วงไกลเบาหวาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

