



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4295

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,971,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,971,784 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานแผนและวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ศิริโวหาร โทร.3495

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอต่อการใช้งาน

สำนักการศึกษาจึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบอินเทอร์เน็ตได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนทั้ง 437 โรงเรียน

ความเร็วแต่ละโรงเรียนไม่น้อยกว่า 100 Mbps

ด้านคุณภาพ

1. ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2564 : ตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครงวดงานที่ 22 ประจำเดือนกันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ตามหนังสือที่ กท 0806/1557 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 10/11/2564 : ตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครงวดงานที่ 23 ประจำเดือนตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ตามหนังสือที่ กท 0806/1726 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 14/12/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 24 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ตามหนังสือ ที่ กท 0806/1948 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 10/01/2565 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 25 ประจำเดือนธันวาคม 2564เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/044 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 10/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง งานงวดที่ 26 ประจำเดือนมกราคม 2565 ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/279 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 11/03/2565 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 27 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/423 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 11/04/2565 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 28 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งเมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 17/05/2565 : ตรวจรับงวดที่ 28เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/616 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 29 ประจำเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้ว |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่9 | จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญาต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 06/08/2565 : ตรวจรับงวดที่ 29 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/784 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 30 ประจำเดือน 30 พ.ค. 2565 ซึ่งเมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้ว |
| รายงานครั้งที่10 | จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญาต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/07/2565 : ตรวจรับงวดที่ 30 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/1145 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 |
| รายงานครั้งที่11 | จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญาต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/08/2565 : ตรวจรับงวดที่ 32 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้ว ตามหนังสือที่ กท 0806/1302 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 |
| รายงานครั้งที่12 | จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญาต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/09/2565 : คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓๓ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/1539 ลงวันที่ 14 ก.ย. 65 |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4295

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,971,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,971,784 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานแผนและวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ศิริโวหาร โทร.3495

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอต่อการใช้งาน

สำนักการศึกษาจึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบอินเทอร์เน็ตได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนทั้ง 437 โรงเรียน

ความเร็วแต่ละโรงเรียนไม่น้อยกว่า 100 Mbps

ด้านคุณภาพ

1. ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2564 : ตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครงวดงานที่ 22 ประจำเดือนกันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ตามหนังสือที่ กท 0806/1557 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 10/11/2564 : ตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครงวดงานที่ 23 ประจำเดือนตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ตามหนังสือที่ กท 0806/1726 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 14/12/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 24 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ตามหนังสือ ที่ กท 0806/1948 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: 10/01/2565 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 25 ประจำเดือนธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญา ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/044 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: 10/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญา งานงวดที่ 26 ประจำเดือนมกราคม 2565 ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/279 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: 11/03/2565 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 27 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญา ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/423 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 11/04/2565 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 28 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งเมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญาต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 17/05/2565 : ตรวจรับงวดที่ 28 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/616 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 29 ประจำเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญาต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 06/08/2565 : ตรวจรับงวดที่ 29 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/784 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 30 ประจำเดือน 30 พ.ค. 2565 ซึ่งเมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญาต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 18/07/2565 : ตรวจรับงวดที่ 30 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/1145 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญาต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 16/08/2565 : ตรวจรับงวดที่ 32 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้ว ตามหนังสือที่ กท 0806/1302 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 14/09/2565 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓๓ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/1539 ลงวันที่ 14 ก.ย. 65</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4295

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,971,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,971,784 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานแผนและวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ศิริโวหาร โทร.3495

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอต่อการใช้งาน

สำนักการศึกษาจึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบอินเทอร์เน็ตได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนทั้ง 437 โรงเรียน

ความเร็วแต่ละโรงเรียนไม่น้อยกว่า 100 Mbps

ด้านคุณภาพ

1. ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564 : ตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครวงงานที่ 22 ประจำเดือนกันยายน 2564
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ตามหนังสือที่ กท 0806/1557 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2564 : ตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครวงงานที่ 23 ประจำเดือนตุลาคม 2564
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ตามหนังสือที่ กท 0806/1726 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 14/12/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 24 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ตามหนังสือ ที่ กท 0806/1948 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 10/01/2565 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 25 ประจำเดือนธันวาคม 2564เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้ผู้สัญญา ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/044 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 10/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้ผู้สัญญา งานงวดที่ 26 ประจำเดือนมกราคม 2565 ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/279 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 11/03/2565 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 27 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้ผู้สัญญา ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/423 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 11/04/2565 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 28 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งเมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้สัญญาต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 17/05/2565 : ตรวจรับงวดที่ 28เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/616 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565
และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 29 ประจำเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้สัญญาต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 06/08/2565 : ตรวจรับงวดที่ 29เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/784 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 30 ประจำเดือน 30 พ.ค. 2565 ซึ่งเมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้สัญญาต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 18/07/2565 : ตรวจรับงวดที่ 30เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/1145 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้สัญญาต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 16/08/2565 : ตรวจรับงวดที่ 32 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้ว ตามหนังสือที่ กท 0806/1302 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 14/09/2565 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓๓เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/1539 ลงวันที่ 14 ก.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4295

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,971,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,971,784 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานแผนและวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ศิริโวหาร โทร.3495

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอต่อการใช้งาน

สำนักการศึกษาจึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบอินเทอร์เน็ตได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนทั้ง 437 โรงเรียน

ความเร็วแต่ละโรงเรียนไม่น้อยกว่า 100 Mbps

ด้านคุณภาพ

1. ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2564 : ตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครงวดงานที่ 22 ประจำเดือนกันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ตามหนังสือที่ กท 0806/1557 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 10/11/2564 : ตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครงวดงานที่ 23 ประจำเดือนตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ตามหนังสือที่ กท 0806/1726 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 14/12/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 24 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ตามหนังสือ ที่ กท 0806/1948 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 10/01/2565 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 25 ประจำเดือนธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญา ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/044 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 10/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญา งานงวดที่ 26 ประจำเดือนมกราคม 2565 ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/279 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 11/03/2565 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 27 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญา ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/423 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 11/04/2565 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 28 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งเมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญาต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 17/05/2565 : ตรวจรับงวดที่ 28 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/616 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 29 ประจำเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญาต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 06/08/2565 : ตรวจรับงวดที่ 29 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/784 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 30 ประจำเดือน 30 พ.ค. 2565 ซึ่งเมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญาต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 18/07/2565 : ตรวจรับงวดที่ 30 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/1145 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญาต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 16/08/2565 : ตรวจรับงวดที่ 32 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้ว ตามหนังสือที่ กท 0806/1302 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 14/09/2565 : คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓๓ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/1539 ลงวันที่ 14 ก.ย. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 830,982 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

