



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงเขื่อนสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก (สคน)

รหัสโครงการ... : 11000000-7351

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-09-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-02-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก เป็นหนึ่งในอาคารบังคับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มใช้งานตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ทำหน้าที่สูบน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำไหลเวียนน้ำระหว่างคลองขุดกับแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งใช้ในการป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูง

สำนักการระบายน้ำได้ตรวจสอบพบว่าโครงสร้างเขื่อน ทันบและพื้นของสถานีสูบน้ำคลองเจ๊กเกิดการชำรุดเสียหายและทรุดตัวเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน และมีการรั่วซึมจากเมื่อเกิดน้ำหนุนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงซึ่งอาจจะเป็นอันตรายหากมีการใช้งานต่อไป จึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อซ่อมเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันการรั่วของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าสู่ภายในสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากการทรุดตัวของเขื่อนและสถานีสูบน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โครงสร้างเขื่อนและพื้นสถานีสูบน้ำคลองเจ๊กอยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างความปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาทึ) (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/08/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/09/2566 : อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

