



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงงานช่างกล

รหัสโครงการ... : 14000000-2678

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / กองโรงงานช่างกล / กองโรงงานช่างกล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภัทรา เล็กคง โทร. 0-2245-5307 หรือ โทร.1679

ผู้ประสานงาน สยป : คุณรุ่งนภา ยลประสาน โทร.1550

1.3 หลักการและเหตุผล

กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะ

เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้นำระบบสารสนเทศมาใช้จัดการงานซ่อมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545

ซึ่งใช้งานมาประมาณ 15 ปี เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ปัจจุบันล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการพัฒนาการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงงานช่างกล เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมใหม่ทั้งหมด

เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน

สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้กองโรงงานช่างกลแห่งใหม่(ถนนพุทธมณฑลสาย 3 มีระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน

เพื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูล 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล

และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกองโรงงานช่างกล ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานที่กองโรงงานช่างกลแห่งใหม่(ถนนพุทธมณฑลสาย3)

โดยเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูล 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS) ได้ จำนวน 1 ระบบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานช่างกล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตรวจสอบรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณภายในศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณภายในศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์ ซึ่งอยู่ในงานงวดที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณภายในศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์ ซึ่งอยู่ในงานงวดที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างได้ติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณภายในศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์

เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ร่วมกันตรวจรับงาน งวดที่ 2 แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร

กองโรงงานช่างกล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร

กองโรงงานช่างกล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร

กองโรงงานช่างกล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/05/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร กองโรงงานช่างกล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| | :: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร กองโรงงานช่างกล | | |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 23/07/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร กองโรงงานช่างกล | | |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 29/08/2563 : ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง | | |
| รายงานครั้งที่ 13 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 17/09/2563 : ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ให้ผู้รับจ้างต่อไป | | |
| รายงานครั้งที่ 14 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินวันที่ 30 กันยายน 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

