



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง คาบเกี่ยวต่อเนื่องกันหลายพื้นที่

รหัสโครงการ... : 14000000-2752

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / กองรายได้ / กองรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : ญัฐา ธีระวุฒิศาสตร์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีนี้คือฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต

โดยทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในแต่ละพื้นที่เขต ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์, จัดทำและส่งใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6 , ภ.ด.ส.7 , ภ.ด.ส.8)

ตลอดจนเร่งรัดติดตามให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระค่าภาษีภายในเวลาที่กำหนด

ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีหลายรายมีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างคาบเกี่ยวต่อเนื่องกันหลายพื้นที่ แต่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น

แต่ละสำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้เฉพาะในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น

เพื่อเป็นการลดภาระการทำงานของสำนักงานเขต และสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างครบถ้วน

กองรายได้จึงจัดให้มีกิจกรรมเร่งรัดติดตามจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างคาบเกี่ยวต่อเนื่องกันหลายพื้นที่

โดยจะรับผิดชอบในกระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานที่มีทรัพย์สินคาบเกี่ยวต่อเนื่องกันหลายพื้นที่ ได้แก่

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, กรมทางหลวง, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) และการรถไฟแห่งประเทศไทย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างครบถ้วน

2.2 เพื่อลดภาระการทำงานของสำนักงานเขต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานที่มีทรัพย์สินคาบเกี่ยวต่อเนื่องกันหลายพื้นที่ ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) และการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประมาณการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: ตุลาคม 2565 กองรายได้สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พฤศจิกายน 2565 กองรายได้สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ธันวาคม 2565 กองรายได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ส่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง

บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) และการรถไฟแห่งประเทศไทย

04/01/2566 : กองรายได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ส่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง

บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) และการรถไฟแห่งประเทศไทย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างรอการจัดทำหนังสือแจ้งการประเมิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง BTS MRT และ การรถไฟแห่งประเทศไทย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อแจ้งการประเมิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 23/06/2566 : จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อส่งให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จก.(มหาชน) กรมทางหลวง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย		
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 25/07/2566 : แจ้งการประเมินภาษีแล้ว อยู่ระหว่างรอการชำระเงิน		
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 30/08/2566 : เร่งรัดให้อื่นชำระค่าภาษีภายในกำหนด		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

