



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

รหัสโครงการ... : 18000000-6670

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 27,731,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 11,855,002 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานวางผังเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับครั้งแรกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ซึ่งเป็นผังเมืองรวมที่วางและจัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

จากนั้นกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองให้เป็นผู้วางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๒) นับเป็นผังเมืองรวมฉบับแรกที่ดำเนินการโดยหน่วยงานท้องถิ่น จนมาถึงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงครั้งที่ ๓) มีผลใช้บังคับโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖

พฤษภาคม ๒๕๕๖

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๖ กำหนดไว้

สำนักผังเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับมา ๓ ปีแล้ว

และอยู่ระหว่างการประเมินผลผังเมืองรวม ซึ่งพบว่ามีเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหลายประการซึ่งส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเมือง

โครงการพัฒนาของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ก่อสร้างขึ้นหลายสายและหลายโครงการมีการขยายสายทางเพิ่มมากขึ้นกว่าที่แผนงาน

เดิมเคยกำหนด รวมทั้งมีโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชนเกิดขึ้นในหลายบริเวณ

ตลอดจนมีการขยายตัวของกิจกรรมโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ

อีกทั้งการใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ผ่านมามาตรการที่ใช้บังคับส่วนใหญ่มีลักษณะการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Control)

ซึ่งจัดเป็นมาตรการเชิงลบ (Negative measure) เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเมืองสามารถบรรลุผลโดยสมบูรณ์มากขึ้น

ย่อมต้องอาศัยมาตรการทางด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ได้แก่ มาตรการเชิงบวก (Positive measure) และมาตรการสร้างความเป็นธรรม (Corrective

measure) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)

ตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ พร้อมกับการปรับปรุงมาตรการทาง ผังเมืองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บังคับผังเมืองรวมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้น

-ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562

- 1.แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา/ขออนุมัติปรับปรุงผัง
- 2.สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- 3.วางและจัดทำร่างผังเมืองรวม/ประชาชนให้ข้อคิดเห็น
- 4.คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเห็นชอบร่างผังเมืองรวม
- 5.ปิดประกาศและประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
- 6.ปรับปรุงร่างผังเมืองรวมหลังประชุมประชาชน
- 7.คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเห็นชอบร่างผังเมืองรวม
- 8.กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม
- 9.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม
- 10.ปิดประกาศ 90 วัน /ประชาชนยื่นคำร้อง
- 11.คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.พิจารณาคำร้อง
- 12.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาคำร้อง
- 13.กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาคำร้อง
- 14.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจ้งผลพิจารณาคำร้อง
- 15.เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ
- 16.เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภากรุงเทพมหานครพิจารณา (3 วาระ)
- 17.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในข้อบัญญัติฯ
- 18.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ การดำเนินการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2563 คือ

ขั้นตอนเตรียมการและประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องระหว่างขั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน

และเตรียมการและสร้างความเข้าใจแก่ผู้แทนภาคการเมือง เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการในการยื่นคำร้อง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับต่อเนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

วางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปและประกาศเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครใช้บังคับต่อเนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๒ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมือง ให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/12/2565 :

- 1.ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาฯ
- 2.อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจรับฯ

ความก้าวหน้าโครงการ 88.30 (ระบบรายงานเป็นจุดทศนิยมไม่ได้)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/01/2566 :

- 1.ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาฯ
- 2.อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจรับฯ

ความก้าวหน้าโครงการ 88.30 (ระบบรายงานเป็นจุดทศนิยมไม่ได้)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/02/2566 :

- (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาฯ
- (2) จัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ว่าราชการ กทม.
- (2) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจรับฯ

ความก้าวหน้าโครงการ 88.40 (ระบบรายงานเป็นจุดทศนิยมไม่ได้)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 23/03/2566 :

ประชุมหารือร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการในประเด็นการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนโครงการของแผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

ความก้าวหน้าโครงการ 88.50 (ระบบรายงานเป็นจุดทศนิยมไม่ได้) ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 88

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 21/04/2566 : (1) ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2566

(2) ประชุมกลุ่มจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ กทม.

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2566

(3) อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) คาดว่าจะมีการประชุมตรวจรับพัสดุในวันที่ 21 เม.ย 2566

ความก้าวหน้าโครงการ 88.50 (ระบบรายงานเป็นจุดทศนิยมไม่ได้) ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 88

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/05/2566 : (1) ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ

ก่อนนำกลับมาเสนอสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอีกครั้ง

(2) ที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 66 อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7 (3) ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 26/06/2566 : 1.ที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 66  
 2.ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566  
 3.ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566  
 อยู่ระหว่างการรายงานผลฯ

รายงานครั้งที่8 4.ประชุมหารือแนวทางวิธีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรและสมาคมวิชาชีพฯ จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 , 13 และ 15 มิถุนายน 2566  
 ความก้าวหน้าโครงการ 89.10 (ระบบรายงานเป็นจุดศนิยมไม่ได้) ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 88  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 24/07/2566 : 1 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา งวดที่ 5  
 2 อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุม และประชาสัมพันธ์  
 การประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

รายงานครั้งที่9 ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 1.10 (ร้อยละ 89.10 จากทั้งโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 88)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 24/08/2566 : 1 เบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว  
 3. จัดประชุม ประชุมหารือและประสานการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)  
 - ด้านคมนาคมและขนส่ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 66  
 - ด้านสาธารณสุข โภค สุขภาพ และบริการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 66

รายงานครั้งที่10 ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 1.10 (ร้อยละ 89.10 จากทั้งโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 88)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/09/2566 : 1 เบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว  
 2 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)  
 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 1.10 (ร้อยละ 89.10 จากทั้งโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 88)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 11,855,002 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

