



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อประชาคมเมือง

รหัสโครงการ... : 21000000-2875

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ / ฝ่ายพัฒนาระบบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จำสibenอก สามารถ สุทธิกุล โทร.1530

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร

โดยมีการพัฒนาโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่สารสนเทศภูมิศาสตร์

รวมถึงการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร

จึงดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อประชาคมเมืองขึ้น

เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเข้าสู่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อสารสนเทศของกรุงเทพมหานครสู่ประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลสารสนเทศของเมืองสู่การให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 80 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามที่ดำเนินการได้ (ตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้)

**1.6 สับสนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อประชาคมเมือง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 20/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่พร้อมปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/10/2559 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในระบบที่มีความถี่การเปลี่ยนแปลงให้พร้อมปรับปรุงเป็นปัจจุบัน		
	ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลังจากที่ได้จัดทำระบบฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/11/2559 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำข้อมูล GIS เพิ่มเติมจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/12/2559 : อยู่ระหว่างประชุมทีมงานพัฒนาระบบฯ เพื่อจัดทำข้อมูล GIS เพิ่มเติม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/1/2560 : อยู่ระหว่างประชุมทีมงานฯ เพื่อจัดทำข้อมูล GIS เพิ่มเติมนำมาวิเคราะห์ ออกแบบระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวิเคราะห์ ออกแบบข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/3/2560 : อยู่ระหว่างวิเคราะห์ ออกแบบข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/4/2560 : อยู่ระหว่างวิเคราะห์ ออกแบบข้อมูล		
	และปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/5/2560 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/6/2560 : ได้กำหนดโครงสร้างชั้นข้อมูลใหม่แล้วเสร็จ		
	และอยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงชั้นข้อมูลใหม่แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 15/8/2560 : ได้นำข้อมูลที่จัดทำเข้าสู่ระบบ ทดสอบระบบ และปรับแก้โปรแกรมพร้อมติดตั้งระบบ		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 12/9/2560 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	โดยได้จัดทำคู่มือการพัฒนากระบวนงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ (เพิ่มเติม) และเผยแพร่ระบบที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นบนอินเทอร์เน็ตแล้ว		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

