



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 21000000-3043

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,729,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,678,350 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ทิศาภรณ์พงศ์ 1543

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

สำหรับการบริหารหลักในการกำหนดทิศทาง การพัฒนา ประกอบด้วยการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีระดับกรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน และการจัดทำแผนเฉพาะด้านต่างๆ

(ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน

เป็นต้น) สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ได้ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาต่อจากระบบงานเดิม

เพื่อให้ระบบมีความเสถียร ยั่งยืน และสามารถให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงเป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานระหว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถประสานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

สำหรับบริหารจัดการข้อมูล/เอกสารและกระบวนการจัดทำแผนของกรุงเทพมหานครให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

การตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร ก้าวไปสู่การเป็น ?กรุงเทพฯ มหานครอิเล็กทรอนิกส์?

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารด้านเอกสารระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้

ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ลดปริมาณกระดาษ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน

ของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแนวทาง ?การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ? ที่เป็นกระบวนการพัฒนาองค์กรภาครัฐราชการ

เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างยั่งยืน และยกระดับมาตรฐานการทำงานขององค์กรสู่ระดับสากล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาของทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

และทุกอุปกรณ์

2.2 เพื่อลดความยุ่งยากและขั้นตอนของการทำงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษ

และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำแผนของกรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามประเมินผล ระบบโปรแกรมประยุกต์ที่มีลิขสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง

และสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการจัดทำแผนของกรุงเทพมหานคร

2.4 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแนวทาง

?การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ? และปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการภายในหน่วยงานให้สามารถสั่งการ

ตรวจสอบหรือมอบหมายงานจากนอกสถานที่ได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑ พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศตามโครงการ

๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนของกรุงเทพมหานคร

๓.๓ ดำเนินการฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2018:: อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่2

รายงานครั้งที่3	:: 29/11/2018 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/12/2561 : อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแผนและกรอรายละเอียดขอบเขตของงาน TOR.ซึ่งในส่วนของการใช้ทรัพยากรร่วมกับศูนย์ Data Center นั้น ยังไม่พร้อม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/02/2019:นำร่างขอบเขตงาน TOR ของโครงการฯ ลงประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณะ 3 วัน เพื่อรับฟังความคิดเห็น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/03/2019:อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1-15 มีนาคม 2562 และจะทำการ e-bidding ในวันที่ 18 มีนาคม 2562และประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล 20 มีนาคม2562 คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในปลายเดือนมีนาคม2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวดและคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/5/2562 :ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บริษัทจัดประชุมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของทุกสำนักและสำนักงานเจตรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่ โรงแรมปรีซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปวางแผนในการพัฒนาระบบฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2562 : 1.บริษัทผู้รับจ้างทำการสรุปผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะโครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร จากหน่วยงานสำนักและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมปรีซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร คือ สัดส่วนของเรื่องที่ผู้ประชุมแสดงความคิดเห็น มีดังนี้ เรื่องการพัฒนาาระบบ (20%) ? การใส่รูปภาพ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) และ INFO Graphic ? การตั้งรหัสการเข้าใช้งาน ? มีการแจ้งเตือนการอัปเดตข้อมูลในระบบ / การรายงานล่าช้า /แสดงสถานะขั้นตอนการดำเนินงาน (เสนอ-อนุมัติ) ? การบันทึกข้อมูล การเข้าใช้ในเวลาเดียวกัน ? รองรับการทำงานหลาย Platform เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล(25%) ? ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางด้าน งบประมาณ / MIS และหน่วยงานอื่นๆ ? เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน / การเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เรื่องการใช้งานผู้ใช้งาน (15%) ? การอบรมผู้ใช้งาน ? ระบบ E-Learning /Live Chat ถามตอบปัญหา เรื่องการรายงานผล (28%) ? รายงานผลในรูปแบบที่ทันสมัย มีกราฟ รูปภาพ หรือ Info graphic ? สามารถเรียกดูโครงการประเภทเดียวกัน สามารถใส่ Keyword และค้นหาโครงการที่เกี่ยวข้อง ? สร้างรายงานได้หลายรูปแบบ ? Export เป็น Excel Word หรือ PDF เรื่องอื่นๆ (12%) ? สมรรถนะคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของ กทม. ? ผู้บริหารไม่นำระบบมาใช้ในการบริหารงาน ? ผู้บริหารเข้าใจ และนำระบบไปใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้จริง (Practical) 2. สยป.แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อประสานการดำเนินงานกับคณะทำงานของบริษัทผู้รับจ้าง โดยมีการประชุมติดตามร่วมกันและรายงานความคืบหน้าของโครงการทุกๆ เดือน ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามรายละเอียดขอบเขตของงานภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย - รายงานสรุปผลรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง - รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์เอกสารข้อมูล และระบบงานที่เกี่ยวข้อง คือ แผนการดำเนินงานหลัก และแผนดำเนินงานในรายละเอียดของแผนงานหลัก รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ(ฉบับร่าง)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- อัปเดต MS windows จากระบบเดิม 2008/2012 เป็น 2019			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 1 ของบริษัทผู้รับจ้าง ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน (9 พ.ค. 2562-7 กค. 2562) รายละเอียดการส่งมอบงานงวดที่ 1 ประกอบด้วย		
	๑ แผนการดำเนินงานหลัก และรายละเอียดการดำเนินงานของแผนหลัก		
	๒ รายงานผลการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมและรายงานผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (ตามข้อกำหนด ข้อที่ ๖.๑.๔)		
รายงานครั้งที่11	๓.๓. รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (ฉบับร่าง)		
	๓.๔ รายงานการส่งมอบพัสดุ ตามข้อ ๗.๒ และดำเนินการติดตั้งให้พร้อมใช้งาน และส่งมอบเอกสารลิขสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/8/2562 : จัดประชุมเชิญบริษัทเข้ามารายงานความคืบหน้าโครงการฯ ให้ผู้บริหาร สยป. ทราบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/9/2562 : มีการประชุมคณะทำงานติดตามงานตามโครงการพัฒนาระบบฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562		
	เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานที่จะส่งมอบงานในงวดที่ ๒ ของบริษัท แวสวี่คส์ จำกัด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562		
	โดยผู้รับจ้างได้มีการดำเนินการ ดังนี้		
รายงานครั้งที่13	1. วิธีการลงทะเบียนสิทธิ์การใช้งานระบบ		
	2. สิทธิจัดการผู้ใช้งานให้กับ Admin ประจำสำนัก		
	3. กำหนดให้เลขรหัส ด้าน/มิติ/เป้าหมาย/เป้าประสงค์		
	4. ปรับแก้ไขการพิมพ์รูปแบบโครงการไฟล์ Word ให้สวยงาม		
	5. เพิ่มส่วนผูกข้อมูลเชิงสถิติของ กทม. เข้ากับตัวชี้วัด		
	6. เพิ่มการเชื่อมโยงตัวชี้วัด เข้ากับตัวชี้วัดตามแผนต่างๆ		
	7. ปรับ Gantt Chart ให้สามารถเพิ่มรายละเอียดของแผนงานได้		
	8. เปลี่ยนข้อมูลตัวชี้วัด ให้ไปใช้ข้อมูลเดียวกับระบบ Daily Plans เดิม		
	9. เปลี่ยนข้อมูลโครงการให้ไปใช้ข้อมูลเดียวกับระบบ Daily Plans เดิม		
	10. เพิ่มเมนูการดูข้อมูลตัวชี้วัด / โครงการ ในมุมมองต่างๆ		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/12/2562 :ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 และตรวจรับงานเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 1,414,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/1/2563 : บริษัท ส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 และมีการประชุมตรวจรับงานเมื่อวันที่ 2, 7 และ 13 ม.ค. 2563 และให้บริษัทปรับแก้รายละเอียดและส่งให้คณะกรรมการตรวจรับในวันที่ 20 มกราคม 2563		
	กรรมการดูรายละเอียดการปรับแก้ที่ส่งมาให้ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อตรวจว่ามีมีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการได้ให้ไปปรับแก้งานงวดที่ 3		
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/2/2563 : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ แล้วพบว่า บริษัทผู้รับจ้างได้ส่งงานตามข้อกำหนดขอบเขตงานของโครงการฯ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน		
	จึงมีมติตรวจรับพัสดุของโครงการฯ ตามงวดงานที่ ๓		
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 2,263,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง