



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรวบรวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานเขต 50 เขต และสำนักงานสวนสาธารณะตามฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-3700 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชนิดา รอดสวัสดิ์ 2548 ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทระเสริฐ โทรศัทพ์ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่สีเขียวมีผลดีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ต่อประชากรในกรุงเทพมหานคร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวประเภทอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง และส่งผลดีต่อสุขภาพของประชากร เนื่องจากต้นไม้ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดอุณหภูมิ ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง อีกทั้งการมีสวนสาธารณะยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของประชาชน แต่ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครยังมีน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นนโยบายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จากนโยบายมหานครสีเขียว ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 5,000 ไร่ เป็นการผลักดันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ จากการจัดหาพื้นที่ว่างทิ้งของรัฐและเอกชนเพื่อจัดสร้างเป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่เน้นการประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนตามมาตรฐานสวนสาธารณะระดับเมือง และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จะทำให้สามารถติดตามสถานการณ์พื้นที่สีเขียว เพื่อวางแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลักดันให้เกิดการสำรวจพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ให้ครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รวบรวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานเขต 50 เขต ตามโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2017-10-30 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนตุลาคม 2560 จำนวน 11 แห่ง			
	ได้พื้นที่ 39 ไร่ 3 งาน 39.00 ตารางวา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2560 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 35 แห่ง			
	ได้พื้นที่ 96 ไร่ 2 งาน 75.00 ตารางวา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนธันวาคม 2560 จำนวน 63 แห่ง			
	ได้พื้นที่ 180 ไร่ - งาน 21.34 ตารางวา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนมกราคม 2561 จำนวน 82 แห่ง			
	ได้พื้นที่ 194 ไร่ 3 งาน 57.34 ตารางวา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2561 :			
	สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 109 แห่ง			
	ได้พื้นที่ 241 ไร่ 1 งาน 12.10 ตารางวา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/4/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 167 แห่ง ได้พื้นที่ 379 ไร่ 2 งาน 66.87 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 21/5/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนเมษายน 2561 จำนวน 199 แห่ง ได้พื้นที่ 672 ไร่ 2 งาน 29.79 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 22/6/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 223 แห่ง ได้พื้นที่ 762 ไร่ 3 งาน 87.85 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 259 แห่ง ได้พื้นที่ 838 ไร่ 3 งาน 51.02 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/8/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 284 แห่ง ได้พื้นที่ 870 ไร่ - งาน 13.27 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 21/9/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนกันยายน 2561 (21 ก.ย. 61) จำนวน 306 แห่ง ได้พื้นที่ 1,222 ไร่ 2 งาน 36.16 ตารางวา</p> <p>สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จำนวน 362 แห่ง ได้พื้นที่ 1,224 ไร่ 3 งาน 91.13 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

