



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาถังรองรับมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 22000000-3809

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 29,876,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปวันรัตน์ เมฆะกุลและนายสมพงษ์ ชินประดิษฐ์/ฝ่ายบริหารงานผู้ประสานงาน : นริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองและการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปริมาณมูลฝอยจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยสูงถึง 10,000 ตัน/วัน โดยในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในด้านการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ความร่วมมือในการลดปริมาณมูลฝอยเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีภาชนะรองรับมูลฝอย สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
2. เพื่อให้สำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในหน่วยงานต่าง ๆ โครงการรักษารูขุมชน โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) โครงการทรัพยากรวิวิธวิธีฯ เป็นต้น
3. สนับสนุนในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี หน่วยงานราชการ และสนับสนุนหน่วยงานเอกชน โดยคิดค่าบริการตามระเบียบของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดหาถังรองรับมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 22,000 ใบ

- ขนาด 80 ลิตร จำนวน 4,000 ใบ

- ขนาด 130 ลิตร จำนวน 18,000 ใบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2561 : 1.ขออนุมัติแผน ตามหนังสือที่ กท 1103/2923 ลว. 11 ก.ย. 61 2.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามหนังสือที่ ผบท 2268/2561 ลว. 11 ก.ย. 61		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2561 : 1. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามหนังสือที่ ผบท 2756/2561 ลว. 31 ต.ค.61 2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ ผบท 2788/2561 ลว. 5 พ.ย. 61		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : ขอความเห็นชอบราคากลาง ตามหนังสือที่ ผบท 3120/2561 ลว. 4 ธ.ค.61 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานการขอซื้อ ตามหนังสือที่ กท 1103/4763 ลว. 28 ธ.ค.61		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานการขอซื้อ ตามหนังสือที่ กท 1103/4763 ลว. 28 ธ.ค.61		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : ได้มีการประกาศร่างฯ เมื่อวันที่ 13-18 ก.พ. 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/3/2562 : ได้มีการประกาศเชิญชวนวันที่ 25 ก.พ. 2562 และอยู่ระหว่างกำหนดเสนอราคาฯ วันที่ 26 มี.ค. 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 22/4/2562 : ได้มีการขออนุมัติดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาเลขที่ สสส.110/2562 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/5/2562 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาเลขที่ สสส.110/2562 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/6/2562 : บริษัท แพลตตินัม โปร์ พลาสติก จำกัด มีหนังสือลงวันที่ 14 มิ.ย. 62 ได้มีการกำหนดส่งมอบถังรองรับมูลฝอย จำนวน 2 ขนาด ในวันที่ 2,3,4 กรกฎาคม 2562 และตรวจรับมอบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/7/2562 : ได้รับการประสานจากบริษัทฯ ว่าไม่สามารถให้คณะกรรมการตรวจรับในวันที่ 5 ก.ค. 62 ได้ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคในการผลิตจึงขอเลื่อนกำหนดส่งมอบถังไปก่อนและจะแจ้งการส่งมอบถังในภายหลัง บริษัทมีหนังสือวันที่ 4 ก.ค. 2562 แจ้งส่งมอบถังในวันที่ 18,19,22 ก.ค.62 และพร้อมให้คณะกรรมการตรวจรับในวันที่ 23 ก.ค. 62 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจรับในวันที่ 23 ก.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบถังตัวอย่างจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/8/2562 : อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับถังรองรับมูลฝอย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอย จำนวน 2 ขนาด เป็นเงิน 29,876,000 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11655/62 ลว. 10 ก.ย.2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 29,876,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาถังรองรับมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 22000000-3809

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 29,876,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปวันรัตน์ เมฆะกุลและนายสมพงษ์ ชินประดิษฐ์/ฝ่ายบริหารงาน ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองและการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปริมาณมูลฝอยจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยสูงถึง 10,000 ตัน/วัน โดยในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในด้านการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ความร่วมมือในการลดปริมาณมูลฝอยเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีภาชนะรองรับมูลฝอย สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
2. เพื่อให้สำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในหน่วยงานต่าง ๆ โครงการรักษชุมชน โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) โครงการทรัพยากรวิบูลย์วิธีเซลล์ เป็นต้น
3. สนับสนุนในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี หน่วยงานราชการ และสนับสนุนหน่วยงานเอกชน โดยคิดค่าบริการตามระเบียบของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดหาถังรองรับมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 22,000 ใบ

- ขนาด 80 ลิตร จำนวน 4,000 ใบ

- ขนาด 130 ลิตร จำนวน 18,000 ใบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2561 : 1.ขออนุมัติแผน ตามหนังสือที่ กท 1103/2923 ลว. 11 ก.ย. 61 2.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามหนังสือที่ ผบท 2268/2561 ลว. 11 ก.ย. 61 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2561 : 1. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามหนังสือที่ ผบท 2756/2561 ลว. 31 ต.ค.61 2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ ผบท 2788/2561 ลว. 5 พ.ย. 61 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2561 : ขอความเห็นชอบราคากลาง ตามหนังสือที่ ผบท 3120/2561 ลว. 4 ธ.ค.61 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานการขอซื้อ ตามหนังสือที่ กท 1103/4763 ลว. 28 ธ.ค.61 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานการขอซื้อ ตามหนังสือที่ กท 1103/4763 ลว. 28 ธ.ค.61 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2562 : ได้มีการประกาศร่างฯ เมื่อวันที่ 13-18 ก.พ. 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 22/3/2562 : ได้มีการประกาศเชิญชวนวันที่ 25 ก.พ. 2562 และอยู่ระหว่างกำหนดเสนอราคาฯ วันที่ 26 มี.ค. 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 22/4/2562 : ได้มีการขออนุมัติดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาเลขที่ สสล.110/2562 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 17/5/2562 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาเลขที่ สสล.110/2562 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 18/6/2562 : บริษัท แพลตตินั่ม โพร พลาสติก จำกัด มีหนังสือลงวันที่ 14 มิ.ย. 62 ได้มีการกำหนดส่งมอบถังรองรับมูลฝอย จำนวน 2 ขนาด ในวันที่ 2,3,4 กรกฎาคม 2562 และตรวจรับมอบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 23/7/2562 : ได้รับการประสานจากบริษัทฯ ว่าไม่สามารถให้คณะกรรมการตรวจรับในวันที่ 5 ก.ค. 62 ได้ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคในการผลิตจึงขอเลื่อนกำหนดส่งมอบถังไปก่อนและจะแจ้งการส่งมอบถังในภายหลัง บริษัทมีหนังสือวันที่ 4 ก.ค. 2562 แจ้งส่งมอบถังในวันที่ 18,19,22 ก.ค.62 และพร้อมให้คณะกรรมการตรวจรับในวันที่ 23 ก.ค. 62 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจรับในวันที่ 23 ก.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบถังตัวอย่างจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 20/8/2562 : อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับถังรองรับมูลฝอย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 13/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอย จำนวน 2 ขนาด เป็นเงิน 29,876,000 บาท ตามใบขอเบิกเลขที่ 11655/62 ลว. 10 ก.ย.2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 29,876,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

