



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์รณรงค์ปริมาณมูลฝอยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 22000000-3981

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ญัฐชา 2428

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

- การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนงานที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินงานในปีถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการในปีถัดไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ปลายทางลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560 (10,526.92 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค.62 เฉลี่ย 10,775.38 ตัน/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. - พ.ย. 62 เฉลี่ย 10,567.15 ตัน/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. - ธ.ค. 62 เฉลี่ย 10,438.55 ตัน/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. - ธ.ค. 62 เฉลี่ย 10,438.55 ตัน/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. - ธ.ค. 62 เฉลี่ย 10,438.55 ตัน/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. - ธ.ค. 62 เฉลี่ย 10,438.55 ตัน/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2563 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 62 - เม.ย. 63 เฉลี่ย 9,753.62 ตัน/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 62 - เม.ย. 63 เฉลี่ย 9,753.62 ตัน/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : ปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย 3 แห่งปริมาณมูลฝอยเดือน ต.ค.62 - พ.ค.63 เฉลี่ย 9,774.28 ตันต่อวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : ปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย 3 แห่งปริมาณมูลฝอยเดือน ต.ค.62 - มิ.ย.63 เฉลี่ย 9,719.91 ตันต่อวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย 3 แห่งปริมาณมูลฝอยเดือน ต.ค.62 - ส.ค.63 เฉลี่ย 9,558.60 ตันต่อวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์รณรงค์ปริมาณมูลฝอยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอย





รหัสโครงการ...





: 22000000-3981





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ณิชชา 2428 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

- การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนงานที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินงานในปีถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการในปีถัดไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ปลายทางลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560 (10,526.92 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค.62 เฉลี่ย 10,775.38 ตัน/วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. - พ.ย. 62 เฉลี่ย 10,567.15 ตัน/วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. - ธ.ค. 62 เฉลี่ย 10,438.55 ตัน/วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. - ธ.ค. 62 เฉลี่ย 10,438.55 ตัน/วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. - ธ.ค. 62 เฉลี่ย 10,438.55 ตัน/วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. - ธ.ค. 62 เฉลี่ย 10,438.55 ตัน/วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2563 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 62 - เม.ย. 63 เฉลี่ย 9,753.62 ตัน/วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 62 - เม.ย. 63 เฉลี่ย 9,753.62 ตัน/วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : ปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย 3 แห่งปริมาณมูลฝอยเดือน ต.ค.62 - พ.ค.63 เฉลี่ย 9,774.28 ตันต่อวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย 3 แห่งปริมาณมูลฝอยเดือน ต.ค.62 - มิ.ย.63 เฉลี่ย 9,719.91 ตันต่อวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	ปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย 3 แห่งปริมาณมูลฝอยเดือน ต.ค.62 - ส.ค.63 เฉลี่ย 9,558.60 ตันต่อวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

