



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. (สจฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4266

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 86,051,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 105,279,488 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำระบบเก็บและขนมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์มูลฝอยในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 124 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอย การทิ้งนอกจุด/เวลาที่กำหนด ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเทียบกับจำนวนจุดทิ้งมูลฝอยทั้งหมด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 65 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 124 คัน - จ่ายค่างวดที่ 30 เดือน พ.ค. 65 จำนวน 9,771,448 บาท ตามใบขอเบิก 13564/65 ลงวันที่ 29 ก.ย. 65 - จ่ายค่างวดที่ 31 เดือน มิ.ย. 65 จำนวน 9,456,240 บาท ตามใบขอเบิก 13568/65 ลงวันที่ 29 ก.ย. 65 - จ่ายค่างวดที่ 32 เดือน ก.ค. 65 จำนวน 9,771,448 บาท ตามใบขอเบิก 2388/66 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 65 - จ่ายค่างวดที่ 33 เดือน ส.ค. 65 จำนวน 9,771,448 บาท ตามใบขอเบิก 2391/66 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 65 รวม 38,770,584 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 38,770,584 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : วันที่ 1 - 31 ม.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 124 คัน - จ่ายค่างวดที่ 34 เดือน ก.ย. 65 จำนวน 9,456,240 บาท ตามใบขอเบิก 2968/66 ลงวันที่ 11 ม.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,456,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : วันที่ 1 - 28 ก.พ. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 124 คัน - จ่ายค่างวดที่ 35 เดือน ต.ค. 65 จำนวน 9,771,448 บาท ตามใบขอเบิก 4432/66 ลงวันที่ 24 ก.พ. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,771,448 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : วันที่ 1 - 31 มี.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 124 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : วันที่ 1 - 30 เม.ย. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 124 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : วันที่ 1 - 31 พ.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 124 คัน - จ่ายค่างวดที่ 36 เดือน พ.ย. 65 จำนวน 9,456,240 บาท ตามใบขอเบิก 7538/66 ลงวันที่ 3 พ.ค. 66 - จ่ายค่างวดที่ 37 เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 9,771,448 บาท ตามใบขอเบิก 7526/66 ลงวันที่ 3 พ.ค. 66 รวม 19,227,688 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 19,227,688 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : วันที่ 1 - 30 มิ.ย.66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 124 คัน - จ่ายค่างวดที่ 38 เดือน ม.ค. 66 จำนวน 9,771,448 บาท ตามใบขอเบิก 8843/66 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,771,448 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/07/2566 : วันที่ 1 - 31 ก.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 124 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 29/08/2566 : วันที่ 1 - 31 ส.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 124 คัน
- จ่ายค่างวดที่ 39 เดือน ก.พ. 66 จำนวน 8,825,824 บาท ตามใบขอเบิก 10911/66 ลงวันที่ 8 ส.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 8,825,824 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/09/2566 : วันที่ 1 - 30 ก.ย. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 124 คัน
- จ่ายค่างวดที่ 40 เดือน มี.ค. 66 จำนวน 9,456,256 บาท ตามใบขอเบิก 12902/66 ลงวันที่ 8 ก.ย. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,456,256 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

