



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ

รหัสโครงการ... : 23000000-6679

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพ็ญศิริ ชินวงศา โทร.0 2203 2735

ผู้ประสานงาน สยป : มณฑนา เดชเจริญ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๗ ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ที่ ๓.๓.๒.๒ นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและขยายบริการห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการบริการเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนที่กว้างขวางและหลากหลาย พัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดสมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่มีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาดนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

เพื่อให้บรรลุซึ่งแผนงานตามนโยบายและสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทยอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานคร จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยร่วมมือกับภาคีส่งเสริมการอ่านทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้มีความหลากหลายและต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อกระตุ้นการอ่านในเด็กและเยาวชนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นสื่อกลาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนเขตที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/01/2566 : ดำเนินการขออนุมัติโครงการแล้วเสร็จ เตรียมขอเงินงวดและอนุมัติจัดกิจกรรมในเดือน มีนาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร
โดยอยู่ระหว่างดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่าย
ครั้งที่ 1 พร้อมขอเงินงวดที่ 2 และเตรียมจัดกิจกรรมในมีนาคม 2566 โดยเปลี่ยนแปลงกิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR เป็นกิจกรรม เทศกาลการอ่านและการเรียนรู้กรุงเทพฯ Read & Learn ซึ่งโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมเทศกาลการอ่านและการเรียนรู้กรุงเทพฯ Read & Learn กำหนดการจัดกิจกรรมในเดือน มีนาคม - เมษายน 2566
รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
1.1 กิจกรรมหนังสือในสวน จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 12 มีนาคม และ 2 เมษายน 2566
1.2 กิจกรรม Walking trip จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 18,19,26 มีนาคม และ 2 เมษายน 2566
1.3 กิจกรรม Biking trip จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 12 และ 25 มีนาคม 2566
อยู่ระหว่างการซื้อเอกสารประกวดราคาในระบบ EGP (e-bidding)
2. กิจกรรมอ่านผลิบัน กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 4 - 26 มีนาคม 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร
อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำสัญญาจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 3





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ ประกอบด้วย กิจกรรมดังนี้		
	1. ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทศกาลการอ่านและการเรียนรู้กรุงเทพฯ Read & Learn ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ร่วมกันพิจารณา เห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอเพียงรายเดียว ซึ่งยกเลิกการจัดกิจกรรมฯ		
รายงานครั้งที่5	2. กิจกรรมอ่านผลิบัน กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 4 - 26 มีนาคม 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมซึ่งได้จัดกิจกรรมไปแล้วทั้งหมด 6 ครั้ง คงเหลืออีก 2 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ ประกอบด้วย กิจกรรมดังนี้		
	1. ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทศกาลการอ่านและการเรียนรู้กรุงเทพฯ Read & Learn ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ร่วมกันพิจารณา เห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอเพียงรายเดียว และดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีปัญหาในการดำเนินการ จึงได้ยกเลิกผู้ชนะการประกวดราคา และยกเลิกการจัดกิจกรรม		
รายงานครั้งที่7	2. กิจกรรมอ่านผลิบัน จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 4 - 26 มีนาคม 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารตรวจรับ และสรุปผลการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2566 : กิจกรรมอ่านผลิบัน จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 4 - 26 มีนาคม 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์เด็ก		
	แห่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรม ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ 500,000.- บาท งบประมาณที่ใช้ไป 500,000.- บาท		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 500,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน กิจกรรมอ่านผลิบัน ยังไม่แล้วเสร็จ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 27/07/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 30/08/2566 : เบิกจ่ายเงินกิจกรรมอ่านผลิบันแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 500,000.- บาท		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง