



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์

รหัสโครงการ... : 23000000-6682

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นส.กรดา แก้วกั้วลา โทร. 02 225 7612

ผู้ประสานงาน สยป : นส.มณฑนา เดชเจริญ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครนับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีคุณค่ามายาวนาน อีกทั้งยังมีคลองสายประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของชุมชนเก่าแก่ และเป็นที่ตั้งเมืองบางกอกมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยเรื่องราวการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิต เชื้อชาติ ศาสนา ที่แตกต่างกัน และมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในสมัยอดีตครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ใช้การสัญจรทางน้ำ ซึ่งคลองสายประวัติศาสตร์นี้ก็เป็นเส้นทางสัญจรสำคัญออกสู่ทะเลในสมัยโบราณโดยเชื่อมต่อกับคลองด่าน ทำให้ย่านคลองเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียนมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนาน มีชุมชนย่านเก่าแก่ที่มีความมั่งคั่งด้วยศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ควบคู่กับการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมเผยแพร่ให้เป็นที่ยู้งักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านจากคลองเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบัน ที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มเกิดขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไปทั่วโลก เกิดผลกระทบต่อบรรยากาศเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงรายได้ของประเทศที่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ตั้งแต่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มมัลติเพรสส์ บริษัทนำเที่ยว แม้กระทั่งผลกระทบต่อชุมชนท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ที่มีผลต่อเศรษฐกิจภาคครัวเรือน กลุ่มภาคประชาชนที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว ตลาดนัดชุมชน ร้านค้า ภูมิปัญญาที่จัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ต่างได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง จึงกำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน นำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสายคลองประวัติศาสตร์ที่อยู่ในพื้นที่แผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนในพื้นที่ย่านชุมชนท่องเที่ยวใกล้แหล่งคลองประวัติศาสตร์ ได้เผยแพร่ความรับรู้ แบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์ ในการสนับสนุนนโยบายให้ร่วมบูรณาการแผนงาน ได้แก่แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน จำนวน 1 กิจกรรม โดยจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ดังนี้ กิจกรรมงานเทศกาลท่องเที่ยวสายคลองประวัติศาสตร์ย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน ตามเส้นทางสายคลองประวัติศาสตร์ย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน ระยะเวลา 6 วัน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ ในรูปแบบงานเทศกาล (Event) ตามพื้นที่ที่กำหนด ในพื้นที่ย่านชุมชนท่องเที่ยว ตามแนวคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี พื้นที่กรุงธนใต้ อาทิ คลองบางกอกใหญ่ คลองบางมด คลองบางขุนเทียน คลองสนามชัย คลองพิทยาลงกรณ์ คลองขุนราชบุรีพินิจใจ และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 66\_ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 :

กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดำเนินการประชุมหารือการดำเนินโครงการร่วมกับผู้แทนชุมชนในพื้นที่เพื่อหารือการจัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ และกำหนดการลงพื้นที่เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/02/2566 : ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง

และรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ

21/02/2566: ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ e-bidding</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>เนื่องจากปลัดกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้จัดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวลชน ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร โดยเลื่อนการจัดกิจกรรมจากเดือน เมษายน - พฤษภาคม เป็น เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 66</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ซึ่งจะกำหนดยื่นข้อเสนอและราคาวันที่ 30 พ.ค. 66</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งแรกวันที่ 26 มิ.ย. 66</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 66</p> <p>จัดงานแถลงข่าวและกิจกรรม Fam Trip วันที่ 29 มิ.ย. 66</p> <p>จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 กค. 66 ณ คลองบางมด</p> <p>ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 กค. 66 ณ ตลาดพลู</p> <p>ครั้งที่ 3 วันที่ 29-30 มิย. 66 ณ บางขุนเทียน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยวสายคลองประวัติศาสตร์? จำนวน? พื้นที่? พื้นที่ละ? 2 วัน? ดังนี้</p> <p>ครั้งที่? 1 ระหว่างวันที่? 15-16? กค.? 66? พื้นที่ย่านคลองบางมด</p> <p>ครั้งที่? 2 ระหว่างวันที่? 22-23? กค.? 66? พื้นที่ย่านตลาดพลู</p> <p>ครั้งที่? 3 ระหว่างวันที่? 29-30? กค.? 66? พื้นที่บางขุนเทียนชายทะเล</p> <p>โดยกิจกรรมครั้งที่? 1,2 ดำเนินการแล้วเสร็จ?</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/08/2566 : อยู่ในขั้นตอนการจัดทำคู่มือแผนฯ และรวบรวมเอกสารตรวจรับของบริษัท</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/09/2566 : จัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์?แล้วเสร็จ?</p> <p>18? ก.ย.? 66 บริษัทส่งมอบงานตามกำหนด</p> <p>22 ก.ย. 66 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ? รายงานผลการตรวจรับ</p> <p>26? ก.ย. 66 อยู่ในระหว่างตรวจสอบฎีกาและรอใบการเงิน</p> <p>คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม? 2566</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์

รหัสโครงการ... : 23000000-6682	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 4,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นส.กรดา แก้วกั้งวาล โทร. 02 225 7612 ผู้ประสานงาน สยป : นส.มณฑนา เดชเจริญ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครนับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีคุณค่ามายาวนาน อีกทั้งยังมีคลองสายประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของชุมชนเก่าแก่ และเป็นที่ตั้งเมืองบางกอกมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยเรื่องราวการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิต เชื้อชาติ ศาสนา ที่แตกต่างกัน และมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในสมัยอดีตครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ใช้การสัญจรทางน้ำ ซึ่งคลองสายประวัติศาสตร์นี้ก็เป็นเส้นทางสัญจรสำคัญออกสู่ทะเลในสมัยโบราณโดยเชื่อมต่อกับคลองด่าน ทำให้ย่านคลองเมืองสุษายะเลบางขุนเทียนมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนาน มีชุมชนย่านเก่าแก่ที่มีความมั่งคั่งด้วยศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

□ สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จากคลองเมืองสุษายะเลบางขุนเทียน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบัน ที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มเกิดขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไปทั่วโลก เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงรายได้ของประเทศที่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ตั้งแต่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มมีคฤหัสถ์ บริษัทนำเที่ยว แม้กระทั่งผลกระทบต่อชุมชนท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ที่มีผลต่อเศรษฐกิจภาคครัวเรือน กลุ่มภาคประชาชนที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว ตลาดนัดชุมชน ร้านค้า ภูมิปัญญาที่จัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ต่างได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง จึงกำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน นำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสายคลองประวัติศาสตร์ที่อยู่ในพื้นที่แผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนในพื้นที่ย่านชุมชนท่องเที่ยวใกล้แหล่งคลองประวัติศาสตร์ ได้เผยแพร่ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์ ในการสนับสนุนนโยบายให้ร่วมบูรณาการแผนงาน ได้แก่แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน จำนวน 1 กิจกรรม โดยจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ดังนี้ กิจกรรมงานเทศกาลท่องเที่ยวสายคลองประวัติศาสตร์ย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน ตามเส้นทางสายคลองประวัติศาสตร์ย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน ระยะเวลา 6 วัน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ ในรูปแบบงานเทศกาล (Event) ตามพื้นที่ที่กำหนด ในพื้นที่ย่านชุมชนท่องเที่ยว ตามแนวคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี พื้นที่กรุงธนใต้ อาทิ คลองบางกอกใหญ่ คลองบางมด คลองบางขุนเทียน คลองสนามชัย คลองพิทยาลงกรณ์ คลองขุนราชบุรีพินิจใจ และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 66 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

## 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/01/2566 :

กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดำเนินการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการร่วมกับผู้แทนชุมชนในพื้นที่เพื่อหารือการจัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยววิถีใหม่คลองสายประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ และกำหนดการลงพื้นที่เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 15/02/2566 : ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ

21/02/2566: ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ e-bidding

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง

เนื่องจากปลัดกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้จัดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวลช. ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร

โดยเลื่อนการจัดกิจกรรมจากเดือน เมษายน - พฤษภาคม เป็น เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ซึ่งจะกำหนดยื่นข้อเสนอและราคาวันที่ 30 พ.ค. 66

ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งแรกวันที่ 26 มิ.ย. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 66

จัดงานแถลงข่าวและกิจกรรม Fam Trip วันที่ 29 มิ.ย. 66

จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 ก.ค. 66 ณ คลองบางมด

ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 ก.ค. 66 ณ ตลาดพลู

ครั้งที่ 3 วันที่ 29-30 มิ.ย. 66 ณ บางขุนเทียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/07/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยวสายคลองประวัติศาสตร์? จำนวน? 3 พื้นที่? พื้นที่ละ? 2 วัน? ดังนี้

ครั้งที่? 1 ระหว่างวันที่? 15-16? ก.ค.? 66? พื้นที่ย่านคลองบางมด

ครั้งที่? 2 ระหว่างวันที่? 22-23? ก.ค.? 66? พื้นที่ย่านตลาดพลู

ครั้งที่? 3 ระหว่างวันที่? 29-30? ก.ค.? 66? พื้นที่บางขุนเทียนชายทะเล

โดยกิจกรรมครั้งที่? 1,2 ดำเนินการแล้วเสร็จ?

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/08/2566 : อยู่ในขั้นตอนการจัดทำคู่มือแผนพับ และรวบรวมเอกสารตรวจรับของบริษัท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 26/09/2566 : จัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์แล้วเสร็จ?  
18? ก.ย.? 66 บริษัทส่งมอบงานตามกำหนด  
22 ก.ย. 66 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ? รายงานผลการตรวจรับ  
26? ก.ย. 66 อยู่ในระหว่างตรวจสอบฎีกาและรอใบการเงิน  
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม? 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0( : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์

รหัสโครงการ... : 23000000-6682

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นส.กรตา แก้วกั้ววาล โทร. 02 225 7612

ผู้ประสานงาน สยป : นส.มณฑนา เดชเจริญ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครนับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีคุณค่ามาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีคลองสายประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของชุมชนเก่าแก่ และเป็นที่ตั้งเมืองบางกอกมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยเรื่องราวการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิต เชื้อชาติ ศาสนา ที่แตกต่างกัน และมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในสมัยอดีตครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ใช้การสัญจรทางน้ำ ซึ่งคลองสายประวัติศาสตร์นี้ก็เส้นทางการสัญจรสำคัญออกสู่ทะเลในสมัยโบราณโดยเชื่อมต่อกับคลองด่าน ทำให้ย่านคลองเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียนมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนาน มีชุมชนย่านเก่าแก่ที่มีความมั่งคั่งด้วยศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

□□  
□ สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านจากคลองเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบัน ที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มเกิดขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลกระทบระลอกของเชื้อไปทั่วโลก เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงรายได้ของประเทศที่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ตั้งแต่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มภาคธุรกิจ บริษัทฯที่เกี่ยวข้อง แม้กระทั่งผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ที่มีผลต่อเศรษฐกิจภาคครัวเรือน กลุ่มภาคประชาชนที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว ตลาดนัดชุมชน ร้านค้า ภูมิปัญญาที่จัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ต่างได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง จึงกำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน นำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสายคลองประวัติศาสตร์ที่อยู่ในพื้นที่แผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนในพื้นที่ย่านชุมชนท่องเที่ยวใกล้แหล่งคลองประวัติศาสตร์ ได้เผยแพร่ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เยี่ยมชมสถานที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์ ในการสนับสนุนนโยบายให้ร่วมบูรณาการแผนงาน ได้แก่แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน จำนวน 1 กิจกรรม โดยจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ดังนี้ กิจกรรมงานเทศกาลท่องเที่ยวสายคลองประวัติศาสตร์ย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน ตามเส้นทางสายคลองประวัติศาสตร์ย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน ระยะเวลา 6 วัน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ ในรูปแบบงานเทศกาล (Event) ตามพื้นที่ที่กำหนด ในพื้นที่ย่านชุมชนท่องเที่ยว ตามแนวคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี พื้นที่กรุงธนใต้ อาทิ คลองบางกอกใหญ่ คลองบางมด คลองบางขุนเทียน คลองสนามชัย คลองพิทยาลงกรณ์ คลองขุนราชบุรีพินิจใจ และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 66 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/01/2566 :







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดำเนินการประชุมหารือการดำเนินโครงการร่วมกับผู้แทนชุมชนในพื้นที่เพื่อหารือการจัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยววิถีใหม่คลองสายประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ และกำหนดการลงพื้นที่เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/02/2566 : ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ</p> <p>21/02/2566: ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานฯ</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ e-bidding</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>เนื่องจากปลัดกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้จัดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวลชน ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร โดยเลื่อนการจัดกิจกรรมจากเดือน เมษายน - พฤษภาคม เป็น เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 66</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ซึ่งจะกำหนดยื่นข้อเสนอและราคาวันที่ 30 พ.ค. 66</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งแรกวันที่ 26 มิ.ย. 66</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 66</p> <p>จัดงานแถลงข่าวและกิจกรรม Fam Trip วันที่ 29 มิ.ย. 66</p> <p>จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 กค. 66 ณ คลองบางมด</p> <p>ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 กค. 66 ณ ตลาดพลู</p> <p>ครั้งที่ 3 วันที่ 29-30 มิย. 66 ณ บางขุนเทียน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยวสายคลองประวัติศาสตร์? จำนวน? 3 พื้นที่? พื้นที่ละ? 2 วัน? ดังนี้</p> <p>ครั้งที่? 1 ระหว่างวันที่? 15-16? กค.? 66? พื้นที่ย่านคลองบางมด</p> <p>ครั้งที่? 2 ระหว่างวันที่? 22-23? กค.? 66? พื้นที่ย่านตลาดพลู</p> <p>ครั้งที่? 3 ระหว่างวันที่? 29-30? กค.? 66? พื้นที่บางขุนเทียนชายทะเล</p> <p>โดยกิจกรรมครั้งที่? 1,2 ดำเนินการแล้วเสร็จ?</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/08/2566 : อยู่ในขั้นตอนการจัดทำคู่มือแผนพับ และรวบรวมเอกสารตรวจรับของบริษัท</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/09/2566 : จัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์?แล้วเสร็จ?</p> <p>18? ก.ย.? 66 บริษัทส่งมอบงานตามกำหนด</p> <p>22 ก.ย. 66 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ? รายงานผลการตรวจรับ</p> <p>26? ก.ย. 66 อยู่ในระหว่างตรวจสอบฎีกาและรอใบการเงิน</p> <p>คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม? 2566</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์
รหัสโครงการ...	: 23000000-6682
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	: 2566
เริ่มต้นโครงการ :	: 2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 4,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	: 2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: นส.กรตา แก้วแก้ว โทร. 02 225 7612
ผู้ประสานงาน สยป :	: นส.มณฑนา เดชเจริญ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครนับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีคุณค่ามาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีคลองสายประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของชุมชนเก่าแก่ และเป็นที่ตั้งเมืองบางกอกมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยเรื่องราวการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิต เชื้อชาติ ศาสนา ที่แตกต่างกัน และมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในสมัยอดีตครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ใช้การสัญจรทางน้ำ ซึ่งคลองสายประวัติศาสตร์นี้ก็เส้นเส้นทางสัญจรสำคัญออกสู่ทะเลในสมัยโบราณโดยเชื่อมต่อกับคลองด่าน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ทำให้อาคารคลองเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียนมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนาน มีชุมชนย่านเก่าแก่ที่มีความมั่งคั่งด้วยศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ควบคู่กับการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ □□  
□สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านจากคลองเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบัน ที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มเกิดขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไปทั่วโลก เกิดผลกระทบต่อบริษัทธุรกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงรายได้ของประเทศที่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ตั้งแต่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มมัคคุเทศก์ บริษัทนำเที่ยว แม้กระทั่งผลกระทบต่อชุมชนท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ที่มีผลต่อเศรษฐกิจภาคครัวเรือน กลุ่มภาคประชาชนที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว ตลาดนัดชุมชน ร้านค้า ภูมิปัญญาที่จัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ต่างได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง จึงกำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน นำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสายคลองประวัติศาสตร์ที่อยู่ในพื้นที่แผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนในพื้นที่ย่านชุมชนท่องเที่ยวใกล้แหล่งคลองประวัติศาสตร์ ได้เผยแพร่ความรับรู้ แบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์ ในการสนับสนุนนโยบายให้ร่วมบูรณาการแผนงาน ได้แก่แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน จำนวน 1 กิจกรรม โดยจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ดังนี้ กิจกรรมงานเทศกาลท่องเที่ยวสายคลองประวัติศาสตร์ย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน ระยะเวลา 6 วัน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ ในรูปแบบงานเทศกาล (Event) ตามพื้นที่ที่กำหนด ในพื้นที่ย่านชุมชนท่องเที่ยว ตามแนวคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี พื้นที่กรุงธนใต้ อาทิ คลองบางกอกใหญ่ คลองบางมด คลองบางขุนเทียน คลองสนามชัย คลองพิทยาลงกรณ์ คลองขุนราชบุรีพินิจใจ และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 66 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 :	กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดำเนินการประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกับผู้แทนชุมชนในพื้นที่เพื่อหารือการจัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ และกำหนดการลงพื้นที่เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 15/02/2566 :	ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ		
	21/02/2566: ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 :	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ e-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/04/2566 :	อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากปลัดกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้จัดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวลชน ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร โดยเลื่อนการจัดกิจกรรมจากเดือน เมษายน - พฤษภาคม เป็น เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 :	อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ซึ่งจะกำหนดยื่นข้อเสนอและราคาวันที่ 30 พ.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งแรกวันที่ 26 มิ.ย. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 66			
	จัดงานแถลงข่าวและกิจกรรม Fam Trip วันที่ 29 มิ.ย. 66			
	จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 กค . 66 ณ คลองบางมด			
	ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 กค. 66 ณ ตลาดพลู			
	ครั้งที่ 3 วันที่ 29-30 มิย. 66 ณ บางขุนเทียน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 27/07/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยวสายคลองประวัติศาสตร์? จำนวน? 3 พื้นที่? พื้นที่ละ? 2 วัน? ดังนี้  
ครั้งที่? 1 ระหว่างวันที่? 15-16? กค.? 66? พื้นที่ย่านคลองบางมด  
ครั้งที่? 2 ระหว่างวันที่? 22-23? กค.? 66? พื้นที่ย่านตลาดพลู  
ครั้งที่? 3 ระหว่างวันที่? 29-30? กค.? 66? พื้นที่บางขุนเทียนชายทะเล  
โดยกิจกรรมครั้งที่? 1,2 ดำเนินการแล้วเสร็จ?

รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/08/2566 : อยู่ในขั้นตอนการจัดทำคู่มือแผนพับ และรวบรวมเอกสารตรวจรับของบริษัท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/09/2566 : จัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยววิถีใหม่สายคลองประวัติศาสตร์?แล้วเสร็จ? 18? ก.ย.? 66 บริษัทส่งมอบงานตามกำหนด 22 ก.ย. 66 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ? รายงานผลการตรวจรับ 26? ก.ย. 66 อยู่ในระหว่างตรวจสอบฎีกาและรอใบการเงิน คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม? 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

