



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) และการสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กภาคเอกชน
รหัสโครงการ... : 24000000-3093 งบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานิ

1.3 หลักการและเหตุผล

เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญสูงสุดในการวางรากฐานการพัฒนาคนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคสอง จึงกำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมวัย ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยให้ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้การกำกับดูแลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ประกอบกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เด็กปฐมวัยเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต อันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยผู้ใช้บริการเป็นครอบครัวที่ทำงานบริเวณชุมชน ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการใช้บริการในช่วงอายุที่สามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้น ดังนั้นจึงควรประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนจัดบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีผู้ดูแลที่เหมาะสมตามช่วงวัยต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) และการสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กภาคเอกชน ไม่ใช้งบประมาณ (สสส.)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีแนวทางความเป็นไปได้ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) และการสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กภาคเอกชน ไม่ใช้งบประมาณ (สสส.)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ เด็กก่อนเด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/11/2565 :: อยู่ระหว่างเตรียมสำรวจความต้องการและความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/12/2565 :: อยู่ระหว่างเตรียมสำรวจความต้องการและความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/01/2566 :: อยู่ระหว่างเตรียมสำรวจความต้องการและความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการและความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

	:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการและความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1)		
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1)		
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1)		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1)		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1)		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/08/2566 : - อยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน ? ก่อนเข้า ป.1)		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : - อยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน ? ก่อนเข้า ป.1)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) และการสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กภาคเอกชน	
รหัสโครงการ... : 24000000-3093	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมและสวัสดิภาพสังคม / สำนักงานการส่งเสริมและสวัสดิภาพสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานการส่งเสริมและสวัสดิภาพสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญสูงสุดในการวางรากฐานการพัฒนาค้นหาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคสอง จึงกำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาจนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมวัย ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้ให้

ความเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

โดยให้ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้การกำกับดูแลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

ประกอบกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เด็กปฐมวัยเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

อันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

มีการศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยผู้ใช้บริการเป็นครอบครัวที่ทำงานบริเวณชุมชน ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการใช้บริการในช่วงอายุที่สามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้น

ดังนั้นจึงควรประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนจัดบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีผู้ดูแลที่เหมาะสมตามช่วงวัยต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) และการสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กภาคเอกชน ไม่ใช้งบประมาณ (สสส.)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีแนวทางความเป็นไปได้ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) และการสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กภาคเอกชน ไม่ใช้งบประมาณ (สสส.)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ เด็กก่อนวัยเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมสำรวจความต้องการและความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมสำรวจความต้องการและความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมสำรวจความต้องการและความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการและความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการและความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน - ก่อนเข้า ป.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/08/2566 : - อยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน ? ก่อนเข้า ป.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/09/2566 : - อยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพมหานคร ในการรับเด็กก่อนวัยเรียน (6 เดือน ? ก่อนเข้า ป.1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

