



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50030000-3369

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 410,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 163,090 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญของประเทศไทย มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดและผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยอาศัยกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งประกอบอาชีพอย่างถาวร ดังนั้น จะพบว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งด้านผู้คนและด้านวัฒนธรรม ในบางพื้นที่ทำให้ขาดการมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของตน สาเหตุเกิดจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ ทำให้ขาดความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

พื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์นับเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายๆ ด้านที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มีประชาชนจากหลายภูมิภาคเข้ามาพำนักอาศัย ผลที่ตามมาคือประชาชน ในพื้นที่ขาดความสัมพันธ์ และขาดสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น หากไม่มีองค์กรใดตระหนักถึงความสำคัญประเด็นนี้ จะทำให้พื้นที่ของชาวสัมพันธวงศ์ ขาดเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และกระตุ้นให้ชาวสัมพันธวงศ์เกิดจิตสำนึกหวงแหน และช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องชาวสัมพันธวงศ์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวสัมพันธวงศ์ ตลอดไป
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มประชาคมในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเด็กและเยาวชนเพื่อให้ชาวสัมพันธวงศ์ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้

- 3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- 3.2 กิจกรรมวันสงกรานต์
- 3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
- 3.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- 3.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินวันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 69,730 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรมสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 93,360 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 30/06/2564 : ยกเลิกกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/07/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 01/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 20/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50030000-3369

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 410,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 163,090 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญของประเทศไทย มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดและผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยอาศัยกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งประกอบอาชีพอย่างถาวร ดังนั้น จะพบวาทกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งด้านผู้คนและด้านวัฒนธรรม ในบางพื้นที่ทำให้ขาดการมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของตน สาเหตุเกิดจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ ทำให้ขาดความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

พื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์นับเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายๆ ด้านที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มีประชาชนจากหลายภูมิภาคเข้ามาพำนักอาศัย ผลที่ตามมาคือประชาชน ในพื้นที่ขาดความสัมพันธ์ และขาดสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น หากไม่มีองค์กรใดตระหนักถึงความสำคัญประเด็นนี้ จะทำให้พี่น้องชาวสัมพันธวงศ์ ขาดเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และกระตุ้นให้ชาวสัมพันธวงศ์เกิดจิตสำนึกหวงแหน และช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องชาวสัมพันธวงศ์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวสัมพันธวงศ์ ตลอดไป
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มประชาคมในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเด็กและเยาวชนเพื่อให้ชาวสัมพันธวงศ์ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้

- 3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- 3.2 กิจกรรมวันสงกรานต์
- 3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
- 3.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- 3.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





เป้าหมายที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินวันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 69,730 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรมสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 93,360 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ยกเลิกกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 01/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  
 รหัสโครงการ... : 50030000-3369 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 410,100 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 163,090 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญของประเทศไทย มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดและผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยอาศัยกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งประกอบอาชีพอย่างถาวร ดังนั้น จะพบว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งด้านผู้คนและด้านวัฒนธรรม ในบางพื้นที่ทำให้ขาดการมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของตน สาเหตุเกิดจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ ทำให้ขาดความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

พื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์นับเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายๆ ด้านที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มีประชาชนจากหลายภูมิภาคเข้ามาพำนักอาศัย ผลที่ตามมาคือประชาชน ในพื้นที่ขาดความสัมพันธ์ และขาดสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น หากไม่มีองค์กรใดตระหนักถึงความสำคัญประเด็นนี้ จะทำให้พื้นที่ของชาวสัมพันธวงศ์ ขาดเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และกระตุ้นให้ชาวสัมพันธวงศ์เกิดจิตสำนึกหวงแหน และช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องชาวสัมพันธวงศ์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวสัมพันธวงศ์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตลอดไป

- 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
- 3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มประชาคมในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเด็กและเยาวชนเพื่อให้ชาวสัมพันธ์วงศ์ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้

- 3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- 3.2 กิจกรรมวันสงกรานต์
- 3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
- 3.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- 3.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินวันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 69,730 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรมสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 93,360 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ยกเลิกกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 01/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50030000-3369

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 410,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 163,090 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี







## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญของประเทศไทย มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดและผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยอาศัยกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งประกอบอาชีพอย่างถาวร ดังนั้น จะพบว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งด้านผู้คนและด้านวัฒนธรรม ในบางพื้นที่ทำให้ขาดการมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของตน สาเหตุเกิดจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ ทำให้ขาดความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

พื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์นับเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายๆ ด้านที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มีประชาชนจากหลายภูมิภาคเข้ามาพำนักอาศัย ผลที่ตามมาคือประชาชนในพื้นที่ขาดความสัมพันธ์ และขาดสิ่งยึดเหนี่ยวความจิตใจซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น หากไม่มีองค์กรใดตระหนักถึงความสำคัญประเด็นนี้ จะทำให้พี่น้องชาวสัมพันธวงศ์ ขาดเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และกระตุ้นให้ชาวสัมพันธวงศ์เกิดจิตสำนึกหวงแหน และช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องชาวสัมพันธวงศ์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวสัมพันธวงศ์ ตลอดไป
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มประชาคมในพื้นที่

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเด็กและเยาวชนเพื่อให้ชาวสัมพันธวงศ์ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้

- 3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- 3.2 กิจกรรมวันสงกรานต์
- 3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
- 3.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- 3.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

### 1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินวันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 69,730 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรมสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 93,360 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ยกเลิกกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ไม่เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 01/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19			: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

