



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

รหัสโครงการ... : 50040000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประจักษ์ จุลวงษ์ 6232

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีริวุฒศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก จะมีประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

มาขอรับบริการจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ตรงกับวันพฤหัสบดี

ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาขอใช้บริการจดทะเบียนสมรสมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนไม่มีเพียงพอที่จะให้บริการในการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนได้ทั่วถึง

จึงจำเป็นต้องให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตบางรักมาช่วยปฏิบัติงานในวันดังกล่าว

ซึ่งจะทำให้การให้บริการในการจดทะเบียนสมรสเสร็จรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ประชาชนที่มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต

และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2. เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิธี ขั้นตอน การสู้ออ พิธีแต่งงาน ตลอดจนเห็นความสำคัญและรู้คุณค่าประเพณีอันดีงามของไทย

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน กับสำนักงานเขตบางรัก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คู่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ โครงการได้รับการอนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เตรียมเอกสารคำร้องการจดทะเบียนสมรส

2. เตรียมเอกสารแบบ คร.2 และ คร.3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการจดทะเบียนสม 14 กุมภาพันธ์ 2563

2. เปิดให้ประชาชนยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563

3. ประชาสัมพันธ์การจัดงานจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทาง Facebook

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ตรวจสอบคำร้องและทะเบียนสมรสโครงการจดทะเบียนสม 14 กุมภาพันธ์ 2563

2. ลงรายละเอียดในทะเบียนสมรส

3. จัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: โครงการจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

รหัสโครงการ... : 50040000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประจักษ์ จุลวงษ์ 6232

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีรุฒศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก จะมีประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

มาขอรับบริการจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ตรงกับวันพฤหัสบดี

ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาขอใช้บริการจดทะเบียนสมรสมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนไม่มีเพียงพอที่จะให้บริการในการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนได้ทั่วถึง

จึงจำเป็นต้องให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตบางรักมาช่วยปฏิบัติงานในวันดังกล่าว

ซึ่งจะทำให้การให้บริการในการจดทะเบียนสมรสเสร็จรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ประชาชนที่มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต

และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2. เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิธี ขั้นตอน การสู้อ พิธีแต่งงาน ตลอดจนเห็นความสำคัญและรู้คุณค่าประเพณีอันดีงามของไทย

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน กับสำนักงานเขตบางรัก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คู่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ โครงการได้รับการอนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เตรียมเอกสารคำร้องการจดทะเบียนสมรส

2. เตรียมเอกสารแบบ คร.2 และ คร.3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการจดทะเบียนสม 14 กุมภาพันธ์ 2563

2. เปิดให้ประชาชนยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563

3. ประชาสัมพันธ์การจัดงานจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทาง Facebook

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ตรวจสอบคำร้องและทะเบียนสมรสโครงการจดทะเบียนสม 14 กุมภาพันธ์ 2563

2. ลงรายละเอียดในทะเบียนสมรส

3. จัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

รหัสโครงการ... : 50040000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563





เริ่มต้นโครงการ





: 2019-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประจักษ์ จุลวงษ์ 6232

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิรัฐศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก จะมีประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มาขอรับบริการจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ตรงกับวันพฤหัสบดี ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาขอใช้บริการจดทะเบียนสมรสมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมีไม่เพียงพอที่จะให้บริการในการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนได้ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตบางรักมาช่วยปฏิบัติงานในวันดังกล่าว ซึ่งจะทำการให้บริการในการจดทะเบียนสมรสเสร็จรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ประชาชนที่มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2. เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิธี ขั้นตอน การสู้ออ พิธีแต่งงาน ตลอดจนเห็นความสำคัญและรู้คุณค่าประเพณีอันดีงามของไทย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน กับสำนักงานเขตบางรัก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คู่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ โครงการได้รับการอนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมเอกสารคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส 2. เตรียมเอกสารแบบ คร.2 และ คร.3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการจดทะเบียนสม 14 กุมภาพันธ์ 2563 2. เปิดให้ประชาชนยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563 3. ประชาสัมพันธ์การจัดงานจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทาง Facebook :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบคำร้องและทะเบียนสมรสโครงการจดทะเบียนสม 14 กุมภาพันธ์ 2563 2. ลงรายละเอียดในทะเบียนสมรส 3. จัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

รหัสโครงการ... : 50040000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประจักษ์ จุลวงศ์ 6232

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีรวิเศษศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก จะมีประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มาขอรับบริการจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ตรงกับวันพฤหัสบดี ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาขอใช้บริการจดทะเบียนสมรสมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมีไม่เพียงพอที่จะให้บริการในการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนได้ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตบางรักมาช่วยปฏิบัติงานในวันดังกล่าว ซึ่งจะทำให้การให้บริการในการจดทะเบียนสมรสเสร็จรวดเร็วกว่าในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ประชาชนที่มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2. เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิธี ขั้นตอน การสุขอ พิธีแต่งงาน ตลอดจนเห็นความสำคัญและรู้คุณค่าประเพณีอันดีงามของไทย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน กับสำนักงานเขตบางรัก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คู่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ โครงการได้รับการอนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมเอกสารคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส 2. เตรียมเอกสารแบบ คร.2 และ คร.3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการจดทะเบียนสม 14 กุมภาพันธ์ 2563 2. เปิดให้ประชาชนยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563 3. ประชาสัมพันธ์การจัดงานจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทาง Facebook :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบคำร้องและทะเบียนสมรสโครงการจดทะเบียนสม 14 กุมภาพันธ์ 2563 2. ลงรายละเอียดในทะเบียนสมรส 3. จัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

