



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50060000-3673

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 227,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 201,355 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวาได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ซึ่งดำเนินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชน จำนวน 9 ศูนย์ โดยเฉลี่ยมีเด็กก่อนวัยเรียนที่ใช้บริการกว่า 270 คน และมีแนวโน้มที่จะขยายจำนวนมากขึ้น

□□สำนักงานเขตยานนาวา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้สู่ระดับมาตรฐาน และศูนย์เด็กฯ ที่ผ่านเกณฑ์ในระดับต่างๆ ต้องได้รับการพัฒนาให้สู่เกณฑ์มาตรฐานในระดับที่ดีขึ้น

จึงเห็นควรมีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแต่ละศูนย์ในด้านต่างๆ และพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในทุกชุมชนให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับเดียวกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนทุกศูนย์ให้มีความปลอดภัย สะอาด และสภาพแวดล้อมเหมาะสม

2.2 เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

2.3 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อชุมชน ตามกระบวนการพัฒนาชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา ทั้ง 9 ศูนย์ ได้รับมาตรฐานเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น

และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านอาหารสะอาด ปลอดภัย ด้านสถานที่ปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 9 ศูนย์ กำหนดดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน ? พฤษภาคม 66 (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/02/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 9 ศูนย์ กำหนดดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน ? พฤษภาคม 66 (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/03/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 9 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็ก	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 201,355 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/04/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 9 ศูนย์แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/05/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 8 ศูนย์แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/06/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 8 ศูนย์แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/07/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 8					





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ศูนย์แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/08/2566 : จัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 8 ศูนย์แล้ว		
ศูนย์แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/09/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 8 ศูนย์แล้ว		
ศูนย์แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50060000-3673

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 227,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 201,355 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญฉลิษฐ์ จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวาได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ซึ่งดำเนินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชน จำนวน 9 ศูนย์ โดยเฉลี่ยมีเด็กก่อนวัยเรียนที่ใช้บริการกว่า 270 คน และมีแนวโน้มที่จะขยายจำนวนมากขึ้น

□□สำนักงานเขตยานนาวา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้สู่ระดับมาตรฐาน และศูนย์เด็กฯ ที่ผ่านเกณฑ์ในระดับต่างๆ ต้องได้รับการพัฒนาให้สู่เกณฑ์มาตรฐานในระดับที่ดีขึ้น

จึงเห็นควรมีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแต่ละศูนย์ในด้านต่างๆ และพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในทุกชุมชนให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับเดียวกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนทุกศูนย์ให้มีความปลอดภัย สะอาด และสภาพแวดล้อมเหมาะสม

2.2 เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

2.3 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อชุมชน ตามกระบวนการพัฒนาชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา ทั้ง 9 ศูนย์ ได้รับมาตรฐานเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น

และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านอาหารสะอาด ปลอดภัย ด้านสถานที่ปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 9 ศูนย์ กำหนดดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน ? พฤษภาคม 66 (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด)		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 9 ศูนย์ กำหนดดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน ? พฤษภาคม 66 (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด)		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/03/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 9 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็ก		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 201,355 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/04/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 9 ศูนย์แล้ว		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 8 ศูนย์แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/06/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 8 ศูนย์แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/07/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 8 ศูนย์แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/08/2566 : จัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 8 ศูนย์แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/09/2566 : โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 ศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อและแจกจ่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 8 ศูนย์แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

