



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน  
ในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตคูสิต

รหัสโครงการ... : 50070000-3244

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคูสิต / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน โทร.5415

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาคน สุภาชี โทร 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่าย  
เพื่อการปรับปรุงแผนที่ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบค้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ  
ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบ้านที่ได้มีการ  
กำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาฐานข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ตั้งบ้าน รายละเอียดชั้นข้อมูล  
ของบ้านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตคูสิตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำ  
ระบบฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการฯ (การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) ตั้งแต่เดือน1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการฯ (การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 5 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการฯ (การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินงานตามโครงการฯ (การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) ตั้งแต่วันที่ 2 -23 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการลงจุดรายการบ้าน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ (การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ (การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์-23มีนาคม 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ (การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม -23เมษายน 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ1หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ (การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ1หลัง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ (การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 หลัง		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/7/2563 : ดำเนินงานตามโครงการฯ (การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ (การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม-25 สิงหาคม2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้(การลงจตุรกายการบ้านในแผนที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม-20 กันยายน 2563 จำนวน2ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

