



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50070000-3254

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 150,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริลักษณ์ สุพรรณอาสน์ โทร 5439

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ

รวมทั้งการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

-เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็ก

-เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีไทย พร้อมสืบทอดความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2. กิจกรรมเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์

3. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 4. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ -ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน □ คุณ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมวันพอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมวันพอ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมวันพอแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และขอใช้เงินยืมค่าอาหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมวันพอแห่งชาติ 2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ		
	อยู่ระหว่างตั้งเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ทั้ง 2 กิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมวันพอแห่งชาติ 2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ		
	ตั้งเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ทั้ง 2 กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อกิจกรรมเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 100,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมวันพอแห่งชาติวันที่ 4 ธันวาคม 2562		
	เรียบร้อยแล้ว 2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ทั้ง 2 กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว		
	และกิจกรรมเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ได้ทำการยกเลิกการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ได้ทำการยกเลิกการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมวันพอแห่งชาติวันที่ 4 ธันวาคม 2562		
	เรียบร้อยแล้ว 2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ทั้ง 2 กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ดำเนินการปรับลดงบประมาณประจำปี 2563 ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (สำนักงานระบบงบประมาณ) ที่ กท 1902/486 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ2563 งวดที่ 3		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

