



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50070000-3397

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 188,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 188,240 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตดุสิต ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 ศูนย์ ดำเนินการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน มีเด็กก่อนวัยเรียนที่เข้าบริการประมาณ 360 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ปกครองในชุมชนที่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเองและ ไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2 ปี ? ก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน มีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพตามสภาพของแต่ละชุมชน ทั้งนี้รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินในการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สำนักงานเขตดุสิต ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ถือเป็นวัยสำคัญ ของชีวิต และต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3 - 5 ปี จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครขึ้น และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เขตดุสิต ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตดุสิต ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นในการพัฒนาการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอาหารสะอาด ปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : 1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65		
	2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65		
	3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66		
	4. ขอความเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66		
	5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66		
	6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66		
	7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66		
	8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66		
	9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66		
	10. รออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65		
	2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65		
	3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

4. ขอความเห็นชอบบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66
5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66
6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66
7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66
8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66
9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66
10. รออนุมัติเบิกจ่าย

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 13/03/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 188,240.-บาท เลขที่ใบขอเบิก 2215/66 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 188,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร  
 รหัสโครงการ... : 50070000-3397 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 188,300 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 188,240 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตดุสิต ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 ศูนย์ ดำเนินการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน มีเด็กก่อนวัยเรียนที่ใช้บริการประมาณ 360 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ปกครองในชุมชนที่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเองและ ไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2 ปี ? ก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน มีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพตามสภาพของแต่ละชุมชน ทั้งนี้รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินในการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และยังคงขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สำนักงานเขตดุสิต ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ถือเป็นวัยสำคัญ ของชีวิต และต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนามาวัย 3 - 5 ปี จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครขึ้น และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เขตดุสิต ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตดุสิต ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
- 2.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นในการพัฒนาการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอาหารสะอาด ปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : 1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65  
 2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65  
 3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66  
 4. ขอความเห็นชอบบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66







ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : 1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65  
2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65  
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66  
4. ขอความเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66  
5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66  
6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66  
7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66  
8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66  
9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66  
10. รออนุมัติเบิกจ่าย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 15/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65  
2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65  
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66  
4. ขอความเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66  
5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66  
6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66  
7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66  
8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66  
9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66  
10. รออนุมัติเบิกจ่าย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 13/03/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 188,240.-บาท เลขที่ใบขอเบิก  
2215/66 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 188,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร  
รหัสโครงการ... : 50070000-3397 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 188,300 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 188,240 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตดุสิต ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 ศูนย์ ดำเนินการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน  
มีเด็กก่อนวัยเรียนที่ใช้บริการประมาณ 360 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ปกครองในชุมชนที่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน  
ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเองและ ไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2  
ปี ? ก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน มีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพตามสภาพของแต่ละชุมชน  
ทั้งนี้รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินในการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  
และยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
สำนักงานเขตดุสิต ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ถือเป็นวัยสำคัญ ของชีวิต และต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3 - 5 ปี  
จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครขึ้น  
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เขตดุสิต ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตดุสิต ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
- 2.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นในการพัฒนาการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอาหารสะอาด ปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : 1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65		
	2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65		
	3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66		
	4. ขอความเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66		
	5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66		
	6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66		
	7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66		
	8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66		
	9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66		
	10. รออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65		
	2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65		
	3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66		
	4. ขอความเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66		
	5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66		
	6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66		
	7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66		
	8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66		
	9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66		
	10. รออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/03/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 188,240.-บาท เลขที่ใบขอเบิก 2215/66 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 188,240 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

