



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาษาตึกกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50080000-2993

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วรสรา สิงห์สา โทร.6478

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนากิจกรรมยุวภาษา นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท จึงจัดสมาชิกยุวภาษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวภาษาชาวไทย รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิกยุวภาษา รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภ์ภคสภาภาษาไทย
2. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวภาษาชาวไทย
3. เพื่อให้สมาชิกยุวภาษา ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง
4. เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวภาษาให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้
5. เพื่อเผยแพร่กิจการยุวภาษา ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- สมาชิกยุวภาษาและผู้บังคับบัญชา โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท จำนวน 49 คน เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ด้านคุณภาพ

- สมาชิกยุวภาษาและผู้บังคับบัญชาได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันตามอุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

- ผู้บริหารยุวภาษา ทุกระดับของกรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ		
	เตรียมดำเนินการตามแผนโดยการส่งรายชื่อผู้บังคับหมู่และยุวภาษาร่วมฝึกซ้อมเต็มความพร้อมสวนสนามให้สำนักการศึกษาภายในเดือนพฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : กำหนดการจัดพิธีสวนสนามยุวภาษาในวันที่ 27 มกราคม 2564แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19		
	อาจต้องรอประกาศจากสำนักการศึกษาหากมีการเปลี่ยนแปลง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว.12มกราคม2564 เรื่อง		
	โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว.12มกราคม2564 เรื่อง		
	โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว.12มกราคม2564 เรื่อง		
	โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/04/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว.12มกราคม2564 เรื่อง</p> <p>โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาษาตึกกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564</p>
รายงานครั้งที่8	<p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/05/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว.12มกราคม2564 เรื่อง</p> <p>โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาษาตึกกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564</p>
รายงานครั้งที่9	<p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/06/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว.12มกราคม2564 เรื่อง</p> <p>โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวภาษาตึกกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564</p>
รายงานครั้งที่10	<p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/07/2564 : ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/180 ลว. 12 ม.ค.64 อ้างถึงหนังสือสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่</p> <p>ศธ0204/86 ลว. 5ม.ค.64 เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99ปี ยุวกาชาดไทย) แฉ่งจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวประจำปี</p> <p>2564</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด19</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด19</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

