



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

รหัสโครงการ... : 50080000-3004

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา โทร 6480

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพญาไทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สกม. กำหนด)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมโครงการส่ง สป.อนุมัติโครงการและอนุมัติเงินงวดที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 228,009,440 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17,963,925.75 บาท คิดเป็น 6.45 % คงเหลือ 260,636,514.25 บาทคิดเป็น 93.55 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 228,009,752 บาท เบิกจ่ายแล้ว 38,407,334.28 บาท คิดเป็น 13.79 % คงเหลือ 240,193,105.72 บาทคิดเป็น 86.21 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 228,009,752 บาท เบิกจ่ายแล้ว 57,790,726.32 บาท คิดเป็น 20.74 % คงเหลือ 220,809,713.68 บาทคิดเป็น 79.26 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 228,648,932 บาท เบิกจ่ายแล้ว 76,506,855.17 บาท คิดเป็น 27.46 % คงเหลือ 202,093,584.83 บาทคิดเป็น 72.54%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 278,600,440 บาท เบิกจ่ายแล้ว 96,744,901.95 บาท คิดเป็น 34.73 % คงเหลือ 181,855,538.05 บาทคิดเป็น 65.27%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 278,600,440 บาท เบิกจ่ายแล้ว 115,943,871.73 บาท คิดเป็น 41.62 % คงเหลือ 162,656,568.27 บาทคิดเป็น 58.38%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 278,600,440 บาท เบิกจ่ายแล้ว 134,766,881.49 บาท คิดเป็น 48.37 % คงเหลือ 143,833,558.51 บาทคิดเป็น 51.63%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 278,600,440 บาท เบิกจ่ายแล้ว 154,500,618.73 บาท คิดเป็น 55.46% คงเหลือ 124,099,821.27 บาทคิดเป็น 44.54%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 269,297,070 บาท เบิกจ่ายแล้ว 173,318,542.43 บาท คิดเป็น 62.31% คงเหลือ 104,829,637.57 บาทคิดเป็น 37.69%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 27/08/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 275,447,474 บาท เบิกจ่ายแล้ว 179,303,913.57 บาท คิดเป็น 64.46% คงเหลือ 98,844,266.43 บาทคิดเป็น 35.54%  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 92,248,758 บาท เบิกจ่ายแล้ว 82,650,528.88 บาท คิดเป็น 89.60% คงเหลือ 9,598,229.12 บาทคิดเป็น 10.40%  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

