



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50090000-3306

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,970,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 922,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจันทรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478-9

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐธิดา ไฉ่เจริญ โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินของโรงเรียนบางประเภทสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม ทั้งที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาเสถียรภาพแหล่งอบายมุขทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติเหตุภัยและภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนและข้าราชการครูกรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตห้วยขวาง จึงได้จัดทำโครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง
- 2.2 เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
- 2.3 สร้างความมั่นใจให้แก่เด็กนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
- 2.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3. เป้าหมาย

- 3.1 ด้านปริมาณ จ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางให้ครบทั้ง 3 โรงเรียน
- 3.2 ด้านคุณภาพ
 - 3.2.1 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางทั้ง 3 โรงเรียน มีความปลอดภัย
 - 3.2.2 สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ครบทั้ง 3 โรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างลงนามในสัญญา และระหว่างดำเนินการในงวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2562 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ร.ร.มล. เบิกจ่ายถึงเดือน ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 123,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนมกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 184,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนกุมภาพันธ์2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 102,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนเมษายน 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนมีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 451,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือหลังก่องนี้ 2,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 61,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนพฤษภาคม 2563 ส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือหลังก่องนี้ 2,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 328,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนมิถุนายน 2563 ส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือหลังก่องนี้ 2,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 164,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 2/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนกรกฎาคม 2563 ส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือหลังก่องนี้ 2,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 61,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 7/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 492,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

