



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (องค์ประกอบที่4)กิจกรรมการเสวนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 รหัสโครงการ... : 50090000-3366 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตห้วยขวาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐพล เหลี่ยมวานิช 7457 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นไปตามแผนฯ 2564 สนข.ห้วยขวาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นไปตามแผนฯ 2564 สนข.ห้วยขวาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นไปตามแผนฯ 2564 สนข.ห้วยขวาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่4 (องค์ประกอบที่4)ความสำเร็จในการเสวนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางดำเนินการศึกษานำเสนอนวัตกรรมโดยประกอบด้วย 3 รูปแบบ
 1.นวัตกรรมเชิงนโยบาย 2.นวัตกรรมบริการ 3. นวัตกรรมบริหาร/องค์กร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้รวบรวมแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสวนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 ของหน่วยงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของส่วนราชการทุกฝ่ายเพื่อนำเสนอและคัดเลือกต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 12/25/2020 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการและคณะกรรมการเสวนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป
 ฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารการเสวนาวัฒนธรรมของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1- 4) ให้สำนักงานก.ก.
 พิจารณาแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเขตห้วยขวางที่ กท 4801/215 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการฯ นวัตกรรม 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการปรับแก้โครงการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานตามมติคณะกรรมการฯ
 และส่งให้สำนักงาน ก.ก.พิจารณาต่อไปแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้ผ่านการเสนอโครงการนวัตกรรมของหน่วยงานจากการพิจารณาคณะกรรมการฯ
 โดยจัดทำโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ฝ่ายการคลังขึ้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้เตรียมความพร้อมนำเสนอวัฒนธรรมของสำนักงานเขต เพื่อการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ
 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (ระยะครึ่งปี) ในวันที่พุธที่ 28 เมษายน 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้เตรียมการวางระบบในนวัตกรรมฯ เพื่อการวัดผลการนำไปใช้ประโยชน์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดทำกรรณาวัตถ์กรรมไปใช้ประโยชน์ตามกำหนดระยะเวลาในตัวชี้วัดผ่านระบบสารสนเทศ
 www.klanghuaikhwang.com และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานกรุงเทพมหานครทราบ (กท 4808/2729 ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โครงการนวัตกรรมของสำนักงานเขตห้วยขวาง)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้เตรียมความพร้อมตามกรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยสำรวจประเด็นที่กำหนด เช่น การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ผลผลิตผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/08/2564 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้เตรียมความพร้อมเอกสาร/หลักฐานสำหรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) พ.ศ.2564

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/09/2564 : สำนักงานเขตห้วยขวางได้เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินฯ (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) และดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
ส่วนที่ 1 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการค้นหาและคัดเลือกแนวคิดในการเสนอนวัตกรรม (ตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 2)
ส่วนที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรม
โดยเสนอต่อคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาถ่วงน้ำหนักโครงการนวัตกรรม (ตามแบบฟอร์มที่ 3 และ 4)
ส่วนที่ 3 สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และรายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ 5)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

