



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50110000-3453

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐมล พงษ์รามัญ T.5780

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวีต ศักดิ์พัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานเขตบางกะปิ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน

โดยดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี

ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง

มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตบางกะปิ

จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อผลุดคุณภาพ

และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนอย่างยั่งยืน

2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

3 เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ด้านปริมาณโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 2 เครือข่าย ดังนี้

1.1 เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 (5 โรงเรียน) ประกอบด้วย

1.1.1 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) (ผู้ประสานงานเครือข่าย)

1.1.2 โรงเรียนวัดเทพศิลา

1.1.3 โรงเรียนไขศรีปราโมชญสุนทร

1.1.4 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)

1.1.5 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (ริตวานอุปถัมภ์)

1.2 เครือข่ายโรงเรียนที่ 23 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย

1.2.1 โรงเรียนบ้านบางกะปิ (ผู้ประสานงานเครือข่าย)

1.2.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

1.2.3 โรงเรียนลำสาตี (ราษฎร์บำรุง)

1.2.4 โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย

1.2.5 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่

1.2.6 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิด้านคุณภาพ

1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้

2 มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน 3 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 16/03/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 51,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 12/04/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 17/05/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ เครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 20/06/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ เครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 20/07/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เครือข่ายที่ 23 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 22/08/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เครือข่ายที่ 23 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 27/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เสร็จสิ้นและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 38,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	
รหัสโครงการ... : 50110000-3453	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนฤมล พงษ์รามัญ T.5780	ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานเขตบางกะปิ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน โดยได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตบางกะปิ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลไกในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อมุ่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนอย่างยั่งยืน
- 2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 3 เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ด้านปริมาณโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 2 เครือข่าย ดังนี้
 - 1.1 เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 (5 โรงเรียน) ประกอบด้วย
 - 1.1.1 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) (ผู้ประสานงานเครือข่าย)
 - 1.1.2 โรงเรียนวัดเทพศิลา
 - 1.1.3 โรงเรียนไชยศรีปราโมชญุสรณ์
 - 1.1.4 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)
 - 1.1.5 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (ริศวานอุปถัมภ์)
 - 1.2 เครือข่ายโรงเรียนที่ 23 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย
 - 1.2.1 โรงเรียนบ้านบางกะปิ (ผู้ประสานงานเครือข่าย)
 - 1.2.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
 - 1.2.3 โรงเรียนลำสาตี (ราษฎร์บำรุง)
 - 1.2.4 โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
 - 1.2.5 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
 - 1.2.6 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิด้านคุณภาพ
- 1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้
- 2 มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน 3 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/03/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 51,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/04/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/05/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ		
	เครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ เครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานโครงการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2565 : เครื่องข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			: เป็นไปตามเป้าหมาย
เครื่องข่ายที่ 23 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2565 : เครื่องข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			
เครื่องข่ายที่ 23 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน <input type="checkbox"/>			
เสร็จสิ้นและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 38,250 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50110000-3453

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนฤมล พงษ์รามัญ T.5780

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวีต คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานเขตบางกะปิ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน

โดยได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี

ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง

มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตบางกะปิ

จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อผดุงคุณภาพ

และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนอย่างยั่งยืน

2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

3 เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ด้านปริมาณโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 2 เครือข่าย ดังนี้

1.1 เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 (5 โรงเรียน) ประกอบด้วย

1.1.1 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) (ผู้ประสานงานเครือข่าย)

1.1.2 โรงเรียนวัดเทพศิลา

1.1.3 โรงเรียนไชยศรีปราโมชญ์

1.1.4 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)

1.1.5 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (ริตวานอุปถัมภ์)

1.2 เครือข่ายโรงเรียนที่ 23 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย

1.2.1 โรงเรียนบ้านบางกะปิ (ผู้ประสานงานเครือข่าย)





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- 1.2.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
 - 1.2.3 โรงเรียนลำสาตี (ราษฎร์บำรุง)
 - 1.2.4 โรงเรียนสุเหร่าห้วยหมากน้อย
 - 1.2.5 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
 - 1.2.6 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิด้านคุณภาพ
- 1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้
- 2 มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน 3 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 16/03/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 51,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 12/04/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 17/05/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ		
	เครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 20/06/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ เครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 20/07/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
	เครือข่ายที่ 23 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 22/08/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
	เครือข่ายที่ 23 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 27/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน <input type="checkbox"/>		
	เสร็จสิ้นและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 38,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50110000-3453 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฏฐา พงษ์รัมย์ T.5780 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานเขตบางกะปิ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน โดยได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง

มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตบางกะปิ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อมุ่งคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนอย่างยั่งยืน
- 2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 3 เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ด้านปริมาณโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 2 เครือข่าย ดังนี้
 - 1.1 เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 (5 โรงเรียน) ประกอบด้วย
 - 1.1.1 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) (ผู้ประสานงานเครือข่าย)
 - 1.1.2 โรงเรียนวัดเทพศิลา
 - 1.1.3 โรงเรียนไชยศรีปราโมชญุสรณ์
 - 1.1.4 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)
 - 1.1.5 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (ริตวานอุปถัมภ์)
 - 1.2 เครือข่ายโรงเรียนที่ 23 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย
 - 1.2.1 โรงเรียนบ้านบางกะปิ (ผู้ประสานงานเครือข่าย)
 - 1.2.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
 - 1.2.3 โรงเรียนลำสาตี (ราชกฤษ์บำรุง)
 - 1.2.4 โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
 - 1.2.5 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
 - 1.2.6 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิด้านคุณภาพ
- 1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้
- 2 มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน 3 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/03/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 51,750 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/04/2565 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/05/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ			
	เครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ เครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			
	เครือข่ายที่ 23 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2565 : เครือข่ายที่ 22 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			
	เครือข่ายที่ 23 เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน□			
	เสร็จสิ้นและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 38,250 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

