



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50110000-3455

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,982,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,789,135 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐมล พงษ์รามัญ T.5780

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวีต ศักดิ์พัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ

ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ

อีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งคำสั่งครู คุรุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค

และในด้านการจัดการเรียนการสอน

แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน

ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน

สำนักงานเขตบางกะปิจึงได้จัดทำโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้ปกครอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ด้านปริมาณ จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 11,638 คน

2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการและสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/03/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างประกาศสรรหาประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการและสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/03/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างประกาศสรรหาประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 11 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/05/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน โดยเริ่มระยะเวลาประกันตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2565-16 พ.ค. 2566 อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 โรงเรียน และเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ จำนวน 1 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,196,611 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2565 : ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนและประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียน โดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ดำเนินการคืนเงินงบประมาณ จำนวน 1,193,665 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,592,524 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50110000-3455

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,982,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,789,135 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนฤมล พงษ์รามัญ T.5780

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
 ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ
 อีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งคำสั่ง ศุภณัฐ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค
 และในด้านจัดการเรียนการสอน
 แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน
 ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
 โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน
 อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน
สำนักงานเขตบางกะปิจึงได้จัดทำโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้ปกครอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
- 2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
- 3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ด้านปริมาณ จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 11,638 คน
- 2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการและสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/03/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างประกาศสรรหาประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 11 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/05/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน โดยเริ่มระยะเวลาประกันตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2565-16 พ.ค. 2566 อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 22/08/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 โรงเรียน

และเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ จำนวน 1 โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,196,611 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2565 : ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนฟรี เรียนดี

อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนและประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียน โดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ดำเนินการคืนเงินงบประมาณ จำนวน

1,193,665 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,592,524 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50110000-3455

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,982,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,789,135 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณมล พงษ์รัมย์ T.5780

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ

ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ

อีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการศึกษาที่กำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค

และในด้านการจัดการเรียนการสอน

แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน

ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน

สำนักงานเขตบางกะปิจึงได้จัดทำโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้ปกครอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ด้านปริมาณ จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 11,638 คน

2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการและสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/03/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างประกาศสรรหาประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 11 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/05/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน โดยเริ่มระยะเวลาประกันตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2565-16 พ.ค. 2566 อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 โรงเรียน และเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ จำนวน 1 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,196,611 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2565 : ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนและประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียน โดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ดำเนินการคืนเงินงบประมาณ จำนวน 1,193,665 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,592,524 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

