



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

รหัสโครงการ... : 50110000-3532

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 420,340 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เสน่ห์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : ปวีติ ศักดิ์พัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ให้บริการในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนภาคบังคับ และสถานรับเลี้ยงดูบุตรหลานของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย และต้องประกอบอาชีพทำใหม่ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานในช่วงอายุก่อนเกณฑ์เข้าเรียนภาคบังคับได้ และยังเป็น การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กให้พ้นจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดตามผู้ปกครองไปทำงานในสถาน ที่ต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพค้าขายหรืออาชีพรับจ้าง งานก่อสร้าง หรือลูกคนงานต่าง ๆ ที่ไม่สะดวกในการนำบุตรหลานไปนสถานที่ทำงานและอาจเกิดอันตรายขึ้นกับเด็กได้ตลอดเวลา ซึ่งการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อมที่ถูกต้องสมวัยให้กับเด็ก ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มุ่งหวังให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของเขตบางกะปิมีศักยภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น สามารถที่จะเป็นแหล่งเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนได้
2. การบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 1 ศูนย์ ในเขตบางกะปิ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ของศูนย์เด็กฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 แล้ว อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ของศูนย์เด็กฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : จัดซื้อวัสดุ 368,040 บาท และอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 52,300 บาท รวมเป็นเงิน 420,340 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 420,340 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและส่งมอบให้ศูนย์เด็กเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

รหัสโครงการ... : 50110000-3532

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 420,340 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เสน่ห์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : ปวีศ คักดีพัฒพงษ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ให้บริการในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนภาคบังคับ และสถานรับเลี้ยงดูบุตรหลานของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย และต้องประกอบอาชีพทำใหม่ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานในช่วงอายุก่อนเกณฑ์เข้าเรียนภาคบังคับได้ และยังเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กให้พ้นจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตามผู้ปกครองไปทำงานในสถานทีต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพค้าขายหรืออาชีพรับจ้าง งานก่อสร้าง หรือลูกคนงานต่าง ๆ ที่ไม่สะดวกในการนำบุตรหลานไปในสถานที่ทำงานและอาจเกิดอันตรายขึ้นกับเด็กได้ตลอดเวลา ซึ่งการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อมที่ถูกต้องสมวัยให้กับเด็ก ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มุ่งหวังให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของเขตบางกะปิมีศักยภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น สามารถที่จะเป็นแหล่งเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนได้
2. การบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 1 ศูนย์ ในเขตบางกะปิ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ของศูนย์เด็กฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 แล้ว อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ของศูนย์เด็กฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : จัดซื้อวัสดุ 368,040 บาท และอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 52,300 บาท รวมเป็นเงิน 420,340 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 420,340 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและส่งมอบให้ศูนย์เด็กเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

รหัสโครงการ... : 50110000-3532

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 420,340 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เสน่ห์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : ปวีศ คักดีพัฒพงษ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ให้บริการในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนภาคบังคับ และสถานรับเลี้ยงดูบุตรหลานของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และต้องประกอบอาชีพทำใหม่ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานในช่วงอายุก่อนเกณฑ์เข้าเรียนภาคบังคับได้
 และยังเป็น การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กให้พ้นจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตามผู้ปกครองไปทำงานในสถานที่
 ่าง ๆ เช่น ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพค้าขายหรืออาชีพรับจ้าง งานก่อสร้าง หรือลูกคนงานต่าง ๆ
 ที่ไม่สะดวกในการนำบุตรหลานไปในสถานที่ทำงานและอาจเกิดอันตรายขึ้นกับเด็กได้ตลอดเวลา ซึ่งการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
 ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อมที่ถูกต้องสมวัยให้กับเด็ก
 ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มุ่งหวังให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของเขตบางกะปิมีศักยภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น
สามารถที่จะเป็นแหล่งเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนได้
2. การบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 1 ศูนย์ ในเขตบางกะปิ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ของศูนย์เด็กฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 แล้ว อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ของศูนย์เด็กฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : จัดซื้อวัสดุ 368,040 บาท และอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 52,300 บาท รวมเป็นเงิน 420,340 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 420,340 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและส่งมอบให้ศูนย์เด็กเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

รหัสโครงการ... : 50110000-3532

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 420,340 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เสน่ห์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : ปวีศ คักดิ์พัฒพงษ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ให้บริการในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนภาคบังคับ
 และสถานรับเลี้ยงบุตรหลานของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย
 และต้องประกอบอาชีพทำใหม่ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานในช่วงอายุก่อนเกณฑ์เข้าเรียนภาคบังคับได้
 และยังเป็น การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กให้พ้นจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตามผู้ปกครองไปทำงานในสถานที่
 ่าง ๆ เช่น ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพค้าขายหรืออาชีพรับจ้าง งานก่อสร้าง หรือลูกคนงานต่าง ๆ
 ที่ไม่สะดวกในการนำบุตรหลานไปในสถานที่ทำงานและอาจเกิดอันตรายขึ้นกับเด็กได้ตลอดเวลา ซึ่งการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
 ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อมที่ถูกต้องสมวัยให้กับเด็ก
 ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มุ่งหวังให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของเขตบางกะปิมีศักยภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น สามารถที่จะเป็นแหล่งเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนได้
2. การบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 1 ศูนย์ ในเขตบางกะปิ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ของศูนย์เด็กฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : ได้รับอนุมัติเงินงวด 2 แล้ว อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ของศูนย์เด็กฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : จัดซื้อวัสดุ 368,040 บาท และอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 52,300 บาท รวมเป็นเงิน 420,340 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 420,340 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและส่งมอบให้ศูนย์เด็กเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

