



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50120000-3642

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 73,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 66,300 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ศุภกานต์ โทร.5885

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในส่วนของเขตบางเขนมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทำแห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกษตรที่สำคัญ และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เขตบางเขน เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้มีส่วนร่วม ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ที่ต้องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกษตร เขตบางเขน
- 2.เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีจุดสาธิตในการเรียนรู้ของเกษตรกร
- 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการมีส่วนร่วม คิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทาง และวางแผนได้ด้วยตนเอง
- 4.เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทำแห่ง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ข่าวสาร ด้านการเกษตร ในพื้นที่เขตบางเขน 12 ครั้ง ณ ศูนย์บริการฯ เลขที่ 120 ซอยคูบอน 27 แยก 40 แขวงท่าแร้ง กรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว วางแผนดำเนินการ และจัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ และระหว่างจัดซื้อวัสดุ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว / ประชุมเดือนพฤศจิกายน 2562 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 / เตรียมการจัดซื้อวัสดุ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 1,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 / เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 / จัดซื้อวัสดุ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำเดือนวันที่ 31 มกราคม 2563 / เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ถึงเดือนธันวาคม 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 50,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ถึงเดือนมกราคม 2563 / กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 / จัดซื้อ-เบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 8,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	:: 27/05/2563 : จัดประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แขวงท่าแร่ ประจำเดือนพฤษภาคม ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,200 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/06/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมเดือน พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว / กำหนดจัดประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แขวงท่าแร่ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,200 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/07/2563 : จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เบิกจ่ายเงินถึงค่าตอบแทนการประชุมเรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,200 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 28/08/2563 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 25/09/2563 : ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ วันที่ 21 กันยายน 2563 ดำเนินงานตามโครงการเรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

