



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (P116) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 2566

รหัสโครงการ... : 50130000-3861

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 237,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรม ประเพณี เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติ หรือการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ เป็นการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิม รวมทั้งการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ซึ่งจะมีการสอดแทรกกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณีไปด้วย จึงจำเป็นต้องร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้อยู่คู่สังคมตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดงาน/กิจกรรม ด้านวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ เขตมีนบุรี
2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญต่างๆ ของไทยในพื้นที่เขตมีนบุรีปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 จำนวน 6 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลพหุวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2566 การจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญต่าง ๆ (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/11/2565 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การจัดงานเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ต.ค. 65 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงมีนบุรี

- เบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

- จัดทำรายงานการจัดกิจกรรมและสรุปการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

30/12/2565 : ดำเนินการเสร็จสิ้นและรายงานผลการจัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 1 กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 75,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้นและรายงานผลการจัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 1 กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/02/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้นและรายงานผลการจัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 1 กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/03/2566 : งดการจัดงานกิจกรรมที่ 2 การจัดงานสืบสานตำนานสงกรานต์เมืองมีน เนื่องจากการกำหนดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และหนังสือด่วนที่สุดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ให้งดจัดโครงการเกี่ยวกับมวลชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : งดการจัดงานกิจกรรมที่ 3 การจัดงานวันรอมฎอนสัมพันธ์ เนื่องจากการกำหนดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และหนังสือด่วนที่สุดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ให้งดจัดโครงการเกี่ยวกับมวลชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: ดำเนินการเสร็จสิ้นและรายงานผลการจัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 1 กิจกรรม และงดการจัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/06/2566 : - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 4 การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินี ในวันที่ 2 มิ.ย. 66 กิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องสักการะ ณ สำนักงานเขตมีนบุรี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดป่าเพ็ญเหนือ

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานกิจกรรมที่ 5 การจัดงานหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา และกิจกรรมที่ 6 การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 37,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 28/07/2566 : - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 5 การจัดงานหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 18-25 ก.ค. 66 ณ สำนักงานเขตมีนบุรี และวัดต่าง ๆ จำนวน 8 วัด

- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการจัดกิจกรรมและสรุปการดำเนินงานโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 6

การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ ในวันที่ 27 ก.ค. 66

- เบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 5-6 เรียบร้อยแล้ว

- จัดทำรายงานการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 125,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

