



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิกกลางแห่งประเทศไทย

รหัสโครงการ... : 50150000-6325

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 312,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติธัช ถาวรนันท์ 1249

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิกกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองแก้ว แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านเส้นทาง ถนนโมตรีจิต-ถนนคลองแก้ว เป็นประจำทุกปี โดยมีข้าราชการในพระองค์ ผู้บริหารเขตหนองจอก ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ สำนักงานเขตหนองจอก

ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิกกลางแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ มาประดับตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์

เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย รมรื่น สวยงามและสมพระเกียรติ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย รมรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ตั้งประดับพระบรมฉายาลักษณ์และตามเส้นทางถนนคลองแก้ว

2. ปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่งเส้นทางเสด็จฯ บริเวณถนนคลองแก้วและภายในศูนย์บริหารศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดต้นไม้ วัสดุ และเอกสารประกอบการอนุมัติโครงการและเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรอกำหนดการจัดงาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรอกำหนดการจัดงาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/07/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

:: 30/08/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2565 : 30/08/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทย

รหัสโครงการ... : 50150000-6325

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 312,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรนนท์ 1249

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองแก้ว แขวงคลองจิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านเส้นทาง ถนนโมตรีจิต-ถนนคลองแก้ว เป็นประจำทุกปี โดยมีข้าราชการในพระองค์ ผู้บริหารเขตหนองจอก ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เฝ้ารับเสด็จฯ

ในการนี้ สำนักงานเขตหนองจอก

ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ มาประดับตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์

เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามและสมพระเกียรติ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ตั้งประดับพระบรมฉายาลักษณ์และตามเส้นทางถนนคลองแก้ว

2. ปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่งเส้นทางเสด็จฯ บริเวณถนนคลองแก้วและภายในศูนย์บริหารศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดต้นไม้ วัสดุ และเอกสารประกอบการอนุมัติโครงการและเงินประจำงวด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรอกำหนดการจัดงาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรอกำหนดการจัดงาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/07/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2565 : 30/08/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทย

รหัสโครงการ... : 50150000-6325

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 312,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรนนท์ 1249

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองแก้ว  
แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านเส้นทาง ถนนมิตรจิต-ถนนคลองแก้ว เป็นประจำทุกปี  
โดยมีข้าราชการในพระองค์ ผู้บริหารเขตหนองจอก ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ  
เฝ้ารับเสด็จฯ

ในการนี้ สำนักงานเขตหนองจอก

ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ มาประดับตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์  
เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามและสมพระเกียรติ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ตั้งประดับพระบรมฉายาลักษณ์และตามเส้นทางถนนคลองแก้ว
2. ปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่งเส้นทางเสด็จฯ บริเวณถนนคลองแก้วและภายในศูนย์บริหารศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

**1.6 สับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดต้นไม้ วัสดุ และเอกสารประกอบการอนุมัติโครงการและเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรอกำหนดการจัดงาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรอกำหนดการจัดงาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/07/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2565 : 30/08/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมลิตกลางแห่งประเทศไทย

รหัสโครงการ... : 50150000-6325	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 312,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรนนท์ 1249

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเมลิตกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองแก้ว แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านเส้นทาง ถนนไมตรีจิต-ถนนคลองแก้ว เป็นประจำทุกปี โดยมีข้าราชการในพระองค์ ผู้บริหารเขตหนองจอก ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เฝ้ารับเสด็จฯ

ในการนี้ สำนักงานเขตหนองจอก ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมลิตกลางแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ มาประดับตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามและสมพระเกียรติ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ตั้งประดับพระบรมฉายาลักษณ์และตามเส้นทางถนนคลองแก้ว
- ปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่งเส้นทางเสด็จฯ บริเวณถนนคลองแก้วและภายในศูนย์บริหารศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดต้นไม้ วัสดุ และเอกสารประกอบการอนุมัติโครงการและเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 27/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด และรอกำหนดการจัดงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุโครงการเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรอกำหนดการจัดงาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรอกำหนดการจัดงาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/07/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2565 : 30/08/2565 : ยกเลิกโครงการฯ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเพราะสถานการณ์โรคระบาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

