



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50150000-6340

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 920,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 799,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 22 มหานครที่ผู้คนจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง และท่ามกลางความพร้อมสรรพของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 120,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยาสนา การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลผลิตที่ได้ คือ เป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะผู้อาศัยผู้น้ำ กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุด คือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักงานเขตหนองจอก เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตรกรรมมีชีวิตพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจการการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้
อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวข้องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง (หนองจอก,คลองสิบ,คลองสิบสอง,กระทุ่มราย,โคกแฝด,คูฝ้งเหนือ, ลำต้อยติ่ง และลำผักชี)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65
- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65

2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน

- กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65

3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร

- กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64
- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65
- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65

2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน

- กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร

- กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 28/01/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64
- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65
- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65

2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน

- กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65

3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร

- กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65

27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65
- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65

2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน

- กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร

- กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
 2. คำวิสัยเผยแพร่วสารสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65

 3. คำวิสัยปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 87,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่6
 :: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
 2. คำวิสัยเผยแพร่วสารสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

 3. คำวิสัยปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 455,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7
 :: 29/04/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
 2. คำวิสัยเผยแพร่วสารสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

 3. คำวิสัยปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

30/05/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
 2. คำวิสัยเผยแพร่วสารสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

 3. คำวิสัยปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่8
 :: 13/06/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ส.ค. 65
 2. คำวิสัยเผยแพร่วสารสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - 3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 84,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบิยประชุม
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ส.ค. 65
 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 29/08/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 171,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50150000-6340

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 920,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 799,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรฉัตร โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 22 มหานครที่ผู้คนจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง และท่ามกลางความพร้อมสรรพของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 120,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หล้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลผลิตที่ได้ คือ เป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะผู้อาศัยใน กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้าน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุด คือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักงานเขตหนองจอก เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตรกรรมมีชีวิตพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรใช้เป็นสถานที่ดำเนินการกิจการการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้

อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวข้องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน

2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง

(หนองจอก,คลองสิบ,คลองสิบสอง,กระทุ่มราย,โคกแฝด,คูฝั่งเหนือ, ลำด้อยตึง และลำฝักชี)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65

2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน

- กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65

3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร

- กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65

2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน

- กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65

3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร

- กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1ในเดือน ธ.ค.64

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65

2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน

- กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร

- กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65

27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5

:: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 87,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 455,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 29/04/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงาน = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 171,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50150000-6340

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 920,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 799,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรฉัตร โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 22 มหานครที่ผู้คนจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง และท่ามกลางความพร้อมสรรพของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 120,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หล้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลผลิตที่ได้ เป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะผู้อาศัยใน กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้าน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุด คือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานเขตหนองจอก เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตรกรรมมีชีวิตพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจการการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้
อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวข้องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง (หนองจอก, คลองสิบ, คลองสิบสอง, กระทุ่มราย, โคกแฝด, คุ้มเหนื่อ, ลำต้อยติ่ง และลำผักชี)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65



รายงานครั้งที่2

3. คำวิสัยปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร

- กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65

2. คำวิสัยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน

- กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65

3. คำวิสัยปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร

- กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65

2. คำวิสัยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน

- กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3. คำวิสัยปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร

- กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/01/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65

2. คำวิสัยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน

- กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65

3. คำวิสัยปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร

- กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65

27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65

- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65

2. คำวิสัยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน

- กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่4



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>3. คำวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร <input type="checkbox"/></p> <p>- กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ <input type="checkbox"/> ปีละ 4 ครั้ง</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65</p> <p>2. คำวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน <input type="checkbox"/></p> <p>- กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65</p> <p><input type="checkbox"/></p>
รายงานครั้งที่6	<p>3. คำวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร <input type="checkbox"/></p> <p>- กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 87,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ <input type="checkbox"/> ปีละ 4 ครั้ง</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65</p> <p>2. คำวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน <input type="checkbox"/></p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/></p>
รายงานครั้งที่7	<p>3. คำวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร <input type="checkbox"/></p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 455,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/04/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ <input type="checkbox"/> ปีละ 4 ครั้ง</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค.65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65</p> <p>2. คำวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน <input type="checkbox"/></p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>3. คำวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร <input type="checkbox"/></p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>30/05/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ <input type="checkbox"/> ปีละ 4 ครั้ง</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค.65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม</p> <p>- กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65</p> <p>2. คำวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน <input type="checkbox"/></p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>3. คำวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร <input type="checkbox"/></p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 13/06/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ส.ค. 65
- ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 84,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/07/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ส.ค. 65
- ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 29/08/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค..65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 171,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50150000-6340	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 920,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 799,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 22 มหานครที่ผู้คนจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง และท่ามกลางความพร้อมสรรพของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 120,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยนาตาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งผลผลิตที่ได้ คือ เป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะผู้อาศัยผู้นี้ กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ทั้งทางด้าน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุด คือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักงานเขตหนองจอก เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตรกรรมมีชีวิตพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรใช้เป็นสถานที่ดำเนินการการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้
อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวข้องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง (หนองจอก, คลองสิบ, คลองสิบสอง, ทุ่งมูรไร, โคกแฝด, คุ้มฝั่งเหนือ, ลำต้อยติ่ง และลำผักชี)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

<p>รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ <input type="checkbox"/> ปีละ 4 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ <input type="checkbox"/> ปีละ 4 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ <input type="checkbox"/> ปีละ 4 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
--	---	--





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4

- 2. คำวิสัยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 -
 - 3. คำวิสัยปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 28/01/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
- 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
 - 2. คำวิสัยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
 -
 - 3. คำวิสัยปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
 -

รายงานครั้งที่5

- 27/12/2564 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
- 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
 - 2. คำวิสัยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 -
 - 3. คำวิสัยปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 23/02/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

รายงานครั้งที่6

- 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
 - 2. คำวิสัยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.65
 -
 - 3. คำวิสัยปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.65
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 87,850 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 29/03/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

- 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.พ.65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือน พ.ค.65
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ค. 65
- 2. คำวิสัยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/08/2565 : กำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 8 ศูนย์ ปีละ 4 ครั้ง
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในเดือน ธ.ค.64 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน มี.ค.65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - กำหนดดำเนินการครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 65 ดำเนินการประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 171,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

