



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดปริมาณขยะด้วยไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

รหัสโครงการ... : 50150000-6440

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรพันธ์ 1249

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการ "ลดปริมาณมูลฝอยด้วยไม้ประดับและผักสวนครัวรั้วกินได้" ขึ้น

เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้มาใช้ประโยชน์ และต้นไม้ไปปลูกเพื่อประดับตกแต่งบ้าน หรือใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน

โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 ลดปริมาณขยะโดยการขยายเครือข่ายการจัดการขยะไปสู่ภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมการจัดการขยะน้อย เช่น หมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัทเอกชน

2.2 สร้างรูปแบบการจัดการขยะที่ต่อเนื่องและยั่งยืนโดยเฉพาะการนำเยาวชนในสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ

2.1

เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการขยายเครือข่ายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปสู่ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดหาน้ำเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและการดูแลพื้นที่สีเขียว

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปริมาณขยะลดลงเนื่องจากประชาชนคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิล และนำมาแลกเป็นต้นไม้ตามโครงการ ไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม

3.2 จัดกิจกรรม ?ขยะแลกต้นไม้? ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว และจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 รวม 6 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 ถึงธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาร่วมโครงการ รวม 243.9 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : เดือนมกราคม 2566 จัดกิจกรรมขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาร่วมโครงการ รวม 162.1 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/03/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จัดกิจกรรมขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาร่วมโครงการ รวม 156.9 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : เดือนมีนาคม 2566 จัดกิจกรรมขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาร่วมโครงการ รวม 1,250 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/05/2566 : เดือนเมษายน 2566 จัดกิจกรรมขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาร่วมโครงการ รวม 162 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/06/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 จัดกิจกรรมขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาร่วมโครงการ รวม 121.6 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/07/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 จัดกิจกรรมขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาร่วมโครงการ รวม 275.44 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 จัดกิจกรรมขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาร่วมโครงการ รวม 202 ก.ก.		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

