



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3235

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 81,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญญณิการ์ โตโหมงาม เบอร์โทรติดต่อ 081 431 8031

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์ 0 2225 7949

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก

โครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชกกลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะหรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ ซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่ช่วยให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน และอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุงกี ตะกาว ตะแกรง สำหรับรับขนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาด ถนน ซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง ดังนั้น

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเป็นกรสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอย และทำให้การจัดการจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตธนบุรีจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ 2563 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
4. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้พื้นที่เขตธนบุรีสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้ จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ ชุมชนวัดประดิษฐาราม ชุมชนวัดใหม่ยานุ้ย และชุมชนกุฎีจีน อาสาสมัคร จำนวน 4 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : จ้างอาสาสมัครฯ เพื่อดำเนินการชกกลากขยะตามชุมชน ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ , ชุมชนวัดประดิษฐาราม , ชุมชนกุฎีจีน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2564 : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และทำความสะอาดรอบชุมชน ดังนี้ 18 ม.ค.2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 20 ม.ค.64 ชุมชนวัดใหม่ยานุ้ย 22 ม.ค.64 ชุมชนกุฎีจีน 25 ม.ค.64 ชุมชนวัดประดิษฐาราม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 25/02/2564 : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและพัฒนาทำความสะอาดรอบชุมชน ดังนี้ 19 ก.พ.64 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 22 ก.พ.64 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 24 ก.พ.64 ชุมชนกุฎีจีน 26 ก.พ.64 ชุมชนวัดประดิษฐาราม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 25/03/2564 : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและพัฒนาทำความสะอาดรอบชุมชน ดังนี้ 22 มี.ค.64 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย , 24 มี.ค.64 ชุมชนกุฎีจีน , 26 มี.ค.64 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 30 มี.ค.64 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 25/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและพัฒนาทำความสะอาดรอบชุมชนดังนี้ 20 เมษายน 2564 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย , 25 เมษายน 2564 ชุมชนกุฎีจีน , 27 เมษายน 2564 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 30 เมษายน 2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 19/05/2564 : พัฒนาทำความสะอาดชุมชน ดังนี้ 9-23 พฤษภาคม 2564 ชุมชนกุฎีจีน , 21 พฤษภาคม 2564 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย , 25 พฤษภาคม 2564 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 31 พฤษภาคม 2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 22/06/2564 : ชักลากขยะและพัฒนาทำความสะอาดชุมชน ดังนี้ 9,23 มิถุนายน 2564 ชุมชนกุฎีจีน 21 มิถุนายน 2564 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย , 25 มิถุนายน 2564 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 28 มิถุนายน 2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 24/07/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนและพัฒนาทำความสะอาดชุมชน ดังนี้ 9 กรกฎาคม 2564 ชุมชนกุฎีจีน 21 กรกฎาคม 2564 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 25 กรกฎาคม 2564 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 28 กรกฎาคม 2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 23/08/2564 : ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดชุมชน ดังนี้ 9-23 สิงหาคม 2564 ชุมชนกุฎีจีน , 21 สิงหาคม 2564 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย , 25 สิงหาคม 2564 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 28 สิงหาคม 2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 21/09/2564 : พัฒนาทำความสะอาดชุมชน ดังนี้ 9 , 23 กันยายน 2564 ชุมชนกุฎีจีน , 21 กันยายน 2564 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย , 25 กันยายน 2564 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 28 กันยายน 2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3235

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 81,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญญิการ์ โตโฉมงาม เบอร์โทรติดต่อ 081 431 8031

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์ 0 2225 7949

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะหรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ ซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่ช่วยให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน และอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุงก็ ตะกรวย ตะแกรง สำหรับขนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาด ถนน ซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไปไม่ถึง ดังนั้น

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอย และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตธนบุรีจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ 2563 ขึ้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
4. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสีสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้พื้นที่เขตธนบุรีสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้ จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ ชุมชนวัดประดิษฐาราม ชุมชนวัดใหม่ยานุ้ย และชุมชนกุฎีจีน อาสาสมัคร จำนวน 4 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : จำอาสาสมัครฯ เพื่อดำเนินการชักลากขยะตามชุมชน ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ , ชุมชนวัดประดิษฐาราม , ชุมชนกุฎีจีน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2564 : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และทำความสะอาดรอบชุมชน ดังนี้ 18 ม.ค.2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 20 ม.ค.64 ชุมชนวัดใหม่ยานุ้ย 22 ม.ค.64 ชุมชนกุฎีจีน 25 ม.ค.64 ชุมชนวัดประดิษฐาราม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและพัฒนาทำความสะอาดรอบชุมชน ดังนี้ 19 ก.พ.64 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 22 ก.พ.64 ชุมชนวัดใหม่ยานุ้ย 24 ก.พ.64 ชุมชนกุฎีจีน 26 ก.พ.64 ชุมชนวัดประดิษฐาราม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและพัฒนาทำความสะอาดรอบชุมชน ดังนี้ 22 มี.ค.64 ชุมชนวัดใหม่ยานุ้ย , 24 มี.ค.64 ชุมชนกุฎีจีน , 26 มี.ค.64 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 30 มี.ค.64 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและพัฒนาทำความสะอาดรอบชุมชนดังนี้ 20 เมษายน 2564 ชุมชนวัดใหม่ยานุ้ย , 25 เมษายน 2564 ชุมชนกุฎีจีน , 27 เมษายน 2564 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 30 เมษายน 2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : พัฒนาทำความสะอาดชุมชน ดังนี้ 9ล23 พฤษภาคม 2564 ชุมชนกุฎีจีน , 21 พฤษภาคม 2564 ชุมชนวัดใหม่ยานุ้ย , 25 พฤษภาคม 2564 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 31 พฤษภาคม 2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : ชักลากขยะและพัฒนาทำความสะอาดชุมชน ดังนี้ 9,23 มิถุนายน 2564 ชุมชนกุฎีจีน 21 มิถุนายน 2564 ชุมชนวัดใหม่ยานุ้ย , 25 มิถุนายน 2564 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 28 มิถุนายน 2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนและพัฒนาทำความสะอาดชุมชน ดังนี้ 9 กรกฎาคม 2564 ชุมชนกุฎีจีน 21 กรกฎาคม 2564 ชุมชนวัดใหม่ยานุ้ย 25 กรกฎาคม 2564 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 28 กรกฎาคม 2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 : ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดชุมชน ดังนี้ 9-23 สิงหาคม 2564 ชุมชนกุฎีจีน , 21 สิงหาคม 2564 ชุมชนวัดใหม่ยานุ้ย , 25 สิงหาคม 2564 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 28 สิงหาคม 2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : พัฒนาทำความสะอาดชุมชน ดังนี้ 9 , 23 กันยายน 2564 ชุมชนกุฎีจีน , 21 กันยายน 2564 ชุมชนวัดใหม่ยานุ้ย , 25 กันยายน 2564 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 28 กันยายน 2564 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

